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Medellín, 27 de octubre 2025  

 

  

DE: NATHALIA RESTREPO CARO    

 Supervisora  

 

    

PARA: KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA 

Secretario General     

 

  

Asunto: Justificación Cláusula Adicional No.1 Contrato 202500173 

 

  

Cordial saludo,  

 

  

A continuación, expongo las razones por las cuales se justifica realizar la presente 

cláusula adicional al contrato del asunto:  

  

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO  

 

CONTRATO N°:  202500173 

CONTRATISTA:  Andrea Cano Arango 

OBJETO:  Prestación de servicios profesionales para la realización 

de un diagnóstico especializado del sistema SAFIX – ERP 

empresarial, bajo el modelo SaaS, orientado a evaluar el 

nivel de madurez de los procesos tecnológicos asociados, 

así como la eficacia de los controles tecnológicos, de 

seguridad y operativos vinculados con la gestión de la 

información financiera y administrativa de la ESU. 

VALOR INICIAL:  DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L 

($10.500.000) 

PLAZO   Un mes a partir de la aprobación de las garantías.   

VALOR:  DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L 

($10.500.000) 

 

2. ANTECEDENTES:  

 

- El 10 de octubre de 2025, se suscribió el contrato 202500173 entre la 

Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas-ESU y Andrea Cano 

Arango identificado con CC No 43.726.616, cuyo objeto Prestación de 

servicios profesionales para la realización de un diagnóstico especializado 

del sistema SAFIX – ERP empresarial, bajo el modelo SaaS, orientado a 

evaluar el nivel de madurez de los procesos tecnológicos asociados, así 

como la eficacia de los controles tecnológicos, de seguridad y operativos 

vinculados con la gestión de la información financiera y administrativa de la 

ESU., por un valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L 

($10.500.000) 

  

- El 10 de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías contractuales por 

parte de la secretaria general la cual se encuentra vigente así:  



  

  

  

JUSTIFICACIÓN CLÁUSULA ADICIONAL  

Código:   FT-M3-GJ-11  

Versión: 07  

Página 2 de 4  

 

  

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación de 

la Garantía 

Valor 

Amparado Desde Hasta 

Seguros del 

estado 

No. M - 

100278790 
Cumplimiento 14/oct/2025 30/jun/2025 10/oct/2025 $ 2.100.000 

  

- El contrato a la fecha ha presentado una ejecución en la prestación del 

servicio del 80%   

  

- El cuadro muestra que el presupuesto total es de $10.500.000, de los cuales 

se ha pagado $0 dejando un saldo pendiente de $10.500.000 

 

 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 

Valor Registro 

Presupuestal 

 

Valor Facturado 

por Registro 

presupuestal 

Saldo Registro 

presupuestal 

202500173 2025001040 $42.561.959  $0 $10.5000.000 

 

 

El contratista, viene prestando el servicio en los términos de oportunidad y conforme 

con lo pactado en el contrato, no se han presentado quejas y/o reclamos.   

Queda pendiente generar la cuenta de cobro por valor de $10.500.000.  

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

  

Es menester ampliar la ejecución del presente contrato de acuerdo con los 

siguientes aspectos:   

La ESU enfrenta compromisos contractuales que requieren continuar con el apoyo 
del Contratista para el diagnóstico especializado del sistema SAFIX – ERP. Para 
consolidar la implementación de las recomendaciones derivadas del diagnóstico y 
asegurar el fortalecimiento de los controles tecnológicos y de seguridad de la 
información, es fundamental contar con la continuidad del apoyo del Contratista. 

En este contexto, la Subgerencia Administrativa y Financiera requiere extender los 
servicios profesionales del Contratista en las actividades relacionadas con el 
diagnóstico del sistema ERP y la implementación de mejoras identificadas. 

En conclusión, se hace necesario ampliar la ejecución del presente contrato de 
prestación de servicios profesionales para el diagnóstico del sistema SAFIX – ERP, 
debido a que se requiere tiempo adicional para completar el análisis técnico y la 
entrega de recomendaciones conforme al alcance inicialmente establecido. 

Una vez expuestas las razones indicadas previamente, se concluye que se requiere 
ampliar el contrato por el término de un mes y 20 días, manteniendo las mismas 
condiciones contractuales inicialmente pactadas. 

 

4. PRECISIONES  

  

De conformidad con los antecedentes y la justificación, se considera pertinente la 

suscripción de la cláusula adicional No. 1 del contrato No. 202500173, así:  



  

  

  

JUSTIFICACIÓN CLÁUSULA ADICIONAL  

Código:   FT-M3-GJ-11  

Versión: 07  

Página 3 de 4  

 

• Ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.  

• Adicionar recursos por valor de ($17.500.000)  

  

5. VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD   

  

 
Documentos Del Proceso 

Contractual 

Cumplimiento de requisitos jurídicos 

SI NO 
NO 

APLICA 
Observaciones 

1  Certificado de existencia y 

representación legal (Con fecha 

no anterior a 3 meses).  
    X   

2  Certificado de autorización para 

contratar, cuando aplique.  
    X   

3  Certificado de registro mercantil 

(Con fecha no anterior a 3 

meses).   
    X   

4  Registro único tributario - RUT.  X       

5  Cédula  de 

 ciudadanía 

representante legal.  

X      
Andrea Cano Arango 

71.273.114 

6  Certificado de antecedentes 

judiciales (Con fecha no anterior 

a 3 meses).  
X      

NO TIENE ASUNTOS 

PENDIENTES CON LAS 

AUTORIDADES 

JUDICIALES 

7  Certificado de Contraloría 

General de la Nación (Con fecha 

no anterior a 3 meses).  
X      

NO SE ENCUENTRA 

REPORTADA COMO 

RESPONSABLE FISCAL. 

8  Certificado de Procuraduría 

General de la Nación (Con fecha 

no anterior a 3 meses).  
X      

NO REGISTRA 

SANCIONES 

NI INHABILIDADES 

VIGENTES 

9  Certificado de medidas 

correctivas (Con fecha no 

anterior a 3 meses).  
X      

NO TIENE MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

PENDIENTES POR 

CUMPLIR. 

10  Consulta de Inhabilidades de la 

Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 

de 2019 (Con fecha no anterior 

a 3 meses).  

X      
NO REGISTRA 

INHABILIDAD 

11  Certificado de pago de aportes a 

la seguridad social (Planilla o 

certificación según 

corresponda) Fecha de 

expedición no anterior a 1 mes.  

X      

Planilla Nro. 

No. M - 100278790 

 

Mes: OCTUBRE 

12  

REDAM   X      

NO SE ENCUENTRA 

INSCRITO EN EL 
REGISTRO DE 

DEUDORES 
ALIMENTARIOS 

MOROSOS 
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Por lo anteriormente expuesto, Andrea Cano Arango, según consta en los 

documentos aportados cumple con lo requerido, siendo idóneo para ejecutar el 

objeto contractual.  

    

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:  

 

La ESU cuenta con el presupuesto para dicha ampliación de la siguiente manera:  

  

CENTRO DE 

COSTO 

NOMBRE CENTRO DE 

COSTO 
RUBRO CPC DISPONIBLE 

13028 
PROYECTO SOFTWARE 

ADTIVO Y FRO SAFIX 
21202020080402-1 83141 $17.681.369,11 

  

 

7. MARCO LEGAL:  

 

El artículo 39 del Reglamento de Contratación de la Entidad manifiesta que: “Todas 

las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de estos, podrán 

adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.   

  

Por lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad planteada, el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales adquiridas por la ESU y lo consagrado en el Artículo 3° 

Literal (F) “Principios de Economía y Celeridad” del Reglamento de Contratación de 

la ESU.  

  

Atentamente,  

   

 

NATHALIA RESTREPO CARO   

Supervisora  

 

Revisó: Ana Cristina Perez Gil -Profesional Universitario Unidad de Gestión Jurídica 

 

 

 

Revisó: 
Carlos Alberto Valencia Osorio -Líder de programa Unidad de Contabilidad y 

Costos 
 

Proyectó: 
Claudia Ospina-Profesional Universitario-Subgerencia administrativa y 

financiera 
 

  


