

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 4

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No 202500031

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	782 DE 2024
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	Desde el 26 de diciembre de 2024 hasta el 26 de octubre de 2025.
CONTRATO No:	202500031
CONTRATISTA:	DOXA INTERNACIONAL S.A.S
NIT:	811.030.730-9
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de calibración de los equipos tecnológicos de las diferentes áreas de la Oficina de Medicina Deportiva del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia –INDEPORTES.” De conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el VEINTICUATRO (24) de JUNIO de 2025 contados a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento por la Unidad de Gestión Jurídica.
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/L (\$8.958.308) incluido IVA
CLÁUSULA ADICIONAL No 1:	AMPLIAR el plazo de ejecución contractual hasta el 26 de octubre de 2025.
VALOR FINAL:	OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/L (\$8.958.308) incluido IVA
PLAZO FINAL:	Hasta el 26 de octubre de 2025

La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al contrato, cuyo objeto es *“Prestación de servicios de calibración de los equipos tecnológicos de las diferentes áreas de la Oficina de Medicina Deportiva del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia –INDEPORTES.” De conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.”*, por la cual se modifica *“AMPLIAR el término de duración del Contrato No. 202500031, hasta el 26 de octubre de 2025.”*, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A. El 24 de diciembre de 2024, entre **LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS -ESU Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA – INDEPORTES**, se suscribió el contrato interadministrativo no. 782 de 2024, cuyo objeto es *“contrato interadministrativo de mandato sin representación para el suministro, instalación, mantenimiento y calibración de equipos tecnológicos; provisión de insumos y elementos complementarios para la oficina de medicina deportiva de Indeportes”*, con un plazo de ejecución inicial de seis (6) meses desde el inicio en la plataforma de SECOP II, o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra; y un valor de dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones doscientos mil pesos m/l (\$2.464.200.000).
- B. El 28 de febrero de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS -ESU y DOXA INTERNACIONAL S.A.S, se suscribió el Contrato No. 202500031 de 2025, cuyo objeto es *“Prestación de servicios de calibración de los equipos tecnológicos de las diferentes áreas de la Oficina de Medicina Deportiva del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia –INDEPORTES.”*, con un plazo de ejecución del contrato hasta el veinticuatro (24) de junio de 2025 contados a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica, y un valor de ocho millones novecientos cincuenta y ocho mil trescientos ocho pesos M/L (\$8.958.308).
- C. El 12 de marzo de 2025, se aprobó la póliza de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
- D. El 4 de junio de 2025, **mediante radicado 20251003753, LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA – INDEPORTES**, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato No. 782 de 2024, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones:

(...)

“CLÁUSULA SEGUNDA. PRORROGAR el plazo de ejecución contractual por el término de ciento veinte días (120) días, contados a partir del día 27 de junio de 2025 y hasta el día 26 de octubre de 2025.

Por lo anterior, la cláusula SEXTA del contrato quedará de la siguiente manera:

SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses, contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, sin exceder el 30 de diciembre de 2025.

CLÁUSULA TERCERA. El contratista deberá actualizar el valor de la póliza, acorde con el presente documento.

CLÁUSULA CUARTA. Las demás cláusulas que integran el Contrato continúan vigentes, en los términos pactados.”

(...)

- E. A la fecha, con cargo al Contrato No. 202500031 presenta la siguiente información financiera y presupuestal:

Valor	Saldo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Convenio Interadministrativo
\$8.958.308	\$1.117.041	12/03/2025	24/06/2025	782 de 2024

- F. Las garantías que cubren el contrato No. 202500031 se encuentran vigentes, sin embargo, es obligación del contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento una vez se materialice la modificación contractual aquí justificada.
- G. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 13 de junio de 2025, mediante escrito radicado No. 20250004960, la Supervisión del contrato No. 202500031 presentó la justificación para modificar el plazo de ejecución hasta el veintiséis (26) de octubre de 2025.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el veinticinco (25) de junio de 2025 hasta el veintiséis (26) de octubre de 2025.

SEGUNDO: La presente cláusula adicional se encuentra amparada por las garantías expedidas para el Contrato No. 202500031. No obstante, el Contratista se obliga el termino de dos (2) días a realizar las modificaciones necesarias en cuanto a valor asegurado si es del caso y vigencia de cobertura a dichas pólizas con el fin de incluir expresamente esta adición contractual.

Asimismo, el Contratista deberá modificar el valor total de las garantías correspondientes cada vez que estas se vean reducidas, agotadas o ampliadas como consecuencia de requerimientos o sanciones impuestas.

En caso de que el Contratista se niegue a modificar, constituir o reponer la garantía exigida, la ESU quedará facultada para dar por terminado unilateralmente el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar al reconocimiento ni pago de indemnización alguna a favor del Contratista.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.


Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el diecinueve (19) de junio de 2025.



LAURA A. SEPÚLVEDA MARÍN
Secretaria General



CARMENZA VUILLEUMIER SALAZAR
Representante Legal

Aprobó	Angelica María López Garces	Subgerente de Servicios	
Aprobó	Nathalia Restrepo Caro	Subgerente Administrativa y Financiera	
Revisó	Carlos Valencia Osorio	Contratista – Subgerencia Administrativa y Financiera	
Reviso	Juan Diego Perea Castañeda	Profesional Universitario-Supervisor -Contrato.	
Revisó	Ana Cristina Pérez Gil	Profesional Universitario Unidad Gestión Jurídica	
Proyectó	Diana C. Ramírez Patiño	Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.