

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 7

CLÁUSULA ADICIONAL N°4 A LA ORDEN DE SERVICIO N°10 DEL CONTRATO MARCO N°202400054

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4600103556 DE 2025
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2027
CONTRATO MARCO	202400054
CONTRATISTA	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA
NIT	860.518.862-7
OBJETO CONTRATO MARCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en sus diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, de acuerdo con las necesidades propias y de sus clientes.
PLAZO CONTRATO MARCO	Hasta dieciséis (16) de enero de 2026
VALOR CONTRATO MARCO	Indeterminado
ORDEN DE SERVICIO	202400054-10
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA por parte del aliado SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA en sus diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN-SECRETARIA DE EDUCACIÓN de acuerdo con las asignaciones realizadas por la ESU.
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L (\$9.144.727.386) IVA incluido.
PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	Desde el dieciséis (16) de enero de 2025 hasta el diez (10) de mayo de 2025.
CLÁUSULA ADICIONAL 1	Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de 2025. Adicionar un valor de TRES MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L (\$3.508.007.678) IVA incluido.

CLÁUSULA ADICIONAL 2	Ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) de julio de 2025 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025. Adicionar un valor de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L (\$9.356.487.883) IVA incluido.
CLÁUSULA ADICIONAL 3	Ampliar el plazo de ejecución hasta el quince (15) de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos. Adicionar un valor de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/L (\$3.539.616.913) IVA incluido.
CLÁUSULA ADICIONAL 4	Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos Adicionar un valor de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$1.138.943.340) IVA incluido.
TOTAL ORDEN DE SERVICIO	VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M.L (\$26.687.783.200) IVA incluido
PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	Desde el dieciséis (16) de enero de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos.
VALOR BASE O ACTUAL DE LAS PÓLIZAS	CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$50.000.000.000) IVA incluido.

La presente constituye la Cláusula Adicional No. 4 a la Orden de Servicio No. 10 del Contrato Marco No. 202400054, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA por parte del aliado SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA en sus diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN- SECRETARIA DE EDUCACIÓN de acuerdo con las asignaciones realizadas por la ESU”, por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos y adiciona un valor de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$1.138.943.340) IVA incluido, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 3 de 7

- A.** El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA se suscribió el acta de inicio del Contrato Marco No. 202400054 derivada de la alianza SPO 2024-1 cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en sus diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, de acuerdo con las necesidades propias y de sus clientes”. Con un plazo inicial de ejecución de DOCE (12) meses contados a partir de la firma del acta de inicio y un valor de contrato indeterminado.
- B.** El diez (10) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato Marco No. 202400054, misma fecha de suscripción del acta de inicio.
- C.** El quince (15) de enero de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600103556 DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, desde el inicio de la ejecución en la plataforma SECOP II por 1.080 Días Calendario, para los tres años 2025, 2026 y 2027 y un valor total del contrato de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/L (\$322.677.752.506).
- D.** El dieciséis (16) de enero de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA, se suscribió la Orden de Servicio No. 10 al Contrato Marco No. 202400054, con un plazo de ejecución desde el dieciséis (16) de enero de 2025 hasta el diez (10) de mayo de 2025 y un valor de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L (\$9.144.727.386) IVA incluido, corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato Específico de Administración delegada No. 4600103556 DE 2025.
- E.** El ocho (08) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA, se suscribió la Cláusula Adicional No. 1 a la Orden de Servicio No. 10 al Contrato Marco No. 202400054, para ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de 2025 y adicionar un valor de TRES MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 4 de 7

SETENTA Y OCHO PESOS M/L (\$3.508.007.678) IVA incluido, corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato Específico de Administración delegada No. 4600103556 DE 2025.

- F.** El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA, se suscribió la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato Marco No. 202400054, para ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y modificar la base de las garantías que amparan el contrato a CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$45.000.000.000) y la vigencia en coherencia con la modificación del plazo.
- G.** El quince (15) de mayo de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato Marco No. 202400054.
- H.** El veintisiete (27) de junio de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA, se suscribió la Cláusula Adicional No. 2 a la Orden de Servicio No. 10 al Contrato Marco No. 202400054, para ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) de julio de 2025 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y adicionar un valor de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L (\$9.356.487.883) IVA incluido, corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato Específico de Administración delegada No. 4600103556 DE 2025.
- I.** El veintisiete (27) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA, se suscribió la Cláusula Adicional No. 2 al Contrato Marco No. 202400054, para ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el quince (15) de diciembre de 2025 o hasta agotar los recursos y modificar el valor base de las garantías contractuales a CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$48.000.000.000) IVA incluido y la vigencia en coherencia con la modificación del plazo.
- J.** El veintinueve (29) de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan la modificación del Contrato Marco No. 202400054
- K.** El treinta y uno (31) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA, se suscribió la Cláusula Adicional No. 3 a la Orden de Servicio No. 10 al Contrato Marco No. 202400054, para ampliar el plazo de ejecución hasta el quince (15) de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos y adicionar un valor de TRES MIL QUINIENTOS

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 5 de 7

TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/L (\$3.539.616.913) IVA incluido, corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato Específico de Administración delegada No. 4600103556 DE 2025.

- L.** El once (11) de diciembre de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600103556 DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, para adicionar un valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (800.000.000)
- M.** El doce (12) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA, se suscribió la Cláusula Adicional No. 3 al Contrato Marco No. 202400054, para ampliar el plazo de ejecución desde el dieciséis (16) de diciembre de 2025 hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 o hasta agotar los recursos y modificar el valor base de las garantías contractuales a CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$50.000.000.000) IVA incluido y la vigencia en coherencia con la modificación del plazo.
- N.** A la fecha, con cargo al contrato No. 202400054, se han generado las siguientes ordenes de servicio:

Contrato	Proveedor	Valor	Fecha Inicio
202400054-1	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$5.309.659.165	11/05/2024
202400054-2	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$16.726.530	11/05/2024
202400054-3	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$156.653.922	11/05/2024
202400054-4	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$58.177.105	11/05/2024
202400054-5	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$243.073.019	11/05/2024
202400054-2-1	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$878.101	27/05/2024
202400054-6	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$186.138.709	1/06/2024
202400054-7	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$126.747.674	7/07/2024
202400054-1-1	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$391.279.424	22/07/2024
202400054-8	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$10.586.182.694	5/08/2024
202400054-3-1	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$114.867.885	2/09/2024
202400054-5-1	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$191.292.136	6/09/2024
202400054-7-1	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$63.198.576	7/11/2024
202400054-6-1	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$57.554.225	17/12/2024
202400054-5-2	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$57.948.364	17/12/2024
202400054-8-1	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$713.320.063	30/12/2024

Contrato	Proveedor	Valor	Fecha Inicio
202400054-3-2	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$79.325.219	26/12/2024
202400054-9	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$26.267.625	8/01/2025
202400054-8-2	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$30.915.070	14/01/2025
202400054-10	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$9.144.727.386	16/01/2025
202400054-11	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$102.712.100	1/02/2025
202400054-6-2	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$797.767	4/02/2025
202400054-12	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$492.584.185	26/02/2025
202400054-10-1	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$3.508.007.678	8/05/2025
202400054-12-1	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$239.177.231	6/06/2025
202400054-10-2	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$9.356.487.883	27/06/2025
202400054-12-2	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$5.355.414	27/08/2025
202400054-13	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$255.441.204	1/09/2025
202400054-10-3	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$3.539.616.913	31/10/2025
202400054-13-1	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	\$175.967.990	31/10/2025
Total		\$45.231.081.257	

O. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 15 de diciembre de 2025, mediante escrito radicado No. 20250010024, la Supervisión de la orden de servicio N°10 del Contrato Marco No.202400054 se presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución hasta treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos y adicionar un valor de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$1.138.943.340) IVA incluido, necesarios para solventar las obligaciones que presenta la ESU con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN, en virtud del contrato Específico de Administración Delegada No. 4600103556 DE 2025.

P. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera:

Contrato Interadministrativo	4600103556 DE 2025
Disponibilidad Presupuestal	2025001191
Registro Presupuestal	2025001330
Centro de costos	33335
Rubro al presupuesto	23202020080028-1
CPC	85250
Descripción al Rubro	Servicio de Vigilancia
Valor	\$1.138.943.340
Requerimiento No.	20250010024

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución hasta el hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos.

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 7 de 7

SEGUNDO: Adicionar un valor de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$1.138.943.340) IVA incluido

TERCERO: La presente Cláusula Adicional se encuentra amparada por las pólizas aprobadas para el Contrato Marco No.202400054.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional No. 4 a la Orden de Servicio No. 10 del Contrato Marco No. 202400054.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación a la orden de servicio, la cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.


Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el 15 de diciembre de 2025.

ESU



ANGELICA MARÍA LÓPEZ GARCÉS
Subgerente de Servicios

ALIADO PROVEEDOR



MARTHA SOLEDAD JIMENEZ VACA
Representante Legal

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Revisó: Miguel Ángel Ospina Álvarez - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad 
Proyectó: Diana C. Ramirez P. - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.