

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 5

**CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 A LA ORDEN DE SERVICIO No. 15 DEL
CONTRATO 202400211**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600104658 de 2025
PLAZO INTERADMINISTRATIVO: DEL	Hasta el 30 de junio de 2026
CONTRATO No:	202400211
CONTRATISTA:	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.
NIT:	890.937.250-6
OBJETO CONTRATO:	Prestación de bienes y servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados proveedores para la firma de acuerdos marco con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU.
VALOR CONTRATO:	Cuantía indeterminada, pero determinable por la ejecución de las asignaciones de los contratos específicos u órdenes de servicio que realice la ESU.
PLAZO CONTRATO:	Hasta el 02 de diciembre de 2026
ORDEN DE SERVICIO No:	202400211-15
OBJETO ORDEN DE SERVICIO:	Suministro de bolsa de repuestos para el CCTV interno, control de acceso, sistemas analíticos de las sedes físicas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
PLAZO INICIAL ORDEN DE SERVICIO :	Desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.
VALOR INICIAL ORDEN DE SERVICIO:	SETENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$70.000.000) IVA incluido.
CLÁUSULA ADICIONAL No. 1	AMPLIACIÓN: El plazo de ejecución desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2026
CLÁUSULA ADICIONAL No. 2	AMPLIACIÓN: El plazo de ejecución desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2026.

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 2 de 5

	ADICIÓN: Por valor de noventa y cinco millones doscientos mil pesos (\$95.200.000) M/L IVA incluido
VALOR FINAL:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS M/L (\$165.200.000) IVA incluido.
PLAZO FINAL:	Hasta el 30 de junio de 2026.

La presente constituye la Cláusula adicional No. 2 a la Orden de Servicio No. 15 del Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “Suministro de bolsa de repuestos para el CCTV interno, control de acceso, sistemas analíticos de las sedes físicas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.”, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A.** Que el 29 de noviembre de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., se suscribió el Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “Prestación de bienes y servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados proveedores para la firma de acuerdos marco con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU”, con un plazo inicial de ejecución de doce (12) meses a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del acuerdo marco y por un valor de cuantía indeterminada, toda vez que estará determinado por la ejecución de las asignaciones de los contratos específicos u órdenes de servicio que realice la ESU.
- B.** Que el 28 de marzo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, con un plazo inicial de ejecución de nueve (9) meses sin superar la vigencia dos mil veinticinco (2025), y por un valor de veinte mil ciento un millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos diez pesos M/L (\$20.101.754.810), incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA.
- C.** Que el 11 de abril de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., se suscribió la Orden de Servicio No. 15 del Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “Suministro de bolsa

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 3 de 5

de repuestos para el CCTV interno, control de acceso, sistemas analíticos de las sedes físicas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, con un plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) de mayo de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y por un valor de setenta millones de pesos (\$70.000.000) IVA incluido.

D. Que el 22 de abril de 2025, se aprobó la garantía única de cumplimiento de la orden de servicio No. 15 del contrato No. 202400211, por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.

E. Que el 01 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional No. 01 del contrato marco No. 202400211 entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el 02 de diciembre de 2026.

F. Que el 18 de diciembre de 2025, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se efectuó la siguiente modificación:

(...) MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de un (1) mes, contado a partir del primero (1) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintiséis de (2026), ambas fechas inclusive.

G. El 29 de diciembre de 2025 se suscribió la cláusula adicional No.1 a la orden de servicio No. 15 del contrato No 202400211, mediante la cual se amplía el plazo de ejecución desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2026.

H. Que el 29 de enero de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se efectuaron las siguientes modificaciones:

(...) MODIFICACIÓN No 2: AMPLIACIÓN No. 02: Por el término de cinco (5) meses, contados a partir del primero (1) de febrero hasta el treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.

ADICIÓN No.01: *Por un valor de nueve mil sesenta y cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos (\$9.064.887.989) pesos m/l, incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA correspondientes a 5.177,3 SMMLV del 2026 y al 36.66% expresado en SMMLV del 2026.*

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 4 de 5

- I. Que la Orden de Servicio No. 15 del Contrato No. 202400211 presenta la siguiente información financiera y presupuestal

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor	Saldo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Convenio Interadministrativo
\$70.000.000	\$12.632.778	01/05/2025	31/01/2026	4600104658 de 2025

Valor del Contrato	\$70.000.000
Total valor del contrato más adiciones	\$70.000.000
Pagos realizados (Acumulado)	\$50.351.969
Saldo por pagar a contratista	\$7.015.253
Saldo contrato	\$12.632.778
Porcentaje de ejecución financiera	81.95%

- J. Las garantías que cubren la Orden de Servicio No. 15 del Contrato No. 202400211 se encuentran vigentes; sin embargo, es obligación del contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento una vez se materialice la modificación contractual aquí justificada.
- K. Que la ESU cuenta con el presupuesto para dicha adición que se deberá ejecutar por la siguiente información presupuestal:

Contrato Interadministrativo	4600104658 de 2025
Rubro presupuestal	23202020080412-1
Nombre del Rubro	APOYO TRANSVERSAL A LOS COMPONENTES
Centro de Costos	33461
CPC	8715399
Requerimiento	20260001150
Valor	\$95.200.000
Plazo	Hasta el 30 de junio de 2026
Disponibilidad Presupuestal	2026000475
Registro presupuestal	2026000433

- L. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de enero de 2026, mediante escrito con radicado No. 20260001150, la Supervisión de la orden

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 5 de 5

de Servicio No. 15 del Contrato No. 202400211, presentó la justificación y recomendación para realizar adición y ampliación del plazo.

Por lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Adicionar recursos a la Orden de Servicio No. 15 del Contrato No. 202400211 por valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$95.200.000) IVA INCLUIDO


SEGUNDO: Ampliar el plazo de ejecución de la Orden de Servicio No. 15 del Contrato No. 202400211 desde el 01 de febrero hasta el 30 de junio de 2026.

TERCERO: El contratista deberá modificar el plazo y el valor de la garantía inicialmente constituida. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminada la orden de servicio en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción de la cláusula adicional de la Orden de Servicio No. 15.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación a la orden de servicio, la cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes

Para constancia se firma en el distrito de Medellín, el treinta y uno (31) de enero de 2026.



MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ
Gerente ESU



JULIO CESAR CORREA MAZO
Representante Legal
UNIÓN ELÉCTRICA S.A.

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios
Aprobó: Diego Alejandro Londoño Montoya - Supervisor
Revisó: Melisa María Mejía Román - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad de Compras y Contratación