empresa para la sequridad urbana Alcaldia de MEdeuin

CLAUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO 202000186

CONTRATANTE: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU

NIT 890.984.761- 8

CONTRATISTA: TICLINE S.A.S

NIT: NIT. 900.379.268-9

OBIJETO: El CONTRATISTA se obliga con la ESU al Suministro y puesta a punto de

equipos de un circuito cerrado de televisién CCTV para el Cementerio
Universal—- Instalacién de equipos e infraestructura; de conformidad con
los términos y condiciones de contratacion y la propuesta presentada por
el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte
integrante del contrato.

VALOR: VEINTIOCHO  MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($ 28.692.431) incluido AU

PLAZO INICIAL: Hasta el quince (15) de febrero de 2021.
FECHA DE INICIO: 15 de enero de 2021.

CLAUSULA ADICIONAL No. 1: Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021.
VALOR TOTAL: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($ 28.692.431) incluido AU

PLAZO FINAL: Hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2021

Entre los suscritos, EDWIN MUNOZ ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadania
No.71.791.687, quien obra en nombre y representacién de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
— ESU identificada con NIT N°890.984.761-8, conforme lo establece el Decreto Municipal 0938 del 06
de octubre de 2020 y Acta de posesion No. 108 del & de octubre de 2020, facultado por el
Reglamento de Contratacion de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU, adoptado
mediante Acuerdo 090 de 2019, quien en adelante se denominard la ESU, y de la otra parte
RAFAEL ALBERTO HERRERA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadania 98.555.861,
actuando en nombre y representacion legal de TICLINE S.A.S., con NIT 900.379.268-9 en calidad
de CONTRATISTA, acuerdan celebrar la cldusula adicional No. 1 al contrato 202000186, previas
las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y la ESU suscribieron el Contrato
Interadministrativo 4600085453 DE 2020, cuyo objeto comprende: “administrar los
recursos para el servicio de vigilancia en el edificio central y sedes externas del Municipio
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de Medellin, en las modalidades de fija y mévil, armada y sin armas, canina, alarmas, CCTV,
otros sistemas tecnoldégicos como: Drones, Segway, que sean necesarios para garantizar la
prestacion del servicio, en general, todos los servicios que estén autorizados vy
reglamentados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada-Supervigilancia”,
de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada por el MANDATARIO y
aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, los cuales hacen parte integral del contrato.

2. Que el dia 01 de abril de 2020 LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y la EMPRESA
PARA LA SEGURIDAD URBANA — ESU, suscribieron el acta de inicio del contrato
interadministrativo 4600085453 de 2020.

3. Que en atencidn a las necesidades del contrato interadministrativo, la EMPRESA PARA LA
SEGURIDAD URBANA - ESU y TICLINE S.A.S, el treinta y uno(31) de diciembre de 2020 se
celebré el Contrato No. 202000186 cuyo objeto es “al Suministro y puesta a punto de
equipos de un circuito cerrado de television CCTV para el Cementerio Universal—Instalacién
de equipos e infraestructura; de conformidad con las cantidades y especificaciones minimas
establecidas en los términos y condiciones de contratacién y la propuesta presentada por
el CONTRATISTA y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del
contrato, por el valor VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L (S 28.692.431) incluido AU y un plazo de
ejecucion a quince (15) de febrero de 2021 previa aprobacién de la garantia Unica de
cumplimiento por parte de la Unidad de Gestidn Juridica.

4. Que la garantfa Unica de cumplimiento fue aprobada por la Secretaria General de la ESU, el
15 de enero de 2021,

5. Que el 17 de diciembre de 2020, la SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y la ESU
suscribieron la Modificacién 02 al Contrato Interadministrativo 4600085453 de 2020, en el
sentido de ampliar por cuarenta y cinco (45) dias contados a partir del 01 de enero de 2021
y hasta el 15 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.

6. Que el 11 de febrero de 2021 la SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y la ESU
suscribieron la Modificacién 03 al Contrato Interadministrativo 4600085453 de 2020 en el
sentido de ampliar por cuarenta y cuatro(44) dias a partir del 16 de febrero hasta el 31 de
marzo de 2021, ambas fechas inclusive y una adicién por un valor de dos mil novecientos
ochenta y seis millones ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y cinco pesos
m/1.($2.986.175.995) equivalente al 10.3% del valor total del contrato inicial. la supervisién
del contrato considera necesario realizar la Clausula Adicional No. 1 al contrato 202000186.

7. Que mediante radicado interno N°2021000816 la supervisidn del contrato justifica la

Cldusula Adicional No. 1 al contrato 202000186 poniendo en consideracidn del comité de
contratacion aprobar la ampliacion hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2021.
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8. Que se obtuvo concepto favorable del Comité de contratacidn N°9 del 15/2/2021, donde se
validé la ampliacion de este contrato, entendiendo el reglamento de contratacion, y en
consideracion a las razones expuestas por el supervisor del contrato mediante radicado N°
2021000816.

9. Que el reglamento de contratacidon de la ESU, en su articulo 39 establece “todas las
disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrdn adicionarse o modificarse
mientras el contrato esté vigente”,

En atencién a las anteriores consideraciones, las partes:
ACUERDAN

1. Modificar la Cldusula — Plazo, en el sentido de ampliar el mismo por cuarenta y cuatro (44)
dias contados a partir del 16 de febrero de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2021, ambas
fechas inclusive.

2. El contratista deberd modificar la pdliza (inica de cumplimiento y la derivada de la RCE, de
conformidad con lo dispuesto en esta cldusula adicional.

3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contard con méximo dos (2) dias
habiles para la suscripcion del presente documento, so pena de que se declare el
incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantias constituidas a favor del
CONTRATANTE.

4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novacion al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente

documento, y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constancia, se firma en Medellin a los quince (15) dias del mes de febrero de dos mil

veintiuno (2021). o s S e
¢ |

RAFAEL ALBERTO I-QRERA RESTREPO,
Representante legal contratista

Gerente

o 7
Aprobd: Jairo Andrés LAgUofio Pardo - Subgerente de Servicios ...,
Aprobd: Juan Felipe Hernandez Giraldo- Secretario General L*f
Revisd: Ramiro Andrés Mejia Bedoya - Profesional Especializado, Unidad de Gestién Jundrtﬁ'/f/

Revisé: Erika Natalia Ramirez- Contratista Asesora Gerencia =~ &#t#t

Proyectd: Daladier Evelio Tangarife Berrio - Profesional Universitario - Unidad Estratégica de Servicios logisticos==+4 154

Aprobo: Marelbi Verbel Pefia - Subgerente Administrativo y Financiero. lesaHea

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamaos para firma
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