Alcaldia de Medellin

empresa para |la seguridad

CLAUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO 202000185

CONTRATANTE: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU

NIT 890.984.761- 8

CONTRATISTA: TICLINE S.A.S

NIT: NIT. 900.379.268-S

OBIJETO: El CONTRATISTA se obliga con la ESU al Suministro y puesta a punto de

equipos de un circuito cerrado de televisién CCTV para el Cementerio
Universal- Suministro; de conformidad con los términos y condiciones de
contratacién y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por
la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.

VALOR: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUARENTA PESQOS
M/L (S 43.706.040) incluido IVA (

PLAZO INICIAL: Hasta el 15 de febrero de 2021.
FECHA DE INICIO: 21 de enero de 2021

CLAUSULA ADICIONAL No. 1: Plazo: hasta el 31 de marzo de 2021.

VALOR TOTAL: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUARENTA PESOS
M/L ($ 43.706.040 ) incluido IVA

PLAZO FINAL: Hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2021.

Entre los suscritos, EDWIN MURNOZ ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadania
No.71.791.687, quien obra en nombre y representacion de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
— ESU identificada con NIT N°890.984.761-8, conforme lo establece el Decreto Municipal 0938 del 06
de octubre de 2020 y Acta de posesién No. 108 del 8 de octubre de 2020, facultado por el
Reglamento de Contratacion de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU, adoptado
mediante Acuerdo 090 de 2019, quien en adelante se denominara la ESU, y de la otra parte
RAFAEL ALBERTO HERRERA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadania 98.555.861,
actuando en nombre y representacion legal de TICLINE S.A.S., con NIT 900.379.268-9 en calidad
de CONTRATISTA, acuerdan celebrar |a cldusula adicional No. 1 al contrato 202000185, previas
las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y la ESU suscribieron el Contrato
Interadministrativo 4600085453 DE 2020, cuyo objeto comprende: “administrar los
recursos para el servicio de vigilancia en el edificio central y sedes externas del Municipio
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de Medellin, en las modalidades de fija y movil, armada y sin armas, canina, alarmas, CCTV,
otros sistemas tecnoldgicos como: Drones, Segway, que sean hecesarios para garantizar la
prestacion del servicio, en general, todos los servicios que estén autorizados vy
reglamentadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada-Supervigilancia”,
de conformidad con los estudios previos y |la propuesta presentada por el MANDATARIO y
aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, los cuales hacen parte integral del contrato.

2. Queeldia 01 de abril de 2020 LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y la EMPRESA
PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU, suscribieron el acta de inicio del contrato
interadministrativo 4600085453 de 2020.

3. Que en atencidn a las necesidades del contrato interadministrativo, la EMPRESA PARA LA
SEGURIDAD URBANA - ESU y TICLINE S.A.S, el treinta y uno (31) de diciembre de 2020 se
celebrd el Contrato No. 202000185 cuyo objeto es “El contratista se obliga con la ESU al
Suministro y puesta a punto de equipos de un circuito cerrado de television CCTV para el
Cementerio Universal— Suministro; de conformidad con las cantidades y especificaciones
minimas establecidas en los términos y condiciones de contratacién y la propuesta
presentada por el CONTRATISTA y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte
integrante del contrato CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUARENTA
PESOS M/L ($ 43.706.040 ) incluido IVA y un plazo de ejecucién a quince (15) de febrero de
2021 previa aprobacién de la garantia Unica de cumplimiento por parte de la Unidad de
Gestidn Juridica.

4. Que la garantia Unica de cumplimiento fue aprobada por la Secretaria General de la ESU, el
21 de enero de 2021.

5. Que el 17 de diciembre de 2020, la SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y la ESU
suscribieron la Modificacion 02 al Contrato Interadministrativo 4600085453 de 2020, en el
sentido de ampliar por cuarenta y cinco (45) dias contados a partir del 01 de enero de 2021
y hasta el 15 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.

6. Que el 11 de febrero de 2021 la SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y la ESU
suscribieron la Modificacién 03 al Contrato Interadministrativo 4600085453 de 2020 en el
sentido de ampliar por cuarentay cuatro(44) dias a partir del 16 de febrero hasta el 31 de
marzo de 2021, ambas fechas inclusive y una adicion por un valor de dos mil novecientos
ochenta y seis millones ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y cinco pesos
m/1.(52.986.175.995) equivalente al 10.3% del valor total del contrato inicial. la supervision
del contrato considera necesario realizar la Clausula Adicional No. 1 al contrato 202000185.

7. Que mediante radicado interno N°2021000815 la supervision del contrato justifica la
Clausula Adicional No. 1 al contrato 202000185 poniendo en consideracion del comité de
contratacidn aprobar la ampliacion de el mismo hasta el 31 de marzo de 2021.
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8. Que se obtuvo concepto favorable del Comité de contratacién N°9 del 15/02/2021, donde
se valido la ampliacion de este contrato, entendiendo el reglamento de contratacién, y en
consideracion a las razones expuestas por el supervisor del contrato mediante radicado N°

2021000815,

9. Que el reglamento de contratacion de la ESU, en su articulo 39 establece “todas las
disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrdn adicionarse o modificarse
mientras el contrato esté vigente”.

En atencién a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

1. Modificar la Clausula—Plazo, en el sentido de ampliar el mismo cuarenta y cuatro (44) dias
contados a partir del 16 de febrero de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2021, ambas fechas
inclusive.

2. El contratista deberd modificar la pdliza tnica de cumplimiento y la derivada de la RCE, de
conformidad con lo dispuesto en esta clausula adicional.

3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contara con maximo dos (2) dfas
habiles para la suscripcién del presente documento, so pena de que se declare el
incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantias constituidas a favor del
CONTRATANTE.

4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente
documento, y sus cldusulas permanecerén indemnes.

Para constancia, se firma en Medellin a los quince(15) dias del mes de febrero de dos mil
veintiung (2021). e

C L

EDWIN RISTIZABAL RAFAEL ALBERTO-HERRERA RESTREPO,
Representante lega tratista

Aprobd: Jairo Andrés Londofio Pardo - Subgerente de Servicios e'

Aprobé: Juan Felipe Herndndez Giraldo- Secretario General HF ™

Revisd: Ramiro Andrés Mejia Bedoya - Profesional Especializado, Unidad de Gestidn Jurld,uzﬁ/uy

Revisé: Erika Natalia Ramirez- Contratista Asesora Gerencia e

Proyectd: Daladier Evelio Tangarife Berrio - Profesional Universitario -Unidad Estratégica de Servicios logisticoss=>-=/75
Aprobd: Marelbi Verbel Pefia - Subgerente Administrativo y Financiero.luared

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontfamos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma
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