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CLAUSULA ADICIONAL No. 2 A LA ORDEN DE SERVICIO 2 DEL CONTRATO No. 202400067 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 21 DE 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO Hasta el 13/02/2025 

CONTRATO  202400067 

OBJETO CONTRATO  Contrato marco para Servicio de medios tecnológicos para 
alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes 
entes descentralizados, así como diferentes clientes de la 
ESU y para la ESU 

VALOR CONTRATO  Indeterminado 

PLAZO CONTRATO  Hasta el once (11) de mayo de 2025 

CONTRATISTA TELEVIGIA LIMITADA 

NIT 811.001.008-5 

ORDEN DE SERVICIO 202400067-2 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO Servicio de monitoreo e instalación de repuestos de 
alarmas para ISVIMED 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Desde el once (11) de mayo de 2024 hasta el treinta y uno 
(31) de octubre de 2024. 

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L 
($46.698.832) IVA incluido. 

CLAUSULA ADICIONAL 1 Ampliar: Desde el primero (01) de noviembre de 2024 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024. 
Adición: Recursos por  valor de NUEVE MILLONES 
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M/L ($9.074.755) IVA incluido. 

CLAUSULA ADICIONAL 2 Ampliar: Ampliar el plazo de ejecución hasta el trece (13) 
de febrero de 2025. 
Adición: Recursos por  valor de VEINTIOCHO MILLONES 
SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($28.060.494) IVA incluido. 

TOTAL ORDEN DE SERVICIO OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS M/L ($83.834.081) 
IVA incluido. 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Desde el once (11) de mayo de 2024 hasta el trece (13) de 
febrero de 2025. 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 2 a la Orden de Servicio No. 2 del contrato 
202400067, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y TELEVIGIA 
LIMITADA, cuyo objeto es “Servicio de monitoreo e instalación de repuestos de alarmas para 
ISVIMED”, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
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A. El treinta y uno (31) de enero de 2024, entre el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE 
MEDELLÍN – ISVIMED y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió 
el contrato interadministrativo No 21 DE 2024 cuyo objeto es “ADMINISTRAR LOS RECURSOS 
ENTREGADOS POR EL ISVIMED PARA PROVEER EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
EN LAS SEDES, PROYECTOS HABITACIONALES Y LOTES DE TERRENO PROPIEDAD DEL INSTITUTO 
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED” por un plazo inicial de NUEVE (9) MESES, 
A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024 SIN EXCEDER LA 
PRESENTE VIGENCIA O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA y 
un valor inicial de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($2.666.529.697) incluido IVA. 
 

B. El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - 
ESU y TELEVIGIA LIMITADA se suscribió el contrato No. 202400067 cuyo objeto es: “Contrato marco 
para Servicio de medios tecnológicos para alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes 
entes descentralizados, así como diferentes clientes de la ESU y para la ESU”, con un plazo de 
ejecución de Doce meses (12). 

 
C. El once (11) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el contrato marco No. 

202400067. 
 

D. El 10 de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS -ESU y 
TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Orden de Servicio No. 2 al contrato 202400067, con un plazo 
inicial de ejecución desde el once (11) de mayo de 2024 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 
2024 y un valor inicial de CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($46.698.832) IVA incluido, que corresponden a los 
servicio de monitoreo e instalación de repuestos de alarmas para soportar la necesidad del contrato 
Específico de Administración delegada No. 21 DE 2024. 

 
E. El 29 de mayo de 2024, entre el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN-ISVIMED 

y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU, se suscribió la Modificación No. 
1 y Adición No. 1 al contrato interadministrativo No. 21 DE 2024, quedando así: Adicionar un valor 
de OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS M/L ($85.657.835) IVA incluido y se modifica la cláusula novena “FORMA DE PAGO”. 

 
F. El 31 de octubre de 2024, entre el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN-

ISVIMED y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la 
Modificación No. 3 y Adición No. 2 y Ampliación No. 1 al contrato interadministrativo No. 21 DE 
2024, donde se modifica la cláusula quinta “PLAZO” de la siguiente manera:  “Once (11) meses, 
contados a partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024 sin exceder la 
presente vigencia o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra” y se adiciona un 
valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 
PESOS M/L ($131.680.716) IVA incluido. 

 
G. Así mismo, el 31 de octubre de 2024 se suscribió entre entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y TELEVIGIA LIMITADA, la Cláusula No. 1 a la Orden de Servicio No. 2 
del contrato 202400067, donde se amplía el plazo de ejecución desde el primero (01) de noviembre 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 y se adiciona recursos por valor de NUEVE 
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MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($9.074.755) IVA 
incluido. 

 
H. El 22 de noviembre de 2024, entre el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN-

ISVIMED y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la 
Modificación No. 4, Adición No. 3 y Ampliación N. 2 al contrato interadministrativo No. 21 DE 2024, 
donde se modifica la cláusula quinta “PLAZO” de la siguiente manera:  “Doce (12) meses y Trece 
(13) Días, a partir de la firma del acta de inicio, hasta el 13 de febrero de 2025 sin exceder la 
presente vigencia o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra” y se adiciona un 
valor de SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS M/L ($761.832.732) IVA incluido. 

 
I. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 25 de noviembre de 2024, mediante 

escrito radicado No. 20240007041, la Supervisión del contrato No. 202400067 presentó la 
justificación para ampliar el plazo de ejecución hasta el trece (13) de febrero de 2025 y adicionar 
recursos de VEINTIOCHO MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
M/L ($28.060.494) IVA incluido, en coherencia con la fecha de terminación del contrato 
interadministrativo No. 21 DE 2024. 

 
J. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 

 

Contrato Interadministrativo 21 DE 2024 21 DE 2024 

Disponibilidad Presupuestal 2024000859 2024000858 

Registro Presupuestal 2024001055 2024001055 

Centro de costos 33221 33301 

Rubro al presupuesto 23202020080224-1 23202020080224-1 

CPC 85230 85230 

Descripción al Rubro Monitoreo y Alquiler Monitoreo y Alquiler 

Valor $1.060.494 $27.000.000 

Requerimiento No. 20241007583 20241007583 

 
K. A la fecha, con cargo al contrato No 202400067, se han generado las siguientes ordenes de 

servicio: 
 

Contrato Proveedor Valor Fecha Inicio 

202400067-1 Televigia Limitada $     58.260.699 11/05/2024 

202400067-2 Televigia Limitada $     46.698.832 11/05/2024 

202400067-3 Televigia Limitada $           219.118 11/05/2024 

202400067-4 Televigia Limitada $       2.295.308 11/05/2024 

202400067-5 Televigia Limitada $           599.650 11/05/2024 

202400067-6 Televigia Limitada $     15.302.065 11/05/2024 

202400067-7 Televigia Limitada $           162.874 11/05/2024 

202400067-8 Televigia Limitada $   193.297.341 11/05/2024 

202400067-9 Televigia Limitada $       4.908.931 29/05/2024 

202400067-10 Televigia Limitada $       1.137.144 1/07/2024 

202400067-11 Televigia Limitada $       4.491.870 7/07/2024 
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Contrato Proveedor Valor Fecha Inicio 

202400067-1-1 Televigia Limitada $   157.760.276 22/07/2024 

202400067-6-1 Televigia Limitada $     17.214.823 26/07/2024 

202400067-12 Televigia Limitada $       6.634.979 1/08/2024 

202400067-13 Televigia Limitada $   131.731.398 5/08/2024 

202400067-4-1 Televigia Limitada $       1.838.541 9/08/2024 

202400067-8-1 Televigia Limitada $     49.773.117 6/09/2024 

202400067-14 Televigia Limitada $       4.112.738 13/09/2024 

202400067-15 Televigia Limitada $       6.789.943 27/10/2024 

202400067-2-1 Televigia Limitada $       9.074.755 31/10/2024 

202400067-11-1 Televigia Limitada $           553.217 7/11/2024 

202400067-15-1 Televigia Limitada $       3.921.638 27/11/2024 

Total $   716.779.257 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 

 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución hasta el trece (13) de febrero de 2025. 
 
SEGUNDO: Adicionar recursos por VEINTIOCHO MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($28.060.494) IVA incluido. 
 
TERCERO: Garantía, el contratista deberá modificar las garantías expedidas para el contrato 
202400067 toda vez que, con la presente clausula adicional a la orden de servicio, la base de 
las pólizas asciende a un total de $744.839.751, si el contratista se negare a constituir o a 
reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que 
se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 

 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por 
el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el 28 de noviembre de 2024.  

 
 

ESU      CONTRATISTA 
 
 
 

ANGELICA MARIA LOPEZ GARCES   JORGE ANDRES CASTAÑO HURTADO 
Subgerente de Servicio    Representante Legal 

 
 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativo y Financiero 
Aprobó: Laura A. Sepúlveda Marín - Secretaria General 
Revisó: Melisa María Mejía Román - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Revisó: Yesica Paola Ocampo Giraldo - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad 
Proyectó: Juan David Calderón - Auxiliar Administrativo - Unidad de Seguridad 


