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CLAUSULA ADICIONAL NO. 2 A LA ORDEN DE SERVICIO 2 DEL CONTRATO MARCO NO. 202400058

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CD-MCM-2024-00048

1 PLAZC DEL INTERADMINISTRATIVO

Hasta el 15/01/2025

CONTRATO MARCO , 202400058 :
OBJETO CONTRATC MARCO PRESTACIC')N DE SERVICIQS DE VIG!LA[\ICIA Y SEGURIDAD
|PRIVADA -en sus diferentes’ modalidades que se|.
encuentren regulados por la Superintendencia de
Vigitancia v Seguridad Privada PARA LA EMPRESA PARA
LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS -~ ESU, de
] acuerdo con las necesidades propias y de sus clientes

VALOR CONTRATO MARCO Indeterminado

PLAZO CONTRATO MARCO Hasta el diez {10) de mayo de 2025

CONTRATISTA MIRO SEGURIDAD LTDA

NIT 890.932.539-6

ORDEN DE SERVICIO

202400058-2

QBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO

PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA por MIRC SEGURIDAD LTDA en sus diferentes i
modalidades que .se encuentren regulados por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en
el Museo Casa de la Memoria y su Area de Influencia.

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE
{SERVICIO

Desde ef once (11) de maya de 2024 hasta el diez (10) de
septiembre de 2024,

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE
SERVICIO

DOSCIENTQS SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTAY
CUATRO MIL TRESCEENTOS'SETE_NTA Y TRES PESOS M/L
{$207.534.373) IVA incluido.

CLAUSULA ADICIONAL 1

- PESOS M/L {$97.390.186} IVA incluido.

Ampliar:' Desde el once (11) de septiembre de 2024
hasta el treinta (30} de noviembre de 2024,

Adicionar: Un valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES|
TRESCIENTOS NOVENTA MiL CIENTO OCHENTA Y SEIS|

CLAUSULA ADICIONAL 2

Ampliar: Ampliar el plazo de ejecucidn hasta el quince
{15) de enerc de 2025.

Adicionar: Un valor de OCHENTA MILLONES
T‘RES_CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($80.387.456) IVA
incluido.

TOTAL ORDEN DE SERVICIO

(| TRESCIENTOS DOCE MIL  QUINCE PESOS M/L

TRESCIENTOS ~ OCHENTA Y CINCO  MILLONES |

{$385.312.015) IVA incluido.

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE
SERVlCIO

Desde el once (11) de mayo de 2024 hasta e! guince (15)
de enero de 2025. '

La presente constituye la Cldusula Adicional No. 2 a la Orden de Servicio No. 2 del contrato
1202400058, cuyo objeto es la “PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIAY SEGURIDAD PRIVADA por
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MIRO SEGURIDAD LTDA en sus diferentes modalidades que se encuentren regulados por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el Museo Casa de la Memoria y su Area de
influencia.”, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

. El veintiocho (28} de febrero de 2024, entre MUSEQ CASA DE LA MEMORIA y la EMPRESA PARA LA
SEGURIDAD SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribid el contrato interadministrativo No CD-MCM -
2024-00048 cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de administracion. delegada de recursos
para realizar ¢l disefio, apoyo logistico, tecnolégico v puesta a disposicién del servicio de vigilancia

- fisica en el Museo Casa de la Memoria y su drea de influencia” por un plazpo inicial desde fa suscripcion
del acta de inicio y hasta el treinta 30 de noviembre de 2024 y un valor inicial de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA
PESCS M/L (5449.253.250) mclutdo 1mpuestos tasas y contribuciones a que haya lugar para el
territorio nacional.

. 'El diez {10} de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
y MIRO SEGURIDAD LTDA se suscribio el acta de inicio del-acuerdo marco No. 202400058 derivada
- de la alianza SPO 2024-1 cuyo objeto es: “«PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA en sus diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada PARA LA EVIPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS -
ESU, de acuerdo con las necesidades propias y de sus clientes». Con un plazo de ejecucién de Doce
meses (12} contado a partir de |a firma del acta de inicio y un valor de contrato indeterminado.

. El diez {10) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantias que amparan el contrato marco No.
202400058 y se firmé el acta de inicio.

. El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS -ESU
y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribid la Orden de Servicio No.2 al Contrato Marco No. 202400058,
con un plazo de ejecucién hasta el diez (10) de septiembre de 2024 y un valor de DOSCIENTOS SIETE
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L .
($207.534.373} VA incluido, que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad
def contrato Especifico de Administractin delegada No, CD-MEM-2024-00048.

. Eldos (02) de septiembre de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS
-ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribic la Clausula Adicional No. 1 a la Orden de Servicio No. 2
al Contrato Marco No. 202400058, para ampliar el plazo de ejecucién desde el once {11} de
, sepfiembre de 2024 hasta el treinta (30) de noviembre de 2024 y adicionar un valor de NOVENTA Y
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MH_ CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/L {597.390.186) IVA
inciuido.

. El veintinueve {29} de noviembre de 2024, entre MUSEQ CASA DE LA MEMORIA y la EMPRESA PARA
LA SEGURIDAD SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribié OTROSI No. 1 al contrato No. CD-MCM-
2024-00048 cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de administracion delegada de recursos
para realizar el diseflo, apoye logistico, tecnolégico y puesta a disposicién del servicio de vigilancia
fisica en el-Museo Casa de la Memoria y su drea de influencia”, donde se adiclona la suma de -
OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS .CUARENTA Y NUEVE
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PESOS M/CTE ($86.426.749), para un valor total final de QUINIENTOS TREINTA'Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (S 535.679.999)
y se prorroga el contrato por el término de cuarenta y cinco (45) dias para una duracion total de

. trescientos quince {315) dias, con fecha de finalizacidn final el 15 de enero de 2025,

G. En cumplimiento del Reglamento de Contratacién de la ESU, el 29 de noviembre de 2024, mediante
escrito radicado No. 20240007226, la* Supervisidn del contrato No. 202400058 presentd la
_justificacion para ampliar el plazo de ejecucion hasta el quince (15) de enero de 2025 y adicionar
recursos por valor de OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MiL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (SSD 387.456) IVA incluidg, en coherencia con ja fecha de term;nac:on
del contrato mteradmmlstratwo No. CD-MCM-2024-00048.

H. La informacién presupuestai fue incorporada de la siguiente manera:

Comtrato Interadministrativo:[.CD-MCM-2024-00048 .| CD-MOM-2024-00048.

Rubro al presupuesto 23202020080028-1 | 23202020080028-1

Descripcidn al Rubro Servicio de Vigilancia | Servicio de Vigilancia
‘ Recurso / CPC 85250. 85250

Centro de costos 33229 33304

Valor ‘ $8.482.374 $71.905.082

Disponibilidad presupuestal 2024000865 2024000865

Registro presupuestal 2024001068 2024001068

Reqguerimiento No. 20241007687 20241007687

A la fecha, con cargo al contrato No 202400058, se han generado las siguientes ordenes de servicio:

Contrato .- |

Proveedor

“Valor:

| Fechanicio| -

202400058-1

MIRO SEGURIDAD LTDA

3 587.348.903

11/05/2024

202400058-2

MIRO SEGURIDAD LTDA

207.534.373

11/05/2024

202400058-3

MIRO SEGURIDAD LTDA

'1.146.520.879 .

11/05/2024

202400058-4

MIRQO SEGURIDAD LTDA

251.610.650

11/05/2024

202400058-4-11

MIRQ SEGURIDAD LTDA |

29.708.168

24/06/2024 |

202430058-5

MIRO SEGURIDAD LTDA

1.044.212.508

1/07/2024

202400058-1-1

MIRO SEGURIDAD LTDA

253.598.799

22/07/2024

-202400058-1-2

MIRO SEGURIDAD LTDA

1.747.920

25/07/2024

202400058-3-1

MIRO SEGURIDAD LTDA

1.294.447 839

| 26/07/2024

202400058-6

MIRO SEGURIDAD LTDA

7.126.343.214

5/08/2024

202400058-2-1

MIRO SEGURIDAD LTDA

97.390.186

2/09/2024

202400058-7

MIRO SEGURIDAD LTDA

498,995.235

27/10/2024

|1 202400058-7-1

MIRO SEGURIDAD LTDA

437.664.642

28/11/2024

Total

Por lo anterior, las partes acuerdan:

15.687.123.316

LY
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PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecucion hasta el quince (15) de enero de 2025.

SEGUNDO: Adiclonar recursos por valor de OCHENTA-MILLONES TRESCIENTOS QCHENTA Y SIETE
_MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($80.387.456) IVA incluido.

TERCERO: Garantias, el aliade proveedor deberd modificar las garantias expedidas para el contrato
202400058 toda vez que, con la presente cldusula adicional a 1a orden de servicio, la base de las
polizas asciende a un total de $16.067.510.772, si el contratista se hegare a constituir o a reponer
ia garantia exigida, la ESU podra dar por terminado el contrato en el estado en gue se encuentre,
sin gue haya lugar a reconocer ¢ pagar indemnizacion alguna.

CUARTO: Las modificacianes gue se estipulan en ¢l presente documentd no constituyen novacién
al contrato, el cual continua vigente en todo aguello que no ha side modificado por el presente

documento, y sus cldusulas permanecerdn indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, el 30 de noviembre de 2024.

_ESU o N ' ~ ALIADO

0 q | |
CZ@/J@I LOPEZ GARCES ’ +ESUS ALBEIRO MNARIN ZAPATA_

Subgerente de Servicio Represéntante Legal

—

Aprobé: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Admmls;ratsvo y Fmancneroﬁ/

Aprobd: Laura A. Sepuiveda Marin - Secretaria Generaly

Revisd: Melisa Marfa Mejfa Romén - Profesional Universitario - Unidad de Gestién Juridical

Revisd: Yesica Paola Ocampo Giraldo - Profesional Umversftanp Unidad de Segyridad gt cat Ceowt{fie
Proyecté: Juan David Calderdn - Auxiliar Administrativo - Unidad de Seguridad 5100 Ji/]




