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CLÁUSULA ADICIONAL No. 14 AL CONTRATO No. 202000044 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600101858 DE 2024 
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 28 de febrero de 2025  
CONTRATO No: 202000044 
CONTRATISTA: ALIADOS WEB S.A.S. 
NIT: 900.238.807-4 
OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicio acceso a la plataforma de Cloud 

Computing AWS para infraestructura como servicio (IaaS)”. 
PLAZO  INICIAL DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de marzo de 2020 
VALOR INICAL DEL CONTRATO: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 

M.L. ($772.900) excluido de IVA. 
CLÁUSULA ADICIONAL No. 1: Otrosí: Modificar la apropiación presupuestal y la cláusula 

de especificaciones. 
 Ampliación: Hasta el 31 de diciembre de 2020.  
Adición recursos: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS PESOS M.L. ($6.183.200) excluido de IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2: Ampliación: Hasta el 28 de febrero de 2021  
Adición recursos: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M.L. ($1.545.800) excluido 
de IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 3: Ampliación: Hasta el 30 de junio de 2021.  
Adición recursos: TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS M.L. ($3.091.600) excluido de IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 4: Ampliación: Hasta el 31 de diciembre de 2021  
Adición recursos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MILCUATROCIENTOS PESOS ML ($4.637.400) 
excluido de IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 5: Ampliación: Hasta el 28 de febrero del 2022  
Adición recursos: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MILOCHOCIENTOS PESOS M/L ($1.545.800) excluido 
de IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 6: Ampliación: Hasta el 31 de agosto de 2022.  
Adición recursos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L. ($4.637.400) 
excluido de IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 7: Ampliación: Hasta el 31 de diciembre de 2022.  
Adición recursos: TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS M.L. ($3.091.600) excluido de IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 8: Ampliación: Hasta el 31 de enero de 2023.  
Adición recursos: UN MILLON VEINTICINCO MIL QUINCE 
PESOS M.L. ($1.025.015) excluido de IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 9: Ampliación: Hasta el 31 de diciembre de 2023  
Adición recursos: OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL 
NOVECIENTOS PESOS M.L ($8.501.900) excluido de IVA. 
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La presente constituye la Cláusula adicional No. 14 al Contrato 202000044 cuyo objeto es 
“Prestación de   servicio   acceso   a   la   plataforma   de   Cloud Computing AWS para 
infraestructura como servicio (IaaS)”.”, por la cual se modifica el plazo de ejecución del contrato, 
adición de recursos: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOSPESOS M.L 
($3.930.600 excluido de IVA), previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. Entre la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU hoy Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas - ESU y ALIADOS WEB S.A.S. el veintisiete (27) de marzo de 2020 se 
suscribió el Contrato No. 202000044 cuyo objeto es “Prestación de servicio acceso a la 
plataforma de Cloud Computing AWS para infraestructura como servicio(IaaS)”, por valor 
de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M.L ($772.900) excluido de IVA 
y plazo de ejecución hasta la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 4600080140, 
previa aprobación de las garantías por parte de la Secretaría General. 
 

 
B. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General DE LA ESU, el 27 de 

marzo de 2020. 
 
C. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del Contrato No. 202000044 corresponde al 

de la duración del Contrato Interadministrativo del cual se deriva, el 31 de marzo de 2020, 
mediante oficio el Supervisor del contrato le notificó al contratista que el plazo del Contrato 
Interadministrativo N° 4600080140 de 2020, fue ampliado hasta el 30 de abril de 2020, por 
lo cual se actualizaron las garantías contractuales). 

 
D. El 30 de abril de 2020 el Contrato Interadministrativo No. 4600080140 de 2019 suscrito con 

la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín por el que se ampara el 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 10: Adición recursos: DOCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS ML ($12.375.000) excluido de IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 11: Ampliación: Hasta el 31 de enero de 2024  
Adición recursos: UN MILLON DOCIENTOS VEINTITRES MIL 
PESOS M.L ($1.223.000) excluido de IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 12: Ampliación: Hasta el 31 de mayo de 2024  
Adición recursos: SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL 
DOCIENTOS PESOS M.L ($6.061.200) excluido de IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 13: Ampliación: Hasta el 31 de diciembre de 2024  
Adición recursos: TRECE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M.L ($13.757.100) 
excluido de IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 14: Ampliación: Hasta el 28 de febrero de 2025  
Adición recursos: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 
MIL SEISCIENTOSPESOS M.L ($3.930.600) excluido de IVA. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO:  SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS QUINCE ($72.379.515) excluido de IVA. 
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servicio acceso a la plataforma de Cloud Computing AWS para infraestructura como servicio 
(IaaS), finalizó. 

 
E. El 30 de abril de 2020 se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600085660 de 2020 

entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU cuyo objeto es “Contrato 
interadministrativo de mandato para apoyar la operatividad de los Organismos de Seguridad 
y Justicia y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, con plazo de ejecución hasta el 
31de diciembre de 2020. En la misma fecha se recibió requerimiento por parte del cliente 
con radicado ESU No. 2020102832 en el que solicitó: 

 
“De conformidad con la necesidad especifica por parte de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia – SISC se requiere continuar con la prestación del servicio acceso a la 
plataforma de Cloud Computing AWS para infraestructura como servicio (IaaS) 
incluyendo la habilitación de la cuenta AWS (según los competentes de la tabla), la 
configuración de usuarios y la gestión administrativa asociada a los pagos AWS con 
cargo al contrato interadministrativo 46000085660 de 2020 y el cual finaliza el 31 de 
diciembre de 2020. La contratación del servicio debe estar basada en esta información y 
durante la vigencia del contrato interadministrativo en mención”. 
 

F. En consideración a la suscripción del Contrato Interadministrativo No. 4600085660 de 2020 
y al requerimiento allegado por el cliente, el 30 de abril de 2020 la Empresa para la Seguridad 
Urbana – ESU hoy Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y ALIADOS WEB 
S.A.S. suscribieron la cláusula adicional No. 1 al contrato 202000044, en la cual se estableció 
un otrosí para modificar la apropiación presupuestal y la cláusula de especificaciones, el 
valor para dar cumplimiento a la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 
G. El 29 de diciembre de 2020 la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU hoy Empresa para la 

Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y ALIADOS WEB S.A.S. suscribieron la cláusula 
adicional No. 2 al contrato 202000044 adicionando recursos por UN MILLÓN QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ML ($ 1.545.800) excluido de IVA, y 
modificando la cláusula plazo hasta la vigencia del contrato interadministrativo 4600085660 
de 2020, que para el momento de la suscripción correspondió al 28 de febrero de 2021. 

 
H. El 29 de enero de 2021 se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 

4600085660 de 2020 ampliando su plazo de ejecución hasta el 30 junio de 2021 y 
adicionando recursos por DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($2.401.992.350). Así mismo, el 
documento en el título denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da 
continuidad al mencionado contrato, que atiende las necesidades para la operatividad, 
relacionados con bienes y servicios para la Policía Nacional, Ejército Nacional, fiscalía general 
de la Nación Seccional Medellín – CTI, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC- y de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia. 

 
I. El 28 de febrero de 2021, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y 

ALIADOS WEB S.A.S. se suscribió la cláusula adicional No. 3 al contrato 202000044, a través 
de la cual se amplió su plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2021 y se adicionaron 
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recursos por TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M.L. ($3.091.600) 
excluido de IVA. 

 
J. El 29 de junio de 2021, se suscribió el Contrato Interadministrativo Nro. 4600090769 de 

2021, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para 
apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia” con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
K. El 30 de junio de 2021 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y 

ALIADOS WEB S.A.S se suscribió la cláusula adicional No. 4 al contrato 202000044, para 
modificar la apropiación presupuestal del contrato, adicionar recursos por CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L. ($4.637.400) 
EXCLUIDO IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta la vigencia del Contrato 
Interadministrativo No .4600090769 de 2021. 

 
L. El 27 de diciembre de 2021, entre la ESU y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se 

suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600090769 de 2021, a 
través de la cual fue ampliada su vigencia hasta el 28 de febrero de 2022. 

 
M. El 30 de diciembre del 2021, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU 

y ALIADOS WEB S.A.S se suscribió la cláusula adicional No. 5 al contrato 202000044 para 
adicionar recursos por UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS M/L ($1.545.800) excluido de IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta la vigencia 
del Contrato Interadministrativo No.4600090769 de 2021, siendo para el momento de la 
suscripción el 28 de febrero de 2022. 
 

N. El 25 de febrero de 2022, entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de 
Medellín y la ESU, se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 
4600090769 de 2021, por medio de la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de 
agosto de 2022. 

 
O. El 28 de febrero de 2022, entre Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y 

ALIADOS WEB S.A.S se suscribió la cláusula adicional No. 6 al contrato 202000044 para 
adicionar recursos por CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M.L. ($4.637.400) y ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de 
agosto de 2022. 

  
P. El 30 de agosto de 2022, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribió el Contrato 
Interadministrativo Nro. 4600095244 de 2022, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo 
de mandato sin representación para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad 
y justicia y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, por valor inicial CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M.L ($4.872.344.860) incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA y plazo de ejecución inicial 
de 4 meses sin superar el 31 de diciembre de 2022. En virtud de dicho Contrato 



 
 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 5 de 9 

Interadministrativo, el cliente solicitó continuar con la prestación de los servicios, entre 
otros, de acceso a la plataforma de Cloud Computing AWS para infraestructura como 
servicio (IaaS). 

 
Q. El 31 de agosto de 2022, finalizó la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 

4600090769 de 2021. 
 

R. El 31 de agosto de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y 
ALIADOS WEB S.A.S se suscribió la cláusula adicional No. 7 al contrato 202000044 para 
adicionar recursos por TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M.L. 
($3.091.600) y ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 
S. El 22 de diciembre de 2022, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU, se suscribió modificación al 
Contrato Interadministrativo No. 4600095244 de 2022 para ampliar su vigencia hasta el 31 
de enero de 2023. 

 
T. El 30 de diciembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU 

y ALIADOS WEB S.A.S se suscribió la cláusula adicional No. 8 al contrato 202000044 para 
adicionar recursos por UN MILLÓN VEINTICINCO MIL QUINCE PESOS M.L. ($1.025.015) y 
ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2023. 

 
U. El 27 de enero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 

Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se suscribió el Contrato 
Interadministrativo No. 4600096805 de 2023, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo 
de mandado sin representación para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad 
y justicia de la Secretaría de Seguridad y Convivencia” con plazo de ejecución inicial hasta el 
31 de diciembre de 2023 y valor inicial de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES M.L. 
($9.793.585.893), dentro de las obligaciones adquiridas por la ESU se estableció continuar 
prestando el servicio que actualmente se presta bajo el contrato de la referencia. 

 
V. El 31 de enero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y 

ALIADOS WEB S.A.S. se suscribió la cláusula adicional No. 9 al contrato 202000044 para 
ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, adicionar recursos por 
OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS PESOS M.L. ($8.501.900) excluido de 
IVA, asimismo, se modificó el Contrato Interadministrativo que se venía atendiendo con el 
contrato 20200004, para atender las obligaciones derivadas del CI 4600096805 DE 2023. 

 
W. El 10 de mayo de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y 

ALIADOS WEB S.A.S se suscribió la cláusula adicional No. 10 al contrato 202000044 para 
adicionar recursos por DOCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M.L. 
($12.375.000) y ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 
X. El 11 de noviembre de 2023 se suscribió la modificación No. 1, adición No.1, al CI 

4600096805 DE 2023 adicionando recursos por CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES 
OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M.L. ($173.858.000). Así mismo, el 
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documento en el título denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da 
continuidad al mencionado contrato, para las necesidades de operatividades los diferentes 
organismos de seguridad. 

 
Y. El 29 de noviembre de 2023 se suscribió la modificación No. 2, adición No2, ampliación No 

1 al CI 4600096805 DE 2023 ampliando su plazo de ejecución hasta el 31 enero de 2024 y 
adicionando recursos por MIL DOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOCIENTOS VEINTITRES 
MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M.L. ($1.250.223.910). Así mismo, el documento en el título 
denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad al 
mencionado contrato, que atiende las necesidades para la operatividad, relacionados con 
bienes y servicios para la Policía Nacional, Ejército Nacional, fiscalía general de la Nación 
Seccional Medellín – CTI, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC- y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

 
Z. El 29 de diciembre de 2023 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU 

y ALIADOS WEB S.A.S se suscribió la cláusula adicional No. 11 al contrato 202000044 para 
adicionar recursos por UN MILLON DOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M.L. ($1.223.000) y 
ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024. 

 
AA. El 29 de diciembre de 2023 se suscribió la modificación No. 3 al CI 4600096805 DE 2023 Con 

la finalidad de realizar una redistribución de recursos entre Ítems, trasladando recursos del 
ítem 2.3 para el ítem 2.2 y del ítem 4.1 para el ítem 4.2, todo lo demás que integra el contrato 
quedo como lo inicialmente suscrito. 
 

BB. El 30 de enero de 2024 se suscribió la modificación No. 4, adición No3, ampliación No 2 al CI 
4600096805 DE 2023 extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 mayo de 2024 y 
adicionando recursos por MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L. ($1.963.141.519). Así mismo, el documento 
en el título denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad 
al mencionado contrato, que atiende las necesidades para la operatividad, relacionados con 
bienes y servicios para la Policía Nacional, Ejército Nacional, fiscalía general de la Nación 
Seccional Medellín – CTI, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC- y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 
 

CC. El 31 de enero de 2024 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y 
ALIADOS WEB S.A.S se suscribió la cláusula adicional No. 12 al contrato 202000044 para 
adicionar recursos por SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M.L. 
($6.061.200) y ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024. 

 
DD. El 29 de mayo de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribió el Contrato 
Interadministrativo Nro. 4600101858 DE 2024, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo 
de mandato sin representación para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad 
y justicia y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, por valor inicial CINCO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS M.L ($5.582.813.819) incluido gravamen a los movimientos financieros 
del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos 
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financieros, honorarios por administración e IVA y plazo de ejecución inicial de 7 meses sin 
superar el 31 de diciembre de 2024. En virtud de dicho Contrato Interadministrativo, el 
cliente solicitó continuar con la prestación de los servicios, entre otros, de acceso a la 
plataforma de Cloud Computing AWS para infraestructura como servicio (IaaS). 

 
EE. Atendiendo a la necesidad extendida de acuerdo con la suscripción del nuevo contrato 

interadministrativo 4600101858 de 2024, el 31 de mayo de 2024 entre la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y ALIADOS WEB S.A.S se suscribió la cláusula adicional 
No. 13 al contrato 202000044 para adicionar recursos por TRECE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M.L ($13.757.100) y ampliar su plazo de ejecución hasta 
el 31 de diciembre de 2024. 

 
FF. El contrato 202000044 presenta la siguiente ejecución financiera y presupuestal con corte 

al 12 de diciembre de 2024: 
 

 

CLÁUSULA VALOR SALDO FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

202000044 $              772.900 $                    - 27/03/2020 31/03/2020 4600080140 
202000044-1 $           6.183.200 $                    - 30/04/2020 31/12/2020 4600085660 
202000044-2 $           1.545.800 $                    - 30/12/2020 28/02/2021 4600085660 
202000044-3 $           3.091.600 $                    - 27/02/2021 30/06/2021 4600085660 
202000044-4 $           4.637.400 $                    - 30/06/2021 31/12/2021 4600090769 
202000044-5 $           1.545.800 $                    - 30/12/2021 28/12/2021 4600090769 
202000044-6 $           4.637.400 $                    - 1/03/2022 31/08/2022 4600090769 
202000044-7 $           3.091.600 $                    - 1/09/2022 31/12/2022 4600095244 
202000044-8 $           1.025.015 $                    - 1/01/2023 31/01/2023 4600095244 
202000044-9 $           8.501.900 $                    - 1/02/2023 31/12/2023 4600096805 

202000044 -10 $        12.375.000 $                    - 1/05/2023 31/12/2023 4600096805 
202000044 -11 $           1.223.000 $           74.963 29/12/2023 31/01/2024 4600096805 
202000044 -12 $           6.061.200 $           54.365 1/02/2024 31/05/2024 4600096805 
202000044 -13 $        13.757.100 $     4.280.945** 20/09/4807 31/12/2024 4600101858 
TOTAL ORDENES 

DE SERVICIO $                68.448.915 $            4.410.273  

 
 

NOTA: Es importante aclarar que el saldo que presenta la cláusula adicional No 13 del 
contrato No. 202000044, se debe a que los servicios son facturados mes vencido por 
consiguiente está pendiente por facturar periodo de noviembre y diciembre. 

 
GG. Las garantías que amparan el contrato No. 202000044 y a su vez la cláusula anterior No 13 

se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024 y fueron aprobadas por la entidad, 
así: 
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Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de la 

Garantía 
Valor Amparado 

Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S. A 

11-44-101161739 
Anexo 29 

Calidad 29/12/2023 30/11/2024 19/06/2024 $      6.844.891 
Cumplimiento 29/12/2023 30/11/2024 19/06/2024 $      6.844.891 

 
HH. El contrato 20200044 al ser un servicio que se presta de manera recurrente se configura 

mediante tracto sucesivo, por lo que se requiere que su plazo de ejecución se amplie y 
adicione con la finalidad de asegurar la continuidad y el acceso al servicio de la plataforma 
Cloud Computing AWS, y con ello permitir resguardar la información y tener una mejor 
custodia de esta. En virtud de lo anterior, se hace necesario proceder con la adición y 
ampliación de la Cláusula  No. 14, suscrita con el proveedor Aliados Web. 
 

II. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 13 de diciembre de 2024, 
mediante radicado 20240007656, la Supervisión del contrato No. 202000044 presentó la 
justificación para ampliar el pazo de ejecución hasta el veinte ocho (28) de febrero de 2025 
y adicionar recursos de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOSPESOS M.L 
($3.930.600) excluido de IVA, en coherencia con la fecha de terminación del contrato 
interadministrativo 4600101858 DE 2024. 
 

JJ. La información presupuestal es la siguiente:  
 

Contrato Interadministrativo 4600101858 DE 2024 
Centro de costos 33254 
Rubro al presupuesto   23202020080018-1 

Descripción al Rubro 
SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO 
ORDEN PUBLICO 

Disponibilidad presupuestal 2024000932 
Registro presupuestal 2024001149 
Requerimiento N° 20241008151 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato, hasta el veintiocho (28) de febrero de 
2025.  
 
SEGUNDO: Adicionar recursos, por  la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL 
SEISCIENTOSPESOS M.L ($3.930.600) excluido de IVA. 
 
TERCERO: Esta cláusula adicional está cubierta por las garantías expedidas para el contrato No. 
202000044, sin embargo, de ser necesario, el Contratista deberá reponer el monto de la garantía 
cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere 
o agotare. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá 
dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer 
o pagar indemnización alguna.  
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CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el dieciocho  (18) de diciembre de 2024. 
 
 
 
ANGELICA MARIA LÓPEZ GARCES    SANTIAGO VILLEGAS GIRALDO 
Subgerente de Servicios     Representante Legal 
 
 
 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro -Subgerente Administrativo y Financiero 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín- Secretario General 
Revisó:  July Carolina Ramírez Pardo - Profesional Universitario- Unidad Logística 
Revisó:  Luis Miguel García Rendón - Profesional Universitario- Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Johana Arango román- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
 


