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CLÁUSULA ADICIONAL No.1 AL CONTRATO No.202400181 
 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No.1 al contrato No.202400181, cuyo objeto es “Prestación 
de servicio para soporte, actualización, mantenimiento y sostenibilidad y todo lo necesario para la 
correcta operación de la red de conectividad en ondas milimétricas de alta capacidad y baja latencia 
para la Secretaria de Seguridad y Convivencia”, por la cual se modifica el plazo de ejecución con la 
ampliación hasta el 31 de enero de 2025 y se adicionan NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L. ($94.627.858) INCLUIDO IVA, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 29 de mayo, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS -ESU y el DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No.4600101907 de 2024 cuyo objeto es 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600101907 DE 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: 7 MESES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE 
EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II SIN 
SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA. 

CONTRATO No: 202400181 

CONTRATISTA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS. - TIC 
COLOMBIA S.A.S. 

NIT: 900.292.810-6 

OBJETO DEL CONTRATO:  PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE, 
ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA RED DE 
CONECTIVIDAD EN ONDAS MILIMÉTRICAS DE 
ALTA CAPACIDAD Y BAJA LATENCIA PARA LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a 
partir de la aprobación de la garantía 
contractuales por parte de la Unidad de Gestión 
Jurídica de la ESU. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA PESOS, ($378.511.430) IVA Incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.1: Ampliar: el plazo de ejecución hasta el 31 de 
enero de 2025. 
Adicionar: NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L. ($94.627.858) 

VALOR FINAL:  CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($473.139.288). 

PLAZO FINAL:  Hasta el 31 de enero de 2025. 
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SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, con un plazo de 7 meses contados a partir del inicio de 
ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la presente vigencia y por un valor inicial de DIECISÉIS 
MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS M.L ($16.706.244.837) incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a 
ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA, que incluye 11 componentes, en el cual el componente 6; SOSTENIMIENTO 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), es de donde se deriva el contrato en 
gestión con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.  

 
B. El día 16 de octubre de 2024, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU en 

su calidad de contratista del contrato interadministrativo No.4600101907 DE 2024 y dando alcance a 
su responsabilidades como mandante, suscribió el contrato No.202400181 con la empresa 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS TIC COLOMBIA 
S.A.S. con el objeto “Prestación de servicio para soporte, actualización, mantenimiento y 
sostenibilidad y todo lo necesario para la correcta operación de la red de conectividad en ondas 
milimétricas de alta capacidad y baja latencia para la secretaria de Seguridad y Convivencia”, por 
un valor TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA PESOS ($378.511.430) INCLUIDO IVA, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 
C. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 16 de octubre de 2024. 
 
D. El día 16 de diciembre de 2024, se suscribió la modificación No.1, otrosí No.1, al Contrato 

Interadministrativo No.4600101907 de 2024 extendiendo su plazo de ejecución por el término de un 
(01) mes, contados a partir del primero (01) al treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco 
(2025), ambas fechas inclusive, y aclarar la cláusula sexta “FORMA DE PAGO” del Anexo al contrato 
interadministrativo 4600101907 de 2024, en concreto el “pago de honorarios por administración”, 
indicando que, la base de reconocimiento del pago de honorarios será el valor neto del recurso a 
ejecutar, redistribución de recursos entre componente: realizar la redistribución de recurso entre 
componentes. 

 
E. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 16 de diciembre de 2024, mediante 

escrito radicado No.20240007784, la Supervisión del contrato No.202400181 presentó la justificación 
para adicionar recursos por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L. ($94.627.858) INCLUIDO IVA y modificar el plazo de 
ejecución hasta el 31 de enero de 2025. 

 
F. La información presupuestal es la siguiente:  

 

Contrato Interadministrativo 4600101907 de 2024 

Centro de costos 33258 

Rubro al presupuesto   23202020080009-1 

Descripción al Rubro 
SOSTENIMIENTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

Disponibilidad presupuestal 2024000940 

Registro presupuestal 2024001163 

Requerimiento N° 20240007784 

 
G. En Comité de Contratación celebrado el 20 diciembre de 2024, se recomendó y aprobó por parte del 

Comité adicionar recursos por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL 
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OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L. ($94.627.858) INCLUIDO IVA y modificar el plazo de 
ejecución hasta el 31 de enero de 2025, lo cual quedó plasmado en el acta No.84 de este Comité. 
 

H. La presente Cláusula Adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019 
que establece “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de estos, 
podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución del contrato No.202400181, hasta el 31 de enero de 2025.  
 
SEGUNDO: Se adiciona al contrato, la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L. ($94.627.858) incluido IVA. 
 
TERCERO: El contratista deberá modificar las garantías que amparan la ejecución del contrato. Si el 
contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el 
contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.  
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles 
para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato 202400181. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al 
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, 
y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el veintiséis (26) de diciembre de 2024. 
 
 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS     RAFAEL IGNACIO GONZALEZ CASTAÑO 
Gerente ESU     Representante Legal 
 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General  
Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Adrián Esteban Rojas Gómez - Supervisor del contrato No.202400181 
Revisó:  Juan Camilo Aguilar Montoya - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Diego López Suárez- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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