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CLÁUSULA ADICIONAL No. 7 AL CONTRATO NRO. 202300106 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600101858 de 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Desde el Desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP 
II, hasta el 28 de febrero de 2025 

CONTRATO No: 202300106 

CONTRATISTA: Unión Eléctrica S.A. 

NIT: 890 937 250 - 6 

OBJETO DEL CONTRATO:  “Servicio de operación del sistema de control de acceso de la 
Unidad Deportiva Atanasio Girardot (UDAG)” 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2023 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ML ($310.533.376) 
INCLUIDO IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliación: Hasta el 31 de enero de 2024 
Adición recursos: TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS ML ($33.443.282) INCLUIDO IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliación: Hasta el 29 de febrero de 2024 
Adición recursos: TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS ML ($33.443.282) INCLUIDO IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3: Ampliación: Hasta el 31 de mayo de 2024 
Adición recursos: CIEN MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
ML ($100.329.846) INCLUIDO IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No 4: Ampliación: Hasta el 30 de junio de 2024 
Adición recursos:  TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y  
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML 
($33.443.282) INCLUIDO IVA. 
Modificar la imputación presupuestal, toda vez que se tiene 
un nuevo contrato interadministrativo del cual se 
desprenden las obligaciones para dar continuidad del 
servicio antes mencionado. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 5: Ampliación: Hasta el 31 de agosto de 2024 
Adición recursos:  SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML 
($66.886.563) INCLUIDO IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No 6: Ampliación: Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 
Adición recursos: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO 
PESOS ML ($133.773.128) INCLUIDO IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No 7: Ampliación: Hasta el veintiocho (28) de febrero de 2025 
Adición recursos: SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML 
($66.886.563) INCLUIDO IVA 
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La presente constituye la Cláusula adicional No. 7 al contrato N°202300106, cuyo objeto es “Servicio 
de operación del sistema de control de acceso de la Unidad deportiva Atanasio Girardot 
(UDAG)”, por la cual se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el veintiocho (28) de febrero 
de 2025, y se adiciona el valor del contrato por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML ($66.886.563) INCLUIDO IVA, previas 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 26 de enero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
se suscribió el Contrato Interadministrativo 4600096805 de 2023, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA APOYAR LA OPERATIVIDAD DE 
LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA”, 
por un valor inicial de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L ($9.793.585.893), incluido 
gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA y plazo de 
ejecución de once (11) meses y cinco días contados desde el 26 de enero de 2023 hasta el 31 de 
diciembre de 2023. Este contrato incluyó en el Anexo de Especificaciones Técnicas y Obligaciones, 
en el ITEM No. 4 – Secretaría de Seguridad y Convivencia – Apoyo Logístico para la Seguridad y el 
Orden Público. 

 

B. El 21 de marzo de 2023, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato 
Interadministrativo 4600096805 de 2023, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU 
y Unión Eléctrica S.A, se suscribió el contrato No 202300106, cuyo objeto es “Servicio de operación 
del sistema de control de acceso de la Unidad deportiva Atanasio Girardot (UDAG)” por un valor 
inicial de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS ML ($310.533.376) y con vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

C. El 29 de noviembre de 2023, se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo 
4600096805 de 2023, ampliando su plazo de ejecución hasta el 31 enero de 2024 y adicionando 
recursos por MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS 
DIEZ PESOS M.L. ($1.250.223.910). Así mismo, el documento en el título denominado 
“consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad al mencionado contrato, que 
atiende las necesidades para la operatividad, relacionados con bienes y servicios para la Policía 
Nacional, Ejército Nacional, fiscalía general de la Nación Seccional Medellín – CTI, Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC- y de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

 

D. El 29 de diciembre de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión 
Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato 202300106, para adicionar recursos 
por TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS ML ($33.443.282) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 

VALOR FINAL:  SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M.L 
($ 778.739.322) 

PLAZO FINAL:  Hasta el veintiocho (28) de febrero de 2025 
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2024, de acuerdo con las necesidades derivadas del contrato interadministrativo.  
 

E. El 30 de enero de 2024, se suscribió la modificación No. 4, adición No3, ampliación No 2 al CI 
4600096805 DE 2023 extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 mayo de 2024 y adicionando 
recursos por MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L. ($1.963.141.519). Así mismo, el documento en el título 
denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad al mencionado 
contrato, que atiende las necesidades para la operatividad, relacionados con bienes y servicios para 
la Policía Nacional, Ejército Nacional, fiscalía general de la Nación Seccional Medellín – CTI, Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–
INPEC- y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

 

F. El 31 de enero de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión 
Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 2 al contrato 202300106, para adicionar recursos 
por TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS ML ($33.443.282) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 
2024, de acuerdo con las necesidades derivadas del contrato interadministrativo.  

 

G. El 29 de febrero de 2024, y de acuerdo a la fecha de terminación del contrato interadministrativo 
4600096805 de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión 
Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 3 al contrato 202300106, para adicionar recursos 
por CIEN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ML 
($100.329.846) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024, de 
acuerdo con las necesidades derivadas del contrato interadministrativo.  

 

H. El 29 de mayo de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – 
Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribió el Contrato Interadministrativo Nro. 
4600101858 DE 2024, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representación 
para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia”, por valor inicial CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($5.582.813.819) incluido gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA y plazo de ejecución inicial de 7 
meses sin superar el 31 de diciembre de 2024. En virtud de dicho Contrato Interadministrativo, el 
cliente solicitó continuar con la prestación de los servicios, entre otros, de “Servicio de operación 
del sistema de control de acceso de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot (UDAG)”. 

 

I. El 31 de mayo 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica 
S.A se suscribió la cláusula adicional No. 4 al contrato 202300106, para adicionar recursos por 
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS ML ($33.443.282) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta el 30 de junio 2024, de 
acuerdo con las necesidades y obligaciones derivadas del contrato interadministrativo. 

 

J. El 27 de junio 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica 
S.A se suscribió la cláusula adicional No. 5 al contrato 202300106, para adicionar recursos por 
SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
ML ($66.886.563) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de agosto 2024, de acuerdo 
con las necesidades y obligaciones derivadas del contrato interadministrativo y dar continuidad al 
servicio. 
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K. El 30 de agosto 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica 

S.A se suscribió la cláusula adicional No. 6 al contrato 202300106, para ampliar el plazo de ejecución 
del contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, y adicionar el valor del contrato por la 
suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO 
PESOS ML ($133.773.128) INCLUIDO IVA 

 

L. El 06 de diciembre de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
– Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribió la Modificación No 1, Adición No1 y 
Ampliación No1 al Contrato Interadministrativo Nro. 4600101858 DE 2024, cuyo objeto es “Contrato 
Interadministrativo de mandato sin representación para apoyar la operatividad de los organismos de 
seguridad y justicia y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, la adición por la suma de 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 
M/L ($896.830.713), equivalente a 689,87 SMMLV correspondientes a un porcentaje del 16.06% del 
valor total del contrato. Incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, 
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla para la justicia 
familiar, honorarios por administración e IVA de los honorarios, y la ampliación por el término de 
cincuenta y nueve (59) días calendario, contados a partir del primero (01) de enero de 2025 hasta el 
veintiocho (28) de febrero del mismo año, ambas fechas inclusive o hasta agotar recursos lo primero 
que suceda. 
 

M. Las garantías que amparan el Contrato 202300106, se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre 
de 2024 

 

N. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 12 de diciembre de 2024, mediante 
escrito radicado No. 20240007617, la Supervisión del contrato No. 202300106. presentó la 
justificación para ampliar el plazo del contrato hasta el hasta el veintiocho (28) de febrero de 2025, 
y se adiciona el valor del contrato por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML ($66.886.563) INCLUIDO IVA, toda 
vez que persiste la necesidad establecida dentro del alcance del objeto contractual, que se enmarca 
en la prestación del Servicio de operación del sistema de control de acceso de la Unidad deportiva 
Atanasio Girardot (UDAG). 
 

O. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:  

 

P. En Comité de contratación celebrado el 20 de diciembre de 2024, se aprobó prorrogar el plazo del 
contrato No. 202300106 hasta el veintiocho (28) de febrero de 2025, y se adiciona el valor del 

Contrato Interadministrativo: 4600101858 DE 2024 

Centro de costos: 33254 

Rubro al presupuesto: 23202020080018-1 

Descripción al Rubro: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD - APOYO 

LOGISTICO ORDEN PUBLICO 

CPC: 83117 

Disponibilidad presupuestal: 2024000938 

Compromiso Presupuestal: 2024001165 

Requerimiento N° 20241008151/20240007617 

Valor: $ 66.886.563 
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contrato por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML ($66.886.563) INCLUIDO IVA, lo cual quedó plasmado en 
el Acta 84 del Comité.   
 

Q. La presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 
2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, 
podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. 
 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 202300106 hasta el veintiocho (28) de febrero 
de 2025. 
 
SEGUNDO: Adicionar recursos por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML ($66.886.563) INCLUIDO IVA. 
 
TERCERO: Las garantías que amparan el Contrato No. 202300106 se encuentran vigentes, sin 
embargo, el proveedor deberá modificar el valor asegurado y la vigencia de las garantías de acuerdo 
con las modificaciones solicitadas en esta justificación. 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al 
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente 
documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 
veinticuatro (2024). 
 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS                                                         JULIO CESAR CORREA MAZO 
Gerente ESU      Representante Legal 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín- Secretaria General 
Aprobó: Angelica María López Garces – Subgerente de Servicios 
Aprobó Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Luisa Fernanda Mesa - Profesional Universitario – Subgerencia Administrativa y Financiera 
Revisó:  July Carolina Ramírez Pardo– Supervisora Contrato 202300106 
Revisó: Ana Cristina Pérez Gil – Profesional Universitario – Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario – Unidad de Compras y Contratación 
 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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