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CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 A LA ORDEN DE SERVICIO NO 11 DEL CONTRATO No. 202300219 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: SS-CD-058-2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO Hasta el 28 de febrero de 2025  

CONTRATO No: 202300219 

CONTRATISTA: Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC 

NIT: 830.122.566-1 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicios de comunicación 
móvil y servicio de datos para la 
conectividad del modelo nacional de 
vigilancia comunitaria por cuadrantes de la 
Policía Nacional, suministro de equipos y 
prestación de otros servicios de 
telecomunicaciones requeridos por la ESU 
para la atención de sus necesidades y/o las 
de sus clientes. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 01 de agosto de 2025 

VALOR DEL CONTRATO: Cuantía Indeterminada 

ORDEN DE SERVICIO No:  11 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No 11: Prestación de servicio de comunicación 
móvil, y servicio de datos para la 
conectividad del modelo nacional de 
vigilancia comunitaria por cuadrantes de la 
Policía Nacional, suministro de equipos y 
prestación de otros servicios de 
telecomunicaciones atención de sus 
necesidades. 

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No 11:   DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES  
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L 
($286.642.381) IVA INCLUIDO. 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No 11: 
  

Desde el primero (1) de febrero hasta el 
treinta (30) de julio de 2024. 

CLAUSULAS ADICIONALES 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: • Retirar del texto el servicio del no. 1 
del alcance del objeto. 

• Aclarar el objeto del contrato no. 
202300219. 

• Modificar el valor del servicio 
“líneas SMS ilimitados (sin equipo) 
plan hj1” que estaba por calor de 
$28.990 iva incluido y pasará a 
$23.481 iva incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: • Ampliar el plazo hasta el 31 de 
octubre de 2024. 
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La presente constituye la Cláusula adicional No. 4 a la Orden de Servicio N° 11 al Contrato No 
2023002019, cuyo objeto es “Prestación de servicio de comunicación móvil, y servicio de datos 
para la conectividad del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía 
Nacional, suministro de equipos y prestación de otros servicios de telecomunicaciones atención 
de sus necesidades”, por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el veintiocho (28) de 
febrero de 2025 y se adiciona recursos por valor de SETENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML ($70.111.332), siempre y cuando se cumpla el siguiente 
parágrafo único: “Esta prórroga queda condicionada a que se asigne apropiación presupuestal 
el 01 de enero del 2025, en caso contrario la prórroga no tendrá efectos jurídicos y el contrato 
terminara su duración el 31 de diciembre de 2024”, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 01 de agosto de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. BIC, el cual tiene como objeto: “Prestación de 

• Adicionar recursos por valor de 
CIENTO CINCO MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS M.L 
($105.761.970) IVA INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3: • Ampliar el plazo hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2024. 

• Adicionar recursos por valor de 
SETENTA MILLONES CIENTO ONCE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS ML ($70.111.332) IVA 
INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 4: Ampliar el plazo hasta el veintiocho (28) de 
febrero de 2025 y Adicionar recursos por 
valor de SETENTA MILLONES CIENTO ONCE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML 
($70.111.332) IVA INCLUIDO, siempre y 
cuando se cumpla el siguiente parágrafo 
único: “Esta prórroga queda condicionada a 
que se asigne apropiación presupuestal el 
01 de enero del 2025, en caso contrario la 
prórroga no tendrá efectos jurídicos y el 
contrato terminara su duración el 31 de 
diciembre de 2024”. 

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO:  QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINCE 
PESOS ML ($532.627.015) IVA INCLUIDO.  

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde el primero (01) de febrero de 2024 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2024. 
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servicios de comunicación móvil y servicio de datos para la conectividad del modelo nacional 
de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional, suministro de equipos y 
prestación de otros servicios de telecomunicaciones requeridos por la ESU para la atención 
de sus necesidades y/o las de sus clientes” con un plazo de ejecución contando desde su 
suscripción hasta el primero (01) de agosto de 2024 y una cuantía indeterminada. 

 
B. El 01 de febrero de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y 

el Municipio de Itagüí, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. SS-CD-058-2024, 
cuyo Objeto es “contrato interadministrativo de administración delegada de los recursos 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios conexos con tecnología 
PDA para la conectividad del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes de la policía 
nacional con jurisdicción en el municipio de Itagüí, por un valor CUATROCIENTOS SESENTA 
Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS M/L ($ 462.065.005) incluida 
administración e IVA sobre la administración, y un plazo de ejecución hasta el treinta y uno 
(31) de octubre de 2024. 

 
C. El 01 de febrero de 2024, en consideración a la suscripción del Contrato Interadministrativo 

No. SS-CD-058-2024 y al requerimiento allegado por el cliente, se suscribió entre la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. 
BIC la Orden de Servicio No. 11 al Contrato 202300219, por valor de DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
M/L ($286.642.381) IVA INCLUIDO y un plazo de ejecución hasta el treinta (30) de julio de 
2024. 

 
D. El 11 marzo de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. BIC, se suscribió la Cláusula No 1 a la Orden de 
Servicio No. 11 al Contrato 202300219 con el fin de modificar el valor del servicio de MSM 
el cual había teniendo una disminución en su precio por causa de una gestión comercial por 
parte de la ESU, así mismo, retirar el texto del servicio No. 1 del alcance del objeto y hacer 
una claridad en el objeto del contrato. 

 
E. El 30 de abril de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. BIC, se suscribió la Cláusula No 1 al Contrato 
202300219 ampliando su plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2024. 

 
F. El 11 marzo de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. BIC, se suscribió la Cláusula No 2 a la Orden de 
Servicio No. 11 al Contrato 202300219, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
octubre de 2024 y adicionar recursos por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M.L ($105.761.970) IVA INCLUIDO. 
 

G. El 31 octubre de 2024, entre la empresa para la seguridad y soluciones urbanas – ESU Y 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. BIC, se suscribió la cláusula no 3 a la orden de 
servicio no. 11 al contrato 202300219, para ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2024 y se adiciona recursos por valor de setenta millones ciento 
once mil trescientos treinta y dos pesos ml ($70.111.332) IVA INCLUIDO.  
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H. La Orden de Servicio no. 11 del contrato 202300219 presenta la siguiente ejecución 

financiera y presupuestal con corte al 30 de diciembre de 2024: 
 

ORDEN DE 
SERVICIO  

VALOR SALDO 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

202300219-11 $ 286.642.381  $                    -    1/02/2024 30/07/2024 SS-CD-058-2024 

202300219-11-2 $ 105.761.970 $ 1.772.118 01/08/204 31/10/2024 SS-CD-058-2024 

202300219-11-3 $ 70.111.332 $ 31.995.429 1/11/2024 31/12/2024 SS-CD-058-2024 

VALOR TOTAL DE LAS ORDENES  $ 462.515.683 

 
El saldo por ejecutar de las ordenes de Servicio obedece a que los servicios se facturan mes 
vencido y hay varios servicios pendientes por facturar por parte del proveedor del mes de 
noviembre y diciembre 2024 

 
I. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de diciembre de 2024, 

mediante escrito radicado No. 20240008404, la Supervisión del contrato No. 202300219 
presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución hasta el veintiocho (28) de 
febrero de 2025 y adicionar recursos por valor de SETENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML ($70.111.332), siempre y cuando se cumpla el 
siguiente parágrafo único: “Esta prórroga queda condicionada a que se asigne apropiación 
presupuestal el 01 de enero del 2025, en caso contrario la prórroga no tendrá efectos 
jurídicos y el contrato terminara su duración el 31 de diciembre de 2024, con el fin de dar 
continuidad en el servicio de telecomunicaciones y servicios conexos con tecnología PDA 
para conectividad del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes de la policía nacional, 
igualmente a los mensajes de texto para las alarmas comunitarias en el municipio de Itagüí;   
atendiendo así con las obligaciones propias del contrato con nuestro mandante, cabe 
precisar que la orden de servicio 202300219-11 contiene obligaciones de tracto sucesivo 
que requieren ser prorrogadas en doble vía con el contrato interadministrativo 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución de la Orden de Servicio No 11 del contrato 202300219, 
hasta el veintiocho (28) de febrero de 2024 y adicionar recursos por valor de SETENTA MILLONES 
CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML ($70.111.332), siempre y cuando se 
cumpla el siguiente parágrafo único: “Esta prórroga queda condicionada a que se asigne 
apropiación presupuestal el 01 de enero del 2025, en caso contrario la prórroga no tendrá 
efectos jurídicos y el contrato terminara su duración el 31 de diciembre de 2024. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  Esta prórroga queda condicionada a que se asigne apropiación 
presupuestal el 01 de enero del 2025, en caso contrario la prórroga no tendrá efectos jurídicos 
y el contrato terminara su duración el 31 de diciembre de 2024. 
 
SEGUNDO: El contratista deberá modificar las garantías expedidas para la Orden de Servicio No 
11 del contrato 202300219, de conformidad con lo establecido en la presente Cláusula Adicional. 
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TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional No 4 de la Orden de Servicio 
No 11 del Contrato 202300219. 
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta y uno (31) de diciembre de 2024. 
 
 
ANGELICA MARÍA LÓPEZ GARCES  JAVIER BRAVO HERNANDEZ 
Subgerente de Servicios                              Apoderado 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín - Secretaria General  
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera  
Revisó: July Carolina Ramírez Pardo - Supervisor del contrato No. 202300219-11 
Revisó: Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


