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CLÁUSULA ADICIONAL No. 5 AL CONTRATO NO 202300068 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 5 al Contrato 202300068, cuyo objeto es 
“Compraventa, suministro y/o alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios y/o equipos 
tecnológicos para la secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín”, por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2025, 
previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 27 de septiembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU 
y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600095489 de 
2022 cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para 
mantener la infraestructura tecnológica al servicio de los organismos y la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia”, con un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2022 
y por un valor inicial de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M.L ($8.898.595.814) incluido 
gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA. 
 

B. El 20 de diciembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU 
y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: N/A 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: N/A 

CONTRATISTA: COMPURENT S.A.S 

NIT: 800015163-1 

CONTRATO MARCO No.: 202300068 

OBJETO DEL CONTRATO:  Compraventa, suministro y/o alquiler de equipos de 
cómputo, impresoras, accesorios y/o equipos 
tecnológicos para la secretaria de Seguridad y 
Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2023 

VALOR DEL CONTRATO: Indeterminado sin superar 1.000 SMLMV 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
marzo de 2024. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
mayo de 2024. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
agosto de 2024. 

CLAUSULA ADICIONAL No 4: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
diciembre de 2024. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 5: Ampliación: ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de 
febrero de 2025. 

VALOR FINAL:  Indeterminado sin superar 1.000 SMLMV 

PLAZO FINAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2024 
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Seguridad y Convivencia, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo 
No. 4600095489 de 2022, la cual realiza las siguientes modificaciones: 
 
(…) “PRIMERO. AMPLIAR por el término de dos (02) meses, contados a partir del 01 de enero 
de 2023 hasta el 28 de febrero del mismo año, ambas fechas. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR por medio de OTROSÍ la redistribución de recursos entre 
componentes”. 
 

C. El 24 de febrero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 
4600095489 de 2022, la cual realiza las siguientes modificaciones: 
 
(…) “PRIMERO. AMPLIAR el plazo del contrato por el término de dos (2) meses y dos (2) días 
calendario, contados a partir del primero (1) de marzo hasta el dos (2) de mayo de 2023, 
ambas fechas inclusive, o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. 
 
SEGUNDO. REALIZAR la redistribución de recursos entre componentes. 
 
TERCERO. ADICIONAR el valor del Contrato por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L. ($489.011.733), 
incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los 
movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administración e 
IVA”. 
 

D. El 27 de febrero de 2023, entre la Empresa para La Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y 
el proveedor COMPURENT S.A.S, se suscribió el Contrato Marco No. 202300068, cuyo objeto 
es “COMPRAVENTA, SUMINISTRO Y/O ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, 
ACCESORIOS Y/O EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOIA E INNOVACION DE 
MEDELLIN”, con un plazo de ejecución inicial hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2023 y el valor acumulado de las ordenes de servicio emitidas durante el plazo de ejecución 
del contrato no podrán ser iguales o superiores a mil (1.000) SMLMV. 
 

E. El 3 de marzo de 2023, se dio aprobación a la póliza única de cumplimiento al Contrato 
Marco No. 202300068 por parte de la Unidad de Gestión Jurídica. 
 

F. El 26 de abril de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y el 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600097944 de 2023 cuyo 
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL SERVICIO DE LOS ORGANISMOS Y LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA”, con un plazo de ejecución inicial desde el 
inicio en la plataforma SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2023 y por un valor inicial de 
CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L. ($14.978.434.726)) incluido gravamen a 
los movimientos financieros, honorarios por administración e IVA. 
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G. El 01 de diciembre de 2023, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y el 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 
4600097944 de 2023, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones: 
 
(…) “PRIMERO: AMPLIAR por el término de tres (03) meses, contados a partir del primero 
(01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) hasta el treinta y uno (31) de marzo del mismo 
año, ambas fechas inclusive. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR por medio de OTROSÍ la redistribución de recursos entre 
componentes”. 
 

H. El 29 de diciembre de 2023, se suscribió la cláusula adicional No. 1 al Contrato Marco No. 
202300068, la cual amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2024. 
 

I. El 21 de marzo del 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad 
y Convivencia, se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 
4600097944 de 2023, la cual realiza las siguientes modificaciones: 
 
(…) “PRIMERO: AMPLIAR por el término de dos (02) meses, contados a partir del primero (01) 
de abril de dos mil veinticuatro (2024) hasta el treinta y uno (31) de mayo del mismo año, 
ambas fechas inclusive. 
 
SEGUNDO: ADICIONAR el valor del contrato por la suma de DOS MIL SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS M/L ($2.728.347.844), incluido gravamen a los movimientos financieros del 
recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
honorarios por administración e IVA. 
 

J. El 27 de marzo del 2024, se suscribió la cláusula adicional No. 2 al Contrato Marco No. 
202300068, la cual amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024. 
 

K. El 29 de mayo del 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad 
y Convivencia, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600101907 de 2024 cuyo 
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, con un plazo de ejecución es de siete (7) meses 
contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la presente 
vigencia, es decir, el 31 de diciembre de 2024 y por un valor inicial de DIECISÉIS MIL 
SETECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS M.L ($16.706.244.837) incluido gravamen a los movimientos 
financieros, honorarios por administración e IVA. 
 

L. El 29 de mayo de 2024 se suscribió la cláusula adicional No. 3 al Contrato Marco No. 
202300068, la cual amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2024. 
 

M. El 29 de mayo de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Mobile User



 
 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 4 de 6 

Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribió el Contrato 
Interadministrativo Nro. 4600101858 DE 2024, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo 
de mandato sin representación para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad 
y justicia y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, por valor inicial CINCO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS M.L ($5.582.813.819) incluido gravamen a los movimientos financieros 
del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos 
financieros, honorarios por administración e IVA y plazo de ejecución inicial de 7 meses sin 
superar el 31 de diciembre de 2024 
 

N. El 29 de agosto de 2024 se suscribió la cláusula adicional No. 4 al Contrato Marco No. 
202300068, la cual amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. 
 

O. El 06 de diciembre de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribió la modificación, 
ampliación y adición No 1 al Contrato Interadministrativo Nro. 4600101858 DE 2024, cuyo 
objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para apoyar la 
operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia”, en la modificación se incluyó dos organismos Fiscalía-CTI y Fuerza Aérea de 
Colombia, la adición por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/L ($896.830.713) incluido 
gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios 
por administración e IVA de los honorarios, se realizó para los organismos nuevos y la 
ampliación para continuidad de la ejecución hasta el 28 de febrero de 2025. 
 

P. El 16 de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, suscribieron la Modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 
4600101907 de 2024, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones: 
 
(…) “PRIMERO: OTROSÍ No 1:  
 
Aclarar la cláusula sexta “FORMA DE PAGO” del Anexo al contrato interadministrativo 
4600101907 de 2024, en concreto el “pago de honorarios por administración”. Indicando 
que, la base de reconocimiento del pago de honorarios será el valor neto del recurso a 
ejecutar. 
 
Redistribución de recursos entre componente: Realizar la redistribución de recurso entre 
componentes. 
 
SEGUNDO: AMPLIACIÓN No.01: Por el término de un mes, contados a partir del primero (01) 
al treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. 
 

Q. Ahora, para el desarrollo de los Contratos Interadministrativos, la ESU a su vez celebró con 
la Empresa COMPURENT S.A.S el Contrato Marco No. 202300068, del cual se han derivado 
distintas Ordenes de Servicio, que a la fecha suman un total de nueve (9) Ordenes de 
Servicio, con una cuantía total que asciende a $ 904.756.534; esto con el fin de atender 
necesidades referidas a servicios de alquiler o compra de equipos de cómputo, impresoras 
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accesorios y/o equipos tecnológicos, que han sido requeridos para atender necesidades de 
la secretaria de seguridad y desarrollo de caso del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín.  

 

CLÁUSULA VALOR 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

202300068-1 $ 69.331.870 02/05/2023 4600095489 DE 2022 

202300068-2 $1.113.840 09/03/2023 4600096805 DE 2023 

202300068-3 $278.611.480 31/12/2023 4600097944 DE 2023 

202300068-3-1 $128.945.460 31/03/2024 4600097944 DE 2023 

202300068-3-2 $69.695.651 31/05/2024 4600097944 DE 2023 

202300068-4 $3.277.186 30/06/2023 4600096805 DE 2023 

202300068-5 $4.896.124 07/07/2023 4600096805 DE 2023 

202300068-6 $23.079.733 15/11/2023 4600096805 DE 2023 

202300068-7 $39.836.005 15/12/2023 4600097282 DE 2023 

202300068-8 $ 89.895.512 31/05/2024 4600097944 DE 2023 

202300068-9 $ 57.465.737 31/08/2024 4600101907 DE 2024 

202300068-9-1 $76.621.004 31/12/2024 4600101907 DE 2024 

202300068-10 $61.986.932 31/12/2024 4600101907 DE 2024 

TOTAL                       $ 904.756.534 

 
R. Las garantías que cubren el Contrato Marco 20230068 se encuentran vigentes, sin embargo, 

es obligación del contratista modificar la vigencia y valor asegurado de la Garantía Única de 
Cumplimiento y de Responsabilidad Civil, una vez se materialice la modificación contractual. 
 

S. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 2 de 
septiembre de 2024 y se encuentran vigentes. 
 

T. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 16 de diciembre de 2024, 
mediante escrito radicado No. 20240007824, la Supervisión del Contrato Marco No. 
202300068 presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 
28 de febrero de 2025, debido a que persiste la necesidad establecida dentro del alance del 
objeto contractual, que se enmarca en la realización de las actividades: Compraventa, 
suministro y/o alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios y/o equipos 
tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín y en coherencia con que se encuentra suscrito el 
Contrato Interadministrativo 4600101907 de 2024 y el 4600101858 de 2024. 
 

U. En Comité de Contratación celebrado el 18 de diciembre de 2024, se aprobó prorrogar el 
plazo del Contrato Marco No. 202300068 hasta el 28 de febrero de 2025, lo cual quedó 
plasmado en el Acta 83 del Comité. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución del contrato202300068 hasta el veintiocho (28) de febrero 
de 2025.  
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SEGUNDO:  Es necesario que se amplíen las coberturas de las pólizas expedidas para el Contrato 
Marco No. 202300068, conforme las estipulaciones del presente documento.  
 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional del Contrato Marco. 
 
CUARTO:  Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación 
al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente 
documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de diciembre de 2024, la cual 
comienza ejecución a partir del primero (01) de enero de 2025. 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS        JOSÉ PABLO ARRIOLA LÓPEZ 
Gerente ESU      Representante Legal 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General  
Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Luisa Fernanda Mesa - Profesional Universitario – Subgerencia Administrativa y Financiera 
Aprobó: Lina María Guzmán Saldarriaga - Supervisor del Contrato Marco No.202300068 
Revisó:  Luis Miguel García Rendón- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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