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CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 A LA ORDEN DE SERVICIO 9 AL CONTRATO No. 202300068 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 2 a la Orden de Servicio No. 9 del Contrato 
202300068, cuyo objeto es “Prestar el servicio de alquiler de equipos de cómputo, 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600101907 DE 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 31 de enero de 2025 

CONTRATISTA: COMPURENT S.A.S 

NIT: 800.015.163-1 

CONTRATO No.: 202300068 

OBJETO DEL CONTRATO:  Compraventa, suministro y/o alquiler de 
equipos de cómputo, impresoras, accesorios y/o 
equipos tecnológicos para la Secretaria de 
Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  Hasta el 28 de febrero de 2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Indeterminado sin superar 1.000 SMLMV 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 9:  Prestar el servicio de alquiler de equipos de 
cómputo, impresoras, accesorios, licencias y/o 
equipos tecnológicos para la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia. 

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIOS No. 9: 
 

Desde la suscripción de la orden de Servicio 
hasta el 31 de diciembre de 2024. 

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 9: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS ($57.465.737) IVA INCLUIDO. 

CLAUSULAS ADICIONALES 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta 
el 31 de diciembre de 2024. 
 
Adición: adicionar recursos por valor de 
SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTIÚN MIL CUATRO PESOS M/L 
($76.621.004) IVA INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta 
el 31 de enero de 2025. 
 
Adición: adicionar recursos por valor de 
DIECINUEVE MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS 
OCHO ($19.008.508) IVA INCLUIDO. 

VALOR FINAL ORDEN DE SERVICIO No. 9:  CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES 
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PESOS M/L ($153.095.249) IVA 
INCLUIDO. 

PLAZO FINAL ORDEN DE SERVICIO No. 9:  Hasta el 31 de enero de 2025 
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impresoras, accesorios, licencias y/o equipos tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia”, por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2025 y se 
adiciona recursos por valor de DIECINUEVE MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS OCHO 
($19.008.508) IVA INCLUIDO, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 27 de febrero de 2023, entre la Empresa para La Seguridad y Soluciones Urbanas 
-ESU y el proveedor COMPURENT S.A.S, se suscribió el Contrato No. 202300068, 
cuyo objeto es “COMPRAVENTA, SUMINISTRO Y/O ALQUILER DE EQUIPOS DE 
COMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”, con un plazo de ejecución inicial hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 y el valor acumulado de las ordenes de 
servicio emitidas durante el plazo de ejecución del contrato no podrán ser iguales o 
superiores a mil (1.000) SMLMV. 

 
B. El 03 de marzo de 2023, se dio aprobación a la póliza única de cumplimiento al 

Contrato No. 202300068 por parte de la Unidad de Gestión Jurídica. 
 

C. El 29 de diciembre de 2023, se suscribió la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No. 
202300068, la cual amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2024. 

 
D. El 27 de marzo del 2024, se suscribió la Cláusula Adicional No. 2 al Contrato 

No.202300068, la cual amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024. 
 

E. El 29 de mayo de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -
ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
– SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato 
Interadministrativo No. 4600101907 de 2024 cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M).”, con un plazo de 7 meses 
contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la 
presente vigencia y por un valor inicial de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS M.L ($16.706.244.837) incluido gravamen a los movimientos financieros del 
recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos 
financieros, honorarios por administración e IVA. 

 
F. El 29 de mayo de 2024 se suscribió la Cláusula Adicional No. 3 al Contrato 

No.202300068, la cual amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2024. 
 

G. El 29 de agosto de 2024 se suscribió la Cláusula Adicional No. 4 al Contrato No. 
202300068, la cual amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. 
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H. El 29 de agosto de 2024 se suscribió la clausula adicional No. 1 a la Orden de Servicio 

No. 9 del Contrato No. 202300068, la cual amplia el plazo de ejecución hasta el 31 
de diciembre de 2024 y adición de recursos por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATRO PESOS M/L ($76.621.004) IVA INCLUIDO. 

 
I. El 16 de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU 

y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, suscribieron la modificación No. 1 al Contrato 
Interadministrativo No. 4600101907 de 2024, mediante la cual realizaron las 
siguientes modificaciones: 

 
(…) “PRIMERO: OTROSÍ No 1:  

 
Aclarar la cláusula sexta “FORMA DE PAGO” del Anexo al contrato 
interadministrativo 4600101907 de 2024, en concreto el “pago de honorarios por 
administración”. Indicando que, la base de reconocimiento del pago de honorarios 
será el valor neto del recurso a ejecutar. 
 
Redistribución de recursos entre componente: Realizar la redistribución de recurso 
entre componentes. 
 
SEGUNDO: AMPLIACIÓN No.01: Por el término de un mes, contados a partir del 
primero (01) al treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas 
fechas inclusive. 
 

J. El 18 de diciembre de 2024 se suscribió la cláusula adicional No. 5 al Contrato No. 
202300068, la cual amplía el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2025. 
 

K. La Orden de Servicio No. 202300068-9 presenta la siguiente información financiera 
y presupuestal: 
 

ORDEN DE 
SERVICIO 

VALOR SALDO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

202300068-9 $ 57.465.737 $ 146.758 01/06/2024 31/08/2024 4600101907 de 2024 

202300068-9-1 $76.621.004 $ 38.457.269 29/08/2024 31/12/2024 4600101907 de 2024 

 
Resumen ejecución de los recursos:  
 

Valor del Contrato $57.465.737 

Total, valor del contrato más 
adiciones 

$134.086.741 

Pagos Realizados (Acumulado) $95.629.472 
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Saldo contrato $38.457.269 

Porcentaje de ejecución financiera 71,31% 

 
L. Las garantías que amparan la Orden de Servicio No. 202300068-9, son las expedidas 

por el Contrato No. 20230068, las cuales se encuentran vigentes, sin embargo, es 
obligación del contratista modificar la vigencia y valor asegurado de la Garantía 
Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil, una vez se materialice la 
modificación contractual aquí justificada. 
 

M. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 18 de diciembre de 
2024, mediante escrito radicado No. 20240007988, la Supervisión de la Orden de 
Servicio 9 al Contrato No. 202300068 presentó la justificación para ampliar el plazo 
de ejecución del contrato hasta el 31 de enero de 2025 y adicionar recursos por valor 
de DIECINUEVE MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS OCHO ($19.008.508) IVA 
INCLUIDO, debido a que persiste la necesidad establecida dentro del alance del 
objeto contractual, que se enmarca en la realización de las actividades: prestar el 
servicio de alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios, licencias y/o 
equipos tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia y en coherencia 
con que se encuentra suscrito el Contrato Interadministrativo 4600101907 de 2024. 
 

N.  INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:  

 
O. La presente cláusula adicional no requiere aprobación del comité de contratación 

de conformidad con lo establecido en parágrafo n°4 del artículo 41 del reglamento 
de contratación, acuerdo 090 de 2019. 

 
P. La presente clausula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del 090 

de 2019 que establece “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula 
el objeto de estos, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté 
vigente 
 

 
 

 

Contrato Interadministrativo: 4600101907 DE 2024 

Centro de costos: 33258 

Rubro al presupuesto: 23202020080371-1 

Descripción al Rubro: MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO PISO 10, 11, 12 Y SÓTANO 

CPC: 8715399 

Disponibilidad presupuestal: 2024000967 

Compromiso Presupuestal: 2024001177 

Requerimiento N° 20240007988 

Valor: $ 19.008.508 
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Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 202300068 hasta el 31 de enero de 
2025  
 
SEGUNDO: Adicionar recursos por valor de DIECINUEVE MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS 
OCHO ($19.008.508) IVA INCLUIDO. 
 
TERCERO: La presente modificación se encuentra amparada por las garantías expedidas 
para el Contrato No. 202300068.  
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) 
días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado 
por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de diciembre de 2024, la 
cual comienza ejecución a partir del primero (01) de enero de 2025. 
 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS        JOSÉ PABLO ARRIOLA LÓPEZ 
Gerente ESU      Representante Legal 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General  
Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Lina María Guzmán Saldarriaga- Supervisor Orden de Servicios 202300068-9 
Revisó:  Cristian Ferney López Castrillón- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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