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CLÁUSULA ADICIONAL No.2 AL CONTRATO No.202400167 
 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No.2 al contrato No.202400167, cuyo objeto es 
“Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el control fiscal del Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín”, por la cual se modifica el plazo de ejecución, 
por 9 meses adicionales, es decir hasta el 1 de octubre de 2025, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 28 de agosto de 2024 , entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS  
- ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – 
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No.4600102500 de 2024 cuyo objeto es “contrato interadministrativo de mandato sin 
representación para la implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el control 
fiscal en el marco de los convenios 4600094992 de 2022 y 4600100888 de 2024”, con un 
plazo de ejecución de 131 días calendario sin superar la presente vigencia y por un valor 
inicial de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/L. ($745.244.313) IVA incluido.  

 
B. El 20 de septiembre de 2024, se suscribió, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIÓN URBANAS - ESU y el proveedor BMIND S.A.S BIC, el Contrato No.202400167, 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600102500 DE 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: 1 de octubre de 2025 

CONTRATO No: 202400167 

CONTRATISTA: BMIND S.A.S BIC 

NIT: 900.105.979-1 

OBJETO DEL CONTRATO:  Implementación de soluciones tecnológicas 
para mejorar el control fiscal del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e innovación 
de Medellín. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2024 a partir de 
la aprobación de la póliza única de 
cumplimiento por parte de la Unidad de 
Gestión Jurídica. 

VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CINCUENTA Y TRES PESOS ($665.581.053) 

CLÁUSULA ADICIONAL No1.: Modificar ítem de Forma de pago 

CLÁUSULA ADICIONAL No2.: AMPLIAR el término de duración por un 
plazo de 9 meses adicionales, es decir hasta 
el 1 de octubre de 2025. 

VALOR FINAL:  SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CINCUENTA Y TRES PESOS ($665.581.053) 

PLAZO FINAL:  01 de octubre de 2025 
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cuyo objeto es “Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el control fiscal 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín”, con un valor inicial 
de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA 
Y TRES PESOS ($665.581.053) impuestos incluidos y con un plazo de ejecución hasta el 31 
de diciembre de 2024 a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte 
de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.. 

 
C. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 20 de 

septiembre de 2024. 
 
D. El 24 de octubre de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS 

- ESU y BMIND S.A.S BIC se suscribió la Cláusula Adicional No.1 al Contrato No.202400167, 
a través de la cual fue modificada la forma de pago, quedando de la siguiente manera: “La 
ESU cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo con las 
actividades ejecutadas dentro del mes y la emisión del recibo a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato o de acuerdo con la necesidad del servicio objeto de la 
contratación”. 

 
E. El 19 de diciembre de 2024, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS -

ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - 
SECRETARÍA DE SUMINISTROS, suscribieron la modificación No.1 al Contrato 
Interadministrativo No.4600102195 de 2024, mediante la cual realizaron la siguiente 
modificación: Ampliación No 01: de nueve (9) meses contados a partir del vencimiento del 
término inicial del contrato y Otrosí No 01: eliminar la cláusula "sin superar la presente 
vigencia" del contrato.    

 
F. En Comité de Contratación celebrado el 26 de diciembre de 2024, se recomendó y aprobó 

por parte del Comité ampliar el plazo de ejecución hasta el 01 de octubre de 2025, o hasta 
agotar el monto límite del valor de contrato, lo que ocurra primero, lo cual quedó plasmado 
en el acta No.86 de este Comité. 

 
G. La presente Cláusula Adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 

de 2019 que establece “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el 
objeto de estos, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución del contrato, hasta el 01 de octubre de 2025. 
 
SEGUNDO: El contratista deberá modificar las garantías que amparan la ejecución del contrato. 
Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por 
terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar 
indemnización alguna.  
 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato No.202400167. 
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CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de diciembre de 2024. 
 
 
 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS     CAROLINA GARCÍA SANCHEZ 
Gerente ESU     Representante Legal 
 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General  
Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Diego Alejandro Londoño Montoya - Supervisor del contrato No.202400167 
Revisó:  Ana Cristina Pérez Gil- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Diego López Suárez- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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