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CLÁUSULA ADICIONAL No.1 AL CONTRATO No.202400192 
 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No.1 al contrato No.202400192, cuyo objeto es 
“Prestación de servicios para realizar análisis de riesgo basado en la metodología de Ethical 
hacking y obtener servicios de visibilidad integral, mitigación proactiva y protección continua, 
para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de 
Innovación Digital”, por la cual se modifica el plazo del contrato hasta el 6 de febrero de 2024, 
previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 25 de octubre de 2024 , entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS 
- ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – 
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No.4600102995 de 2024 cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de mandato sin 
representación para realizar un análisis de riesgos basado en la metodología de Ethical 
Hacking y obtener servicios de visibilidad integral, mitigación proactiva y protección 
continua”, con un plazo de ejecución de CIEN (100) días, sin exceder la presente vigencia y 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600102995 DE 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Cien (100) días, hasta el 6 de febrero de 
2025. 

CONTRATO No: 202400192 

CONTRATISTA: GRUPO DIGITAL RECOVERY S.A.S. 

NIT: 900.682.620-7 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicios para realizar análisis 
de riesgo basado en la metodología de 
Ethical hacking y obtener servicios de 
visibilidad integral, mitigación proactiva y 
protección continua, para el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín – Secretaría de Innovación 
Digital 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2024 contados 
a partir de la aprobación de la garantía 
contractuales por parte de la unidad de 
gestión jurídica de la ESU. 

VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS M.L. ($665.000.000) INCLUIDO 
IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.1:  Ampliación por un plazo hasta el 6 de 
febrero de 2025. 

VALOR FINAL:   SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS M.L. ($665.000.000) INCLUIDO 
IVA. 

PLAZO FINAL:  6 de febrero de 2025. 
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por un valor inicial de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 746.241.384) IVA incluido, valor que 
comprende los recursos a administrar, honorarios, IVA sobre los honorarios, tasas y 
gravámenes a los movimientos financieros. 

 
B. El 1 de noviembre de 2024, se suscribió, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y GRUPO DIGITAL RECOVERY S.A.S. el Contrato No.202400192, 
cuyo objeto es “Prestación de servicios para realizar análisis de riesgo basado en la 
metodología de Ethical Hacking y obtener servicios de visibilidad integral, mitigación 
proactiva y protección continua, para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín – Secretaría de Innovación Digital”, con un valor inicial de SEISCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($665.000.000) incluido IVA y con un plazo de ejecución 
hasta el 31 de diciembre de 2024 contados a partir de la aprobación de la garantía 
contractuales por parte de la unidad de gestión jurídica de la ESU. 

 
C. El 7 de noviembre de 2024 se aprobó la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad 

de Gestión Jurídica de la ESU. 
 
D. El 13 de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Innovación 
Digital, suscribieron la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600102995 
de 2024, mediante la cual realizaron la siguiente modificación: Modificar la Clausula sexta, 
eliminando la condición “sin exceder la vigencia”, razón por la cual la duración será de 100 
días, contados desde el 30 de octubre de 2024 y hasta el 6 de febrero de 2025. La cláusula 
quedará de la siguiente manera: “El contrato tendrá una duración de CIEN (100) DIAS, 
contados a partir de la fecha del inicio de ejecución que efectúe la supervisión y/o 
interventoría, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía única por parte de 
previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría de Innovación Digital, en 
caso de que sea necesaria a partir del análisis de la matriz de riesgos y las previsiones del 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.   

 
E. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 18 de diciembre de 2024, 

mediante escrito radicado No.20240007979, la Supervisión del contrato No.202400192 
presentó la justificación para modificar el plazo de ejecución hasta el 6 de febrero de 2025 

 
F. En Comité de Contratación celebrado el 20 de diciembre de 2024, se recomendó y aprobó 

por parte del Comité ampliar el plazo de ejecución hasta el 6 de febrero de 2025, lo cual 
quedó plasmado en el acta No.84 de este Comité. 

 
G. La presente Cláusula Adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 

090 de 2019 que establece “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula 
el objeto de estos, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución del contrato No.202400192, hasta el 6 de febrero de 
2025  
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SEGUNDO: El contratista deberá modificar las garantías que amparan la ejecución del contrato. 
Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por 
terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar 
indemnización alguna.  
 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional del Contrato No.202400192. 
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de diciembre de 2024. 
 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS                  JUAN RICARDO PALACIO ESCOBAR 
Gerente ESU      Representante Legal 
 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General  
Aprobó: Angelica María López Garcés – Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Diego Alejandro Londoño Montoya - Supervisor del contrato No.202400192 
Revisó:  Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Diego López Suárez- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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