
 
 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 1 de 4 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO NO 202400128 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 2 al Contrato 202400128, cuyo objeto es 
“Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de energía y equipos especiales del SIES-M para 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín”, por la cual se amplía el plazo de 
ejecución hasta el 31 de marzo de 2025 y adiciona recursos por valor de CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ML ($57.590.593) 
IMPUESTOS INCLUIDOS, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 29 de mayo de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 
4600101907 de 2024 cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M).”, con un plazo de 7 
meses contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la 
presente vigencia y por un valor inicial de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L 
($16.706.244.837) incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600101907 DE 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 31 de marzo de 2025 

CONTRATISTA: UNIÓN ELÉCTRICA S. A 

NIT: 890.937.250-6 

CONTRATO MARCO No.: 202400128 

OBJETO DEL CONTRATO:  Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de 
energía y equipos especiales del SIES-M para la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín. 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir de la 
aprobación de la garantía contractual por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 
M/L ($171.645.917) AU INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
enero de 2025. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
marzo de 2025. 
 
Adición: adicionar recursos por valor de CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS ML ($57.590.593) AU INCLUIDO. 

VALOR FINAL:  DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/L 
($229.236.510) AU INCLUIDO. 

PLAZO FINAL:  Hasta el 31 de marzo de 2025. 
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gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA. 
 

B. El 06 de agosto de 2024, se suscribió, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas -ESU y el proveedor UNIÓN ELÉCTRICA S.A, el Contrato No. 202400128, cuyo objeto 
es “Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de energía y equipos especiales del 
SIES-M para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín”, con un valor 
inicial de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($171.645.917) AU INCLUIDO y con un plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 contado a partir de la aprobación de la garantía 
contractual por parte de la Unidad de Gestión Jurídica. 

 
C. El 12 de agosto de 2024 se aprobó la póliza de cumplimiento y de responsabilidad civil por 

parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU. 
 
D. El 16 de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, suscribieron la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 
4600101907 de 2024, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones: 

 
(…) “PRIMERO: OTROSÍ No 1:  

 
Aclarar la cláusula sexta “FORMA DE PAGO” del Anexo al contrato interadministrativo 
4600101907 de 2024, en concreto el “pago de honorarios por administración”. Indicando 
que, la base de reconocimiento del pago de honorarios será el valor neto del recurso a 
ejecutar. 
 
Redistribución de recursos entre componente: Realizar la redistribución de recurso entre 
componentes. 
 
SEGUNDO: AMPLIACIÓN No.01: Por el término de un mes, contados a partir del primero (01) 
al treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. 
 

E. El 30 de diciembre de 2024, se suscribió la Cláusula Adicional No 1 al Contrato 202400128 
para modificar su vigencia hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025. 
 

F. El 31 de enero de 2025, la Empresa Para La Seguridad Y Soluciones Urbanas -ESU y El Distrito 
Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín - Secretaría De Seguridad Y 
Convivencia, suscribieron la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 
4600101907 de 2024, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones: 
 

• Otrosí 02: Redistribución de recursos entre componentes. 
 

• Adición No. 01: Por valor de DOSCIENTOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/L ($ 201.904.813), incluido gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de 
los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración e IVA.  
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• Forma de Pago: FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN No. 02: Los recursos a administrar 
correspondientes a la adición No.01, serán desembolsados mediante una única cuota, una 
vez legalizada la modificación No.02, previa presentación de la cuenta de cobro, 
presentación soportes de paz y salvo con los aportes a las seguridades sociales y parafiscales 
y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, así:  
 
RECURSOS A ADMINISTRAR Y EL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF): 
Estos recursos ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y DOS 
MIL CIENTO CUARENTA PESOS M.L ($ 181.052.140), los cuales se desembolsarán a la cuenta 
exclusiva y de destinación específica para tales efectos. Estos recursos ascienden a la suma 
de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA 
Y DOS PESOS M.L ($184.747.082), los cuales se desembolsarán a la cuenta exclusiva y de 
destinación específica para tales efectos. 
 
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN. DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, cancelará a la ESU, por concepto de Honorarios, la suma 
correspondiente al 8% más IVA (19%), sobre los recursos disponibles para ejecutar antes del 
gravamen a los movimientos financieros, la cual equivale a la suma de DIECISIETE MILLONES 
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($17.166.664) 
(Honorarios e IVA incluido). En todo lo demás, la forma de pago respeta las condiciones 
iniciales del referido contrato y el Otro SÍ de aclaración de la cláusula sexta realizada en la 
modificación 01 del presente contrato. 
 

• Ampliación No.02: Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 4600101907 de 2024, por 
el término de dos (2) meses, contados a partir del primero (01) de febrero al treinta y uno 
(31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. 
 

G. Las garantías que amparan el contrato No. 202400128 se encuentran vigentes, sin embargo, 
es obligación del contratista modificar la vigencia y valor asegurado de la Garantía Única de 
Cumplimiento una vez se materialice la modificación contractual aquí justificada. 
 

H. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 31 de enero de 2025, 
mediante escrito radicado No. 20250000918, la Supervisión del contrato No. 202400128 
presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de marzo 
de 2025 y adicionar recursos por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ML ($57.590.593) AU INCLUIDO, 
debido a que persiste la necesidad establecida dentro del alance del objeto contractual, que 
se enmarca en la realización de las actividades: Mantenimiento preventivo y correctivo de 
sistema de energía y equipos especiales del SIES-M para la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia del Distrito de Medellín y en coherencia con que se encuentra suscrito el 
Contrato Interadministrativo 4600101907 de 2024. 
 

I. Información presupuestal: 
 

Contrato Interadministrativo: 4600101907de 2024 

Disponibilidad Presupuestal: 2025000145 
Compromiso Presupuestal: 2025000193 
Rubro: 23202020080076-0 
Nombre del Rubro: Mantenimiento Sistema de Energía y Equipos Especiales 
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CPC: 8715204 
Centro de Costos: 33258 
Requerimiento: 20251000734/ 20250000918 
Valor: $57.590.593 

 
J. En Comité de Contratación celebrado el 31 de enero de 2025, se aprobó prorrogar el plazo 

del contrato no. 202400128 hasta el 31 de marzo de 2025 y adicionar recursos por valor de 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS ML ($57.590.593) IMPUESTOS INCLUIDOS, lo cual quedó plasmado en el Acta 6 del 
Comité 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 202400128 hasta el 31 de marzo de 2025.  
 
SEGUNDO: Adicionar recursos por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ML ($57.590.593) IMPUESTOS INCLUIDOS 
 
TERCERO: Es necesario que el contratista actualice las pólizas en virtud de la presente clausula. Lo 
cual deberá realizarse tal y como lo indica el acápite de garantías contractuales del contrato No. 
202400128.  
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al 
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente 
documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín el treinta y uno (31) de enero de 2025. 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS        JULIO CESAR CORREA MAZO 
Gerente ESU      Representante Legal 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General  
Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 

Aprobó: Diego Alejandro Londoño Montoya - Supervisor del contrato No.202400128 
Revisó:  Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas  y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.  
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