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CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO NO 202400113 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 2 al Contrato 202400113, cuyo objeto es El 
“contratista se obliga con la ESU al suministro de elementos de reposición (Bolsa de Repuestos) para 
el sistema de aire acondicionado precisión para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito 
de Medellín”, por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2025, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 29 de mayo de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 
4600101907 de 2024 cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M).”, con un plazo de 7 
meses contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la 
presente vigencia y por un valor inicial de dieciséis mil setecientos seis millones doscientos 
cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete pesos M.L ($16.706.244.837) incluido 
gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA. 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600101907 DE 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 31 de marzo de 2025 

CONTRATISTA: UNIÓN ELÉCTRICA S. A 

NIT: 890.937.250-6 

CONTRATO MARCO No.: 202400113 

OBJETO DEL CONTRATO:  El contratista se obliga con la ESU al suministro de 
elementos de reposición (Bolsa de Repuestos) para el 
sistema de aire acondicionado precisión para la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir de la 
aprobación de la garantía contractual por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica. 

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS 
($94.050.000) incluidos impuestos 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
enero de 2025. 
Adición: adicionar recursos por valor de CIENTO 
CUARENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($142.092.766) 
impuesto incluidos 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
marzo de 2025. 

VALOR FINAL:  DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 
($236.142.766) impuestos incluidos 

PLAZO FINAL:  Hasta el 31 de marzo de 2025 
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B. El 28 de junio de 2024, se suscribió, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 
-ESU y el proveedor UNIÓN ELÉCTRICA S. A., el Contrato No. 202400113, cuyo objeto es “El 
contratista se obliga con la ESU al suministro de elementos de reposición (Bolsa de 
Repuestos) para el sistema de aire acondicionado precisión para la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia del Distrito de Medellín”, con un valor inicial de NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES CINCUENTA MIL PESOS $ 94.050.000,00, incluidos impuestos y con un plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 contado a partir de la aprobación de la garantía 
contractual por parte de la Unidad de Gestión Jurídica. 

 
C. El 09 de julio de 2024 se aprobó la garantía contractual del contrato No. 202400113 por 

parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU. 
 
D. El 16 de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, suscribieron la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 
4600101907 de 2024, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones: 

 
(…) “PRIMERO: OTROSÍ No 1:  

 
Aclarar la cláusula sexta “FORMA DE PAGO” del Anexo al contrato interadministrativo 
4600101907 de 2024, en concreto el “pago de honorarios por administración”. Indicando 
que, la base de reconocimiento del pago de honorarios será el valor neto del recurso a  
ejecutar. 
 
Redistribución de recursos entre componente: Realizar la redistribución de recurso entre 
componentes. 
 
SEGUNDO: AMPLIACIÓN No.01: Por el término de un mes, contados a partir del primero (01) 
al treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. 
 

E. El 30 de diciembre de 2024, e suscribió la Cláusula Adicional No 1 al Contrato 202400113 
con el fin de modificar su vigencia hasta el 31 de enero de 2025 y adicionar recursos por 
valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS M/L ($142.092.766) IMPUESTO INCLUIDOS. 
 

F. El 31 de enero de 2025, la Empresa Para La Seguridad Y Soluciones Urbanas -ESU y El 

Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín - Secretaría De 
Seguridad Y Convivencia, suscribieron la modificación No. 2 al Contrato 

Interadministrativo No. 4600101907 de 2024, mediante la cual realizaron las siguientes 
modificaciones: 
 

• Otrosí 02: Redistribución de recursos entre componentes. 
 

• Adición No. 01: Por valor de DOSCIENTOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CUATRO MIL 

QUINIENTOS OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/L ($ 201.904.813), incluido gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros 

de los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración e IVA.  
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• Forma de Pago: FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN No. 02: Los recursos a 
administrar correspondientes a la adición No.01, serán desembolsados mediante una 
única cuota, una vez legalizada la modificación No.02, previa presentación de la cuenta 

de cobro, presentación soportes de paz y salvo con los aportes a las seguridades sociales 
y parafiscales y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del 

contrato, así:  
 
RECURSOS A ADMINISTRAR Y EL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 

(GMF): Estos recursos ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES  
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M.L ($ 181.052.140), los cuales se  

desembolsarán a la cuenta exclusiva y de destinación específica para tales efectos. Estos  
recursos ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS M.L ($184.747.082), los cuales se  

desembolsarán a la cuenta exclusiva y de destinación específica para tales efectos. 
 
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN. DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E  

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, cancelará a la ESU, por concepto de Honorarios, la suma  
correspondiente al 8% más IVA (19%), sobre los recursos disponibles para ejecutar antes 

del gravamen a los movimientos financieros, la cual equivale a la suma de DIECISIETE 
MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L. 
($17.166.664) (Honorarios e IVA incluido). En todo lo demás, la forma de pago respeta 

las condiciones iniciales del referido contrato y el Otro SÍ de aclaración de la cláusula 
sexta realizada en la modificación 01 del presente contrato. 
 

• Ampliación No.02: Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 4600101907 de 2024, 
por el término de dos (2) meses, contados a partir del primero (01) de febrero al treinta 

y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. 
 

G. Las garantías que amparan el contrato No. 202400113 se encuentran vigentes, fueron 
aprobadas por la entidadLas garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría 
General el día 4 de enero de 2024 y se encuentran vigentes. 
 

H. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 31 de enero de 2025, 
mediante escrito radicado No. 20250000935, la Supervisión del contrato No. 202400113 
presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de marzo 
de 2025, debido a que persiste la necesidad establecida dentro del alance del objeto 
contractual, que se enmarca en la realización de las actividades: suministro de elementos de 
reposición (Bolsa de Repuestos) para el sistema de aire acondicionado precisión para la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín y en coherencia con que se 
encuentra suscrito el contrato interadministrativo 4600101907 de 2024. 
 

I. En Comité de Contratación celebrado el 31 de enero de 2025, se aprobó prorrogar el plazo 
del contrato no. 202400113 hasta el 31 de marzo de 2025, lo cual quedó plasmado en el 
Acta 6 del Comité 
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Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2025.  
 
SEGUNDO: El contratista deberá modificar las garantías que amparan el contrato en coherencia con 
la presente modificación.   
 
TERCERO:   Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato. 
 
CUARTO:  Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación 
al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente 
documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín el treinta y uno (31) de enero de 2025. 
 
 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS        JULIO CESAR CORREA MAZO 
Gerente ESU      Representante Legal 
 

 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General  
Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Yesid Erasmo Meneses Yaruro - Supervisor del contrato No.202400113 

Revisó:  Cristian Ferney López Castrillón- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.  
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