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CLAUSULA ADICIONAL No. 15 AL CONTRATO No. 202000044

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600101858 DE 2024

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 30 de abril de 2025

CONTRATO No: 202000044

CONTRATISTA: ALIADOS WEB S.AS.

NIT: 900.238.807-4

OBJETO DEL CONTRATO: Prestacion de servicio acceso a la plataforma de Cloud

Computing AWS para infraestructura como servicio {laaS)”.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

Hasta el 31 de marzo de 2020

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L
{$772.900) EXCLUIDO DE IVA.

CLAUSULA ADICIONAL No.

1:

Otrosi: Modificar 1a apropiacidn presupuestal y la cldusula de
especificaciones.

Ampliacién: Hasta el 31 de diciembre de 2020.

Adicién recursos: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MiL
DOSCIENTOS PESOS M/L {$6.183.200) EXCLUIDO DE IVA

CLAUSULA ADICIONAL No.

Ampliacidn: Hasta el 28 de febrero de 2021

Adicion recursos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($1.545.800) EXCLUIDO
DE IVA

CLAUSULA ADICIONAL No. 3: Ampliacién: Hasta el 30 de junio de 2021.
Adicion recursos: TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS PESOS M/L ($3.091.600) EXCLUIDO DE VA
CLAUSULA ADICIONAL No. 4: Ampliacion: Hasta el 31 de diciembre de 2021
Adicién recursos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L {$4.637.400) EXCLUIDO
DE IVA.
CLAUSULA ADICIONAL No. 5: Ampliacién: Hasta el 28 de febrero del 2022
Adicién recursos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL QCHOCIENTOS PESOS M/L ($1.545.800) EXCLUIDO
DE VA
CLAUSULA ADICIONAL No. 6: Ampliacién: Hasta el 31 de agosto de 2022.
Adicién recursos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L {54.637.400) EXCLUIDO
DE IVA.
CLAUSULA ADICIONAL No. 7; Ampliacién: Hasta el 31 de diciembre de 2022,
Adicidn recursos: TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS PESOS M/L ($3.091.600) EXCLUIDO DE [VA.
CLAUSULA ADICIONAL No. 8: Ampliacion: Hasta el 31 de enero de 2023.
Adicién recursos: UN MILLON VEINTICINCO MIL QUINCE
PESOS M/L ($1.025.015) EXCLUIDO DE IVA.
CLAUSULA ADICIONAL No. S: Ampliacion: Hasta el 31 de diciembre de 2023
Adicion recursos: OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS PESOS M/L ($8.501.900) EXCLUIDO DE iVA.
CLAUSULA ADICIONAL No. 10: Adicién recursos: DOCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y
CINCO MiL PESOS M/L {$12.375.000) EXCLUIDO DE IVA. -
CLAUSULA ADICIONAL No. 11: Ampliacion: Hasta el 31 de enero de 2024 ~1
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Adicién recursos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL
PESOS M/L {$1.223.000) EXCLUIDO DE VA

CLAUSULA ADICIONAL No. 12:

Ampliacién: Hasta el 31 de mayo de 2024
Adicién recursos: SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTQS PESOS M/L ($6.061.200) EXCLUIDO DE VA,

CLAUSULA ADICIONAL No. 13:

Ampliacién: Hasta el 31 de diciembre de 2024
Adicién recursos: TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL CIEN PESOS M/L ($13.757.100) EXCLUIDQ DE IVA,

CLAUSULA ADICIONAL No. 14:

Ampliacién: Hasta el 28 de febrero de 2025
Adicién recursos: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL
SEISCIENTOS PESOS M/L {$3.930.600) EXCLUIDO DE IVA,

CLAUSULA ADICIONAL No. 15:

Ampliacion: Hasta el 30 de abril de 2025
Adicién recursos: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MiL
SEISCIENTOS PESOS ML {$7.330.600) EXCLUIDO DE IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MiL CIENTO
QUINCE PESOS M/L {$79.710.115) EXCLUIDO DE IVA.

PLAZO FINAL DEL CONTRATO

Hasta el 30 de abril de 2025.

La presente constituye la Clausula adicional No. 15 al Contrato 202000044 cuyo objeto es “Prestacion
de servicio acceso o la plataforma de Cloud Computing AWS para infraestructura como servicio
{laas)”.”, por la cual se modifica el plazo de ejecucién del contrato hasta el 30 de abril 2025 y adiciona
recursos por valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/L
{$7.330.600) EXCLUIDO DE IVA, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y ALIADOS WEB S.AS. el
veintisiete {27) de marzo de 2020 se suscribié el Contrato No. 202000044 cuyo objeto es
“prestacion de servicio acceso a fa plataforma de Cloud Computing AWS para infraestructura
como servicio(laas)”, por valor inicial de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS
M/L ($772.900) excluido de IVA y plazo inicial de ejecucién hasta la vigencia del Contrato
Interadministrativo No. 4600080140, previa aprobacién de las garantias por parte de la
Secretaria General.

Las garantias contractuales fueron aprobadas por la Secretaria General de 1a ESU, el 27 de marzo
de 2020.

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecucion del Contrato No. 202000044 corresponde al de [a
duracién del Contrato Interadministrativo del cual se deriva, el 31 de marzo de 2020, mediante
oficio el Supervisor del contrato le notificd al contratista que el plazo del Contrato
Interadministrativo N° 4600080140 de 2019, fue ampliado hasta el 30 de abril de 2020, por lo
cual se actualizaron las garantias contractuales.

El 30 de abrit de 2020 el Contrato interadministrativo No. 4600080140 de 2019 suscrito con fa
Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellin por el que se ampara el servicio

acceso a la plataforma de Cloud Computing AWS para infraestructura como servicio (1aaS},
finalizé.
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El 30 de abril de 2020 se suscribié el Contrato Interadministrativo No. 4600085660 de 2020 entre
la Secretaria de Seguridad y Convivencia y la ESU cuyo objeto es “Contrato interadministrativo
de mandato para apoyar la operatividad de los Organismos de Seguridad y Justicia y de la
Secretaria de Seguridad y Convivencia”, con plazo de ejecucién hasta el 31de diciembre de 2020.
En la misma fecha se recibié requerimiento por parte del cliente con radicado ESU No.
2020102832 en el que solicité:

“De conformidad con lo necesidad especifica por parte de la Secretaria de Seguridad y
Convivencia - SISC se requiere continuar con la prestacién del servicio acceso a la plataforma
de Cloud Computing AWS para infraestructura como servicio {loas) incluyendo la habilitacién
de la cuenta AWS (segun los competentes de la tabla), la configuracién de usugrios y la
gestidn administrativa asociada o los pagos AWS con cargo al contrato interadministrativo
46000085660 de 2020 y el cual finaliza el 31 de diciembre de 2020. La contratacién del
servicio debe estor basada en esta informacién y durante la vigencia del contrato
interadministrativo en mencién”,

El 30 de abril de 2020 la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y ALIADOS WEB
S.A.S. suscribieron la Cldusula Adicional No. 1 al contrato 202000044, en la cual se establecié un
otrosi para modificar fa apropiacion presupuestal v la cldusula de especificaciones, se adiciona
el valor en SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES M. DOSCIENTOS PESOS M.L.
($6.183.200) excluido de IVA y se amplfa hasta el 31 de diciembre de 2020.

El 30 de diciembre de 2020 la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y ALIADOS
WEB 5.A.S. suscribieron la Clausula Adicional No. 2 al contrato 202000044 adicianando recursos
por UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ML (S 1.545.800)
excluido de IVA, y modificando la cldusula plazo hasta la vigencia del contrato interadministrativo
4600085660 de 2020, que para el momento de la suscripcién correspondié al 28 de febrero de
2021.

El 29 de enero de 2021 se suscribié la modificacion No. 2 al Contrato interadministrativo No.
4600085660 de 2020 ampliando su plazo de ejecucién hasta el 30 junio de 2021 y adicionando
recursos por DOS MiL CUATROCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L {$2.401.992.350). Asi mismo, el documento en el titulo
denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad al mencionado
contrato, que atiende las necesidades para la operatividad, relacionados con bienes y servicios
para |a Policia Nacional, Ejército Nacional, fiscalia general de fa Nacién Seccional Medellin — CT1,
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario-INPEC- y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia.

El 28 de febrero de 2021, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y
AUADOS WEB S.A.S. se suscribié la Cldusula Adicional No. 3 al contrato 202000044, a través de
la cual se ampli6 su plazo de ejecucién hasta el 30 de junio de 2021 y se adicionaron recursos
por TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L {$3.091.600) excluido de IVA.

El 29 de junio de 2021, se suscribié el Contrato Interadministrativo Nro. 4600090769 de 2021,
cuyo objeto es “Contrato Interadministrative de mandato sin representacion para apovyar
operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaria de Seguridad y -~
Convivencia” con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
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K. E!30de juniode 2021 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y ALIADOS
WEB S.A.S se suscribio la Clausula Adicional No. 4 al contrato 202000044, para modificar la
apropiacion presupuestal del contrato, adicionar recursos por CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
TREINTAY SIETE MIL CUATROCIENTOS PESQOS M/L ($4.637.400) EXCLUIDO IVA y ampliar su plazo
de ejecucién hasta la vigencia del Contrato Interadministrativo No .4600090769 de 2021.

L. El 27 de diciembre de 2021, entre la ESU y la Secretaria de Seguridad y Convivencia, se suscribié
la modificacidn No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600090769 de 2021, a través de la
cual fue ampliada su vigencia hasta el 28 de febrero de 2022.

M. El 30 de diciembre del 2021, entre 1a Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y
ALIADOS WEB S.A.S se suscribi6 la Clausula Adicional No. 5 al contrato 202000044 para adicionar
recursos por UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L
($1.545.800) excluido de IVA y ampliar su plazo de ejecucion hasta la vigencia del Contrato
Interadministrativo No.4800090768 de 2021, siendo para el momento de la suscripcion e} 28 de
febrero de 2022.

N. El 25 de febrero de 2022, entre ia Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio de
Medellin y la ESU, se suscribio la modificacidn No. 2 al Contrato interadministrativo No.
4600090769 de 2021, por medio de la cual se ampli¢ el plazo de ejecucién hasta el 31 de agosto
de 2022.

0. El28defebrero de 2022, entre Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y ALIADOS
WEB S.A.S se suscribid la Cldusula Adicional No. 6 al contrato 202000044 para adicionar recursos
por CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L
{$4.637.400) y ampliar su plazo de ejecucién hasta el 31 de agosto de 2022.

P. El 30 de agosto de 2022, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin ~ Secretaria de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribié el Contrato
Interadministrativo Nro. 4600095244 de 2022, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de
mandato sin representacion para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y
justicia y de la Secretaria de Seguridad vy Convivencia”, por valor inicial CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (54.872.344.860) incluido gravamen a los movimientos
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos
financieros, honorarios por administracién e IVA y plazo de ejecucién inicial de 4 meses sin
superar el 31 de diciembre de 2022. En virtud de dicho Contrato interadministrativo, el cliente
solicité continuar con la prestacion de los servicios, entre otros, de acceso a la plataforma de
Cloud Computing AWS para infraestructura como servicio {1aa$).

Q. El31deagosto de 2022, finalizd la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 4600080769 de
2021.

R. El 31 de agosto de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y
ALIADOS WEB S.A.S se suscribid la Cldusula Adicional No. 7 al contrato 202000044 para adicionar
recursos por TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L($3.091.600) y ampliar
su plazo de ejecucidon hasta el 31 de diciembre de 2022.
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El 22 de diciembre de 2022, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacidn de
Medellin — Secretaria de Seguridad y Convivencia y la ESU, se suscribié modificacién al Contrato
Interadministrativo No. 4600095244 de 2022 para ampliar su vigencia hasta el 31 de enero de
2023.

El 30 de diciembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y
ALIADOS WEB S.A.5 se suscribid la Cldusula Adicional No. 8 al contrato 202000044 para adicionar
recursos por UN MILLON VEINTICINCO MIL QUINCE PESOS M/L {$1.025.015)} y ampliar su plazo
de ejecucidn hasta el 31 de enero de 2023.

El 27 de enero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el
Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, se suscribié el Contrato
Interadministrativo No. 4600096805 de 2023, cuyo objeto es “Contrato interadministrative de
mandado sin representacién para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad vy
justicia de la Secretaria de Seguridad y Convivencia” con plazo de ejecucién inicial hasta el 31 de
diciembre de 2023 y valor inicial de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES M/L ($9.793.585,893),
dentro de las obligaciones adquiridas por la ESU se establecié continuar prestando el servicio
que actualmente se presta bajo el contrato de la referencia.

El 31 de enero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y ALIADOS
WEB 5.A.S. se suscribié la Cldusula Adicional No. 9 al contrato 202000044 para ampliar su plazo
de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2023, adicionar recursos por OCHO MILLONES
QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/L {$8.501.900) excluido de IVA, asimismo, se
modificé el Contrato Interadministrativo que se venia atendiendo con el contrato 20200004,
para atender las obligaciones derivadas del C 4600096805 DE 2023.

. El10 de mayo de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y ALIADOS
WEB S.AS se suscribid la Clausula Adicional No. 10 al contrato 202000044 para adicionar
recursos por DOCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($12.375 .000).

El 11 de noviembre de 2023 se suscribié la modificacién No. 1, adicién No.1, al Ci 4600096805
DE 2023 adiclonando recursos por CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($173.858.000). Asl mismo, el documento en el titulo
denominado “consideraciones” cita fas razones por la cuales se da continuidad al mencionado
contrato, para las necesidades de operatividades los diferentes organismos de seguridad.

El 29 de noviembre de 2023 se suscribié la modificacién No. 2, adicién No2, ampliacion No 1 al
Cl 4600096805 DE 2023 ampliando su plazo de ejecucién hasta el 31 enero de 2024 y
adicionando recursos por MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL
NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L ($1.250.223.910). Asi mismo, el documento en el titulo
denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad al mencionado
contrato, que atiende las necesidades para |a operatividad, relacionados con bienes y servicios
para la Policia Nacional, Ejército Nacional, fiscalia general de la Nacién Seccional Medellin — CTi,
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario-INPEC- y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia.

El 29 de diciembre de 2023 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU&"/
ALIADOS WEB S.A.S se suscribié la Cldusula Adicional No. 11 al contrato 202000044 para

g
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adicionar recursos por UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/L ($1.223.000) vy
ampliar su plazo de ejecucidn hasta el 31 de enero de 2024.

El 29 de diciembre de 2023 se suscribid la modificacion No. 3 al C1 4600096805 DE 2023 Con la
finalidad de realizar una redistribucion de recursos entre ftems, trasiadando recursos del item
2.3 para el item 2.2 y del item 4.1 para el item 4.2, todo lo demas que integra el contrato quedo
como lo inicialmente suscrito.

E! 30 de enero de 2024 se suscribio la modificacién No. 4, adicién No3, ampliacidn No 2 al O
4600096805 DE 2023 extendiendo su plazo de ejecucién hasta el 31 mayo de 2024 y adicionando
recursos por Mil NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MiL
QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L (51.963.141.518). Asi mismo, el documento en el titulo
denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad al mencionado
contrato, que atiende l1as necesidades para la operatividad, relacionados con bienes y servicios
para la Policia Nacional, Ejército Nacional, fiscalia general de la Nacién Seccional Medellin — CTl,
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario-INPEC- y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia.

El 31 de enero de 2024 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y ALIADOS
WEB S.A.S se suscribié la Cldusula Adicional No. 12 al contrato 202000044 para adicionar
recursos por SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($6.061.200} y ampliar
su plazo de ejecucion hasta el 31 de mayo de 2024.

£l 29 de mayo de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e innovacién de Medellin
—~Secretaria de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribi6 el Contrato Interadministrativo Nro.
4600101858 DE 2024, cuyo objeto es “Contrato Interadministrative de mandato sin
representacién pora apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y justicio y de la
Secretario de Seguridad y Convivencia”, por valor inicial CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MiL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($5.582.813.819)
incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los
movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administracién e IVAy
plazo de ejecucidn inicial de 7 meses sin superar el 31 de diciembre de 2024. En virtud de dicho
Contrato Interadministrativo, el cliente solicité continuar con la prestacién de los servicios, entre
otros, de acceso 2 la plataforma de Cloud Computing AWS para infraestructura como servicio
{1aas).

El 31 de mayo de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y ALIADOS
WEB S.A.S se suscribié la Clausula Adicional No. 13 al contrato 202000044 para adicionar
recursos por TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/L
{$13.757.100) y ampliar su plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2024.

El 06 de diciembre de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin — Secretaria de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribid la modificacién,
ampliacién y adicién No 1 al Contrato Interadministrativo Nro. 4600101858 DE 2024, cuyo objeto
es "Contrato Interadministrativo de mandato sin representacién para apoyar la operatividad de
los organismos de seguridad vy justicia y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia”, en ia
modificacion se incluyd dos organismos Fiscalia-CTl y Fuerza Aérea de Colombia, la adicidn por
la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS
TRECE PESOS M/L {$896.830.713) incluido gravamen a los movimientos financieros de! recurso
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a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla
para la justicia familiar, honorarios por administracién e IVA de los honorarios, se realizd para
los organismos nuevos y la ampliacién para continuidad de la ejecucién hasta el 28 de febrero
de 2025.

GG. El 18 de diciembre de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y
ALIADOS WEB S.AS se suscribié la Cldusula Adicional No. 14 al contrato 202000044 para
adicionar recursos por TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/L
($3.930.600) EXCLUIDO DE IVA y ampliar su plazo de ejecucion hasta el 28 de febrero de 2025.

HH. El 19 de febrero de 2025, se suscribe la modificacién No 2 al contrato interadministrative No.
4600101858 de 2024, mediante la cual se adicionan recursos por valor de MIL TREINTA ¥ NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L
($1.039.345.280) y se amplia la vigencia de este hasta el 30 de abril de 2025.

I, Las garantias que amparan el contrato se encuentran vigentes y fueron debidamente aprobadas
por la entidad.

3. En cumplimiento del Reglamento de Contrataci6n de la ESU, el 24 de febrero de 2025, mediante
radicado 20250001663, la Supervision del contrato No, 202000044 present6 la justificacion para
ampliar el pazo de ejecucidn hasta el treinta (30) de abril de 2025 y adicionar recursos por valor
de SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/L {$7.330.600), en
coherencia con la fecha de terminacién del contrato interadministrativo 4600101858 DE 2024.

KK. La informacidn presupuestal es 1a siguiente:

Contrato interadministrativo 4600101858 DE 2024

Centro de costos 33254

Rubro al presupuesto 23202020080018-0

Descripeion al Rubro SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN
PUBLICO

Disponibilidad presupuestal 2025000247

Registro presupuestal 2025000309

Requerimiento N° 20251001426/20250001663

Valor $7.330.600

LL. En Comité de contratacion celebrado el 28 de febrero de 2025, se aprobé ampliar el plazo del
contrato No. 202000044 hasta el treinta 30 de abril de 2025 y adicionar recursos por valor de

SIETE MILLONES TRESCIENTQS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/L{$7.330.600), lo cual quedé
plasmado en el Acta 13 del Comité.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecucién del contrato 202000044 hasta el 30 de abril de 2025. %

SEGUNDO: Adicionar recursos por valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS 2
PESOS M/L ($7.330.600), ’ @
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TERCERO: E! contratista deberd ampliar la vigencia y el valor de las garantias inicialmente
constituidas a favor de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ~ ESU y el Distrito de
Medellin, de conformidad con el presente documento.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contara con maximo dos (2} dias
habiles para la suscripcion y legalizacién de fa cldusula adicional del Contrato.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aguello que no ha sido modificado por el presente

documento, y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, el veintiocho (28} de febrero de 2025.

-
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Revisé: July Carolina Ramirez Pardo - Profesional Universitario-
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y Jo encontramos ajustado a las normas y
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