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CLÁUSULA ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO No.202400162 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 3 al Contrato 202400162, cuyo objeto es “Prestación 
de servicio de internet satelital fijo y móvil para de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”, por la cual se modifica el alcance 
en el ítem de SERVICIO INTERNET SATELITAL STARLINK (MOVIL), en el sentido de aumentar la 
cantidad de servicios (TY), de conformidad con la cotización presentada por el contratista,  se amplía 
el plazo hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2025 y se adicionan recursos por valor de DIECINUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($19.813.500) IVA INCLUIDO, previas 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

A. El 26 de abril de 2024, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de 
Medellín mediante radicado 20241002283, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600104646 de 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 31 de diciembre de 2025. 

CONTRATO No: 202400162 

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES PARA TELECOMUNICACIONES 
S.A.S 

NIT: 901.214.287-4 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicio de internet satelital fijo y móvil para 
de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre 2024 

VALOR DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIEN PESOS 
ML ($15.220.100) IVA INCLUIDO 

CLÁUSULA ADICIONAL No.1: Ampliación:  Ampliar el plazo de ejecución del contrato  
hasta el 10 de enero de 2025. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.2: Ampliación:  Ampliar el plazo de ejecución del contrato  
hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2025  
Adición: Adicionar recursos por valor de SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
M/L ($6.925.800) IVA INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.3: Modificación del alcance:  En el ítem de SERVICIO 
INTERNET SATELITAL STARLINK (MOVIL), en el sentido de 
aumentar la cantidad de servicios (TY), de conformidad 
con la cotización presentada por el contratista. 
Ampliación:  Ampliar el plazo de ejecución del contrato 
202400162 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2025  
Adición: Adicionar recursos por valor de DIECINUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 
M/L ($19.813.500) IVA INCLUIDO. 

VALOR FINAL:  CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L. ($41.959.400) 
IVA INCLUIDO. 

PLAZO FINAL:  Hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2025 
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4600101605 de 2024 con plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2024 y valor 
inicial de ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L ($11.829.166.355), incluido gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA, cuyo objeto es “Contrato 
Interadministrativo de mandato sin representación para apoyar servicios de conectividad para 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia y organismos de seguridad y justicia”. 

B. El día 02 de julio de 2024 la Secretaría de Seguridad y Convivencia mediante radicado numero 
20241003228 allegó el requerimiento N° 2 donde solicita Internet satelital de alta velocidad para 
el Ejército Nacional. 

C. El día 16 de septiembre de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS – ESU y SOLUCIONES INTEGRALES PARA TELECOMUNICACIONES S.A.S., se suscribió el 
contrato No.202400162, cuyo objeto es “Prestación de servicio de internet satelital fijo y móvil 
para de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín” por valor inicial de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIEN 
PESOS ($15.220.100) IVA INCLUIDO y un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 
D. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 20 de septiembre 

de 2024. 

E. El 18 de diciembre de 2024, se suscribió entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín –  Secretaría de Seguridad y Convivencia, la modificación No 1 al contrato 
interadministrativo 4600161605 de 2024, mediante la cual se amplía el plazo de ejecución por 
un término de 10 días, contados a partir del 01 de enero de 2025 hasta el día 10 de enero de 
2025, con el fin de garantizar la conexión a internet mediante las antenas físicas y móviles. 

F. El 30 de diciembre de 2024, se suscribió la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No.202400162 
por medio de la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el diez (10) de enero de 2025. 

 
G. El 10 de enero de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

– Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribió la Modificación No.2 al Contrato 
Interadministrativo Nro.4600101605 DE 2024, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de 
mandato sin representación para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y 
justicia y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia” donde se realiza la ampliación N°2 por el 
término de dos (02) meses y veinte (20) días calendario, contados a partir del once (11) de enero 
hasta el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive y la 
Adición N°1 por valor de Cuatro mil quinientos cincuenta y nueve millones ciento ochenta mil 
novecientos cincuenta y seis pesos M/L ($4.559.180.956), incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos 
financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA. 

 
H. El 10 de enero de 2025, se suscribió la Cláusula Adicional No.2 al contrato No.202400162 para 

ampliar el plazo de ejecución del contrato 202400162 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 
2025 y adicionar recursos por valor de SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/L ($6.925.800) IVA INCLUIDO. 
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I. Las garantías que amparan el contrato No. 202400162 se encuentran vigentes.  
 

J. El 28 de marzo de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se suscribió el nuevo  Contrato 
Interadministrativo No. 4600104646 de 2025 con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 
de 2025 y valor de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M.L ($21.722.389.301), incluido recursos a ejecutar, 
gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración e IVA, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación para apoyar servicios de conectividad para la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia y organismos de seguridad y justicia”. 

 
K. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 29 de marzo de 2025, mediante 

escrito con radicado No. 20250002656, la Supervisión del contrato No.202400162 presentó la 
justificación para modificar el alcance en el ítem de SERVICIO INTERNET SATELITAL STARLINK 
(MOVIL), en el sentido de aumentar la cantidad de servicios (TY), de conformidad con la 
cotización presentada por el contratista, ampliar hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2025 y 
adicionar recursos por valor de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS 
PESOS M/L ($19.813.500) IVA INCLUIDO. 

 
L. Información presupuestal: 
 

Contrato Interadministrativo: 4600104646 de 2025 

Disponibilidad Presupuestal (EDP): 2025000352 

Centro de Costos: 33365 

CPC: 84190 

Rubro al Presupuesto: 23202020080015-1 

Nombre Rubro al Presupuesto: CONECTIVIDAD EJERCITO NACIONAL 

Valor: $ 19.813.500 

M. En Comité de contratación celebrado el 31 de marzo de 2025, se aprobó modificar el alcance en 
el ítem de SERVICIO INTERNET SATELITAL STARLINK (MOVIL), en el sentido de aumentar la 
cantidad de servicios (TY), de conformidad con la cotización presentada por el contratista, 
ampliar hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2025 y adicionar recursos por valor de DIECINUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($19.813.500) IVA incluido, lo cual 
quedó plasmado en el Acta 22 del Comité. 

 
N. Que la presente Cláusula Adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 de Acuerdo 090 

de 2019, que establece: “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, 
podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente” 

 
 
Por lo anterior, las partes  
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ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Modificar el alcance en el ítem de SERVICIO INTERNET SATELITAL STARLINK (MOVIL), en 
el sentido de aumentar la cantidad de servicios (TY), de conformidad con la cotización presentada 
por el contratista, este ítem quedará así: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN TIPO TY 

1 Alquiler kit Satelital Starlink Business 120Mbps 4 

2 Alquiler Maletín de Viaje Alquiler 4 

3 Servicio de Activación Remoto 3 

4 Servicio Mensual 120Mbps 4 

5 Soporte 7*24 Telefónico 4 

6 Envío Terrestre 3 

 
 
SEGUNDO: Ampliar el plazo del contrato 202400162 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2025. 
 
TERCERO: Adicionar recursos por valor de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL 
QUINIENTOS PESOS M/L ($19.813.500) IVA incluido. 
 
CUARTO: El contratista deberá modificar las garantías que amparan el contrato en coherencia con la 
presente modificación.  
 
QUINTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato. 
 
SEXTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al 
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente 
documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 
2025. 
 
 
 
DANY LEÓN MOLINA ORREGO    JOSÉ ANTONIO BARRERA RÍOS 
Gerente (E)      Representante Legal 

 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General  
Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Gloria Cecilia Henao Toro - Supervisora del contrato No.202400162 
Revisó:  Melisa María Mejía Román - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Natalia Castro Osorio - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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