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CLÁUSULA ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO NO 202400117 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 3 al Contrato 202400117, cuyo objeto es El Soporte y 
mantenimiento de la plataforma de telefonía y call center avaya del Sistema Integrado de Emergencia y 
Seguridad Metropolitano (SIES-M) al servicio de los organismos y la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia”, por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2025 y adicionar recursos 
por valor de CIENTO VIENTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS M/L ($120.164.333) IVA INCLUIDO, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600104658 DE 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 31 de diciembre de 2025 

CONTRATISTA: WALTER BRIDGE Y CIA S. A 

NIT: 800.006.911-4 

CONTRATO No.: 202400117 

OBJETO DEL CONTRATO:  Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía y 
CALL CENTER AVAYA del Sistema Integrado de Emergencia y 
Seguridad Metropolitano (SIES-M) al servicio de los 
organismos y la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir de la 
aprobación de la garantía contractual por parte de la Unidad 
de Gestión Jurídica. 

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/L ($ 191.796.251) IVA INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
enero de 2025. 
 
Adición: adicionar recursos por valor de CIENTO UN 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($101.959.538) 
IVA INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
marzo de 2025. 
 
Adición: adicionar recursos por valor de OCHENTA 
MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M/L ($80.109.555) IVA INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución desde el 01 de 
abril de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 
 
Adición: adicionar recursos por valor de CIENTO VIENTE 
MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($120.164.333) 
IVA INCLUIDO. 

VALOR FINAL:  CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  M/L 
($494.029.677) IVA INCLUIDO. 

PLAZO FINAL:  Hasta el 30 de Junio de 2025 



 
 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 2 de 6 

A. El  29 de mayo de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600101907 de 
2024 cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS 
Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M).”, con un plazo de 7 meses contados a partir del inicio de 
ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la presente vigencia y por un valor inicial de 
dieciséis mil setecientos seis millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete 
pesos M.L ($16.706.244.837) incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a 
ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios 
por administración e IVA. 
 

B. El 11 de julio de 2024, se suscribió, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -
ESU y el proveedor WALTER BRIDGE Y CIA S.A, el Contrato No. 202400117, cuyo objeto es 
“Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía y call center avaya del Sistema Integrado 
de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M) al servicio de los organismos y la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia”, con un valor inicial de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($ 191.796.251) 
IVA INCLUIDO y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 contado a partir de 
la aprobación de la garantía contractual por parte de la Unidad de Gestión Jurídica. 

 
C. El 15 de julio de 2024 se aprobó la garantía contractual del contrato No. 202400117 por parte de 

la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU. 
 
D. El 16 de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
suscribieron la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600101907 de 2024, 
mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones: 

 
(…) “PRIMERO: OTROSÍ No 1:  

 
Aclarar la cláusula sexta “FORMA DE PAGO” del Anexo al contrato interadministrativo 
4600101907 de 2024, en concreto el “pago de honorarios por administración”. Indicando que, la 
base de reconocimiento del pago de honorarios será el valor neto del recurso a ejecutar. 
 
Redistribución de recursos entre componente: Realizar la redistribución de recurso entre 
componentes. 
 
SEGUNDO: AMPLIACIÓN No.01: Por el término de un mes, contados a partir del primero (01) al 
treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. 
 

E. El 30 de diciembre de 2024, se suscribió la Cláusula Adicional No 1 al Contrato 202400117 con el 
fin de modificar su vigencia hasta el 31 de enero de 2025 y adicionar recursos por valor de CIENTO 
UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/L ($101.959.583) IVA INCLUIDO. 

 
A. El 31 de enero de 2025, la Empresa Para La Seguridad Y Soluciones Urbanas -ESU y El Distrito 

Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín - Secretaría De Seguridad Y Convivencia, 
suscribieron la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600101907 de 2024, 
mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones: 
 

• Otrosí 02: Redistribución de recursos entre componentes. 
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• Adición No. 01: Por valor de DOSCIENTOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/L ($ 201.904.813), incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos 
financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA.  
 

• Forma de Pago: FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN No. 02: Los recursos a administrar 
correspondientes a la adición No.01, serán desembolsados mediante una única cuota, una vez 
legalizada la modificación No.02, previa presentación de la cuenta de cobro, presentación 
soportes de paz y salvo con los aportes a las seguridades sociales y parafiscales y certificación de 
recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, así:  
 
RECURSOS A ADMINISTRAR Y EL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF): Estos 
recursos ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL 
CIENTO CUARENTA PESOS M.L ($ 181.052.140), los cuales se desembolsarán a la cuenta exclusiva 
y de destinación específica para tales efectos. Estos recursos ascienden a la suma de CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 
M.L ($184.747.082), los cuales se desembolsarán a la cuenta exclusiva y de destinación específica 
para tales efectos. 
 
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN. DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, cancelará a la ESU, por concepto de Honorarios, la suma 
correspondiente al 8% más IVA (19%), sobre los recursos disponibles para ejecutar antes del 
gravamen a los movimientos financieros, la cual equivale a la suma de DIECISIETE MILLONES 
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($17.166.664) 
(Honorarios e IVA incluido). En todo lo demás, la forma de pago respeta las condiciones iniciales 
del referido contrato y el Otro SÍ de aclaración de la cláusula sexta realizada en la modificación 
01 del presente contrato. 
 

• Ampliación No.02: Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 4600101907 de 2024, por el 
término de dos (2) meses, contados a partir del primero (01) de febrero al treinta y uno (31) de 
marzo de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. 
 

F. El 31 de enero de 2025, se suscribió, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -

ESU y el proveedor WALTER BRIDGE Y CIA S. A., el Contrato No. 202400117, la cláusula adicional 

No.2 mediante la cual se amplió el plazo de ejecución de este hasta el 31 de marzo de 2025 y se 

adicionaron recursos por valor de OCHENTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L  ($80.109.555)  IVA INCLUIDO. 

 
G. El 28 de marzo de 2025 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600104658 DE 
2025, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS 
Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M).”, con un plazo de 9 meses contados a partir del inicio de 
ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la presente vigencia y por un valor inicial de veinte 
mil ciento un millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos diez pesos M.L 
($20.101.754.810) incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del 
recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA 
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H. Las garantías que amparan el contrato No. 202400117 se encuentran vigentes, asi: 
 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:   

 

 Nombre 

Aseguradora  
N° Póliza  Tipo de Amparo  

Cobertura de la Póliza  
Fecha de  

Aprobación 
de la  

Garantía  

Valor  
Amparado  

Desde  Hasta  

  
JMALUCELLI  
TRAVELERS  

SEGUROS S.A.  

2059894  

Cumplimiento del 

contrato  05/07/2024  30/06/2025  15/07/2024  38.359.250  

Calidad del 

servicio  05/07/2024  30/06/2025  15/07/2024  38.359.250  

Pago de salarios y 

prestaciones 

sociales  
05/07/2024  31/12/2027  15/07/2024  $19.179.625  

 

 

 

• Pólizas después de la cláusula No.1: 
 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

 
JMALUCELLI 
TRAVELERS 

SEGUROS S.A. 

3936150, 

Anexo No. 1 

Cumplimiento 01/01/2025 30/07/2025 15/01/2025 $58.751.157,80 

Calidad del 

servicio 
01/01/2025 30/07/2025 15/01/2025 $58.751.157,80 

Pago de salarios y 

prestaciones 

sociales 
01/01/2025 31/01/2028 15/01/2025 $29.375.578,90 

 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

JMALUCELLI 
TRAVELERS 

SEGUROS S.A. 

3936150, 

Anexo No. 

2 

Cumplimiento 05/02/2025 30/09/2025 13/02/2025 $74.773.068,80 

Calidad del 

servicio 
05/02/2025 30/09/2025 13/02/2025 $74.773.068,80 

Pago de salarios y 

prestaciones 

sociales 
05/02/2025 31/03/2028 13/02/2025 $37.386.534,40 
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I. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 31 de marzo  de 2025, mediante 
escrito radicado No. 20250002684, la Supervisión del contrato No. 202400117 presentó la 
justificación para ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2025 y 
adicionar recursos por valor de CIENTO VIENTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($120.164.333) IVA INCLUIDO, debido a que el 28 de 
marzo de 2025 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600104658 DE 2025, cuyo 
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M).”, con un plazo de 9 meses contados a partir del inicio de 
ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la presente vigencia y por un valor inicial de veinte 
mil ciento un millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos diez pesos M.L 
($20.101.754.810) incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del 
recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA 
 

J. Información presupuestal: 
 

Contrato Interadministrativo 4600104658 DE 2025 

Disponibilidad presupuestal 2025000355 

Centro de costos 33366 

Rubro al presupuesto   23202020080002-1 

CPC: 83132 

Descripción al Rubro SOPORTE PLANTA TELEFÓNICA 

Valor $120.164.333 

Requerimiento N° 20250002684 

 
K. En Comité de Contratación celebrado el 31 de marzo de 2025, se aprobó prorrogar el plazo del 

contrato no. 202400117 hasta el 30 de junio de 2025y su adición de recursos por valor de CIENTO 
VIENTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
M/L ($120.164.333) IVA INCLUIDO, lo cual quedó plasmado en el Acta 22 del Comité 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 202400117 desde el 01 de abril de 2025 hasta el 30 
de junio de 2025. PARÁGRAFO. Esta prórroga queda condicionada a que se asigne apropiación 
presupuestal el 01 de abril de 2025, en caso contrario la prórroga no tendrá efectos jurídicos y el contrato 
terminará su duración del 31 de marzo de 2025 y no habrá lugar a reclamaciones, penalidades y/o 
indemnizaciones. 
 
SEGUNDO: Adicionar recursos por valor de CIENTO VIENTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($120.164.333) IVA INCLUIDO. 
 
TERCERO: Es necesario que el contratista actualice las pólizas en virtud de la presente clausula. Lo cual 
deberá realizarse tal y como lo indica el acápite de garantías contractuales del contrato marco No. 
202400117.  
 
CUARTO:   Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles 
para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato. 
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QUINTO:  Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al 
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, 
y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín el treinta y uno (31) de marzo de 2025. 
 
 
 
DANY LEON MOLINA ORREGO   FEDERIK GEORGE BRIDGE GUTIERREZ 
Gerente ESU (E)     Representante Legal 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General  
Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Yesid Erasmo Meneses Yaruro - Supervisor del contrato No.202400117 
Revisó:  Juan camilo Aguilar- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Tatiana Silva Pulido- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

FEDERIK BRIDGE (Apr 3, 2025 11:27 CDT)

MACBOOK
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