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CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO No. 202400221 
 

CONTRATO N°: 202400221-2 

CONTRATISTA: Marlon Steephen Narváez Rodriguez 

NIT-CC 1.088.245.876 

OBJETO: Contrato de prestación de servicios profesionales 
para apoyar el análisis de la infraestructura 
tecnológica y física del complejo de seguridad 
distrital C5 y su proyección en el marco del 
componente no. 1 del contrato interadministrativo 
no. 4600102926 de 2024 suscrito entre el distrito de 
ciencia, tecnología e innovación de Medellín - 
secretaría de seguridad y la empresa para la 
seguridad y soluciones urbanas – ESU. 

VALOR INICIAL: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL PESOS M.L ($29.296.000) 

PLAZO INICIAL:  El plazo del presente contrato será de cuatro (4) 
meses, contados a partir de la aprobación de la 
garantía por parte de la Unidad de Gestión Jurídica, 
y se extenderá hasta el cinco (5) de abril de dos mil 
veinticinco (2025). 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1:  Ampliar: el plazo de ejecución hasta el 18 de ABRIL 
de 2025. 
Adicionar: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L 
($3.173.734) 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2: Ampliar: el plazo de ejecución hasta el 30 de ABRIL 
de 2025. 
Adicionar: DOS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L 
($2.929.600) 

VALOR FINAL DEL CONTRATO:  TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($35.399.334). 

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:  Hasta el 30 de abril de 2025. 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 2 al Contrato No. 202400221, cuyo objeto es 
Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar el análisis de la infraestructura 
tecnológica y física del complejo de seguridad distrital C5 y su proyección en el marco del 
componente no. 1 del contrato interadministrativo no. 4600102926 de 2024 suscrito entre el 
distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín - secretaría de seguridad y la empresa 
para la seguridad y soluciones urbanas – ESU. 

CONSIDERACIONES 
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El once (11) de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 
señor Marlon Steephen Narváez Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
42.692.092, suscribieron el Contrato 202400221, cuyo objeto es Contrato de prestación de 
servicios profesionales para apoyar el análisis de la infraestructura tecnológica y física del 
complejo de seguridad distrital C5 y su proyección en el marco del componente no. 1 del 
contrato interadministrativo no. 4600102926 de 2024 suscrito entre el distrito de ciencia, 
tecnología e innovación de Medellín - secretaría de seguridad y la empresa para la seguridad y 
soluciones urbanas – ESU. por valor de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL PESOS.M. L ($29.296.000)  
 
El 11 de diciembre de 2024, fueron aprobadas las garantías contractuales por parte de la 
Secretaría General la cual se encuentra vigente, así: 
 

 
 

A. La cláusula Adicional 2 del contrato 202400221 presenta la siguiente información 
presupuestal:  
 

Centro de costos 33286 

Rubro al presupuesto 23202020080389-0 

Valor $2.929.600 

Requerimiento No. 20250003145 

Disponibilidad  2025000438 

Compromiso 2025000562 

 
B. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el Supervisor del contrato 

No. 202400221, mediante escrito radicado No. 20250003145, presentó la justificación y 
recomendación respectiva que se anexa a la presente Cláusula Adicional, para ampliar el 
plazo de ejecución. 
 

C. La presente modificación se suscribe con fundamentos en el artículo 39 del acuerdo 090 
de 2019, que establece: “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el 
objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato este vigente.” 
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Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO. Ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2025.  
 
SEGUNDO: Adicionar al valor del contrato la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($2.929.600). 
TERCERO: El contratista se compromete a gestionar ante la Aseguradora la modificación de las 
garantías que amparan el Contrato No. 202400221, de conformidad con lo acordado en la 
presente modificación. 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, la CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización del presente documento. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia, se firma en el Distrito Especial de Medellín a los 14 días del mes de abril de 
2025.   
 
 
 
 
 
 
LAURA SEPULVEDA MARIN                                          MARLON STEEPHEN NARVÁEZ RODRIGUEZ 
Secretaria General                                                            Contratista 

 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera  
Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya - Profesional Universitario Unidad de Gestión Jurídica 
Proyecto: Julieth Rojas Acevedo- Auxiliar Administrativa – Subgerencia Administrativa y Financiera 
 
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para 
firma. 

 

marlo
Sello


