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CLAUSULA ADICIONAL NO. 1 A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 16 DEL CONTRATO MARCO NO. 202400058 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 (Contrato Sapiencia No. 
157 DE 2025) 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO Hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2025 

CONTRATO MARCO 202400058 

OBJETO CONTRATO MARCO «PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA en sus diferentes modalidades que se encuentren 
regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU, de acuerdo con las 
necesidades propias y de sus clientes» 

VALOR CONTRATO MARCO Indeterminado 

PLAZO CONTRATO MARCO Hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 

PLAZO INICIAL CONTRATO MARCO Desde el diez (10) de mayo de 2024 

CONTRATISTA MIRO SEGURIDAD LTDA 

NIT 890.932.539-6 

ORDEN DE SERVICIO 202400058-16 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA en sus diferentes modalidades que se encuentren 
regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, y la implementación de soluciones tecnológicas para 
la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
y/o tenencia de la agencia de educación postsecundaria de 
Medellín - Sapiencia. 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Desde el primero (01) de marzo de 2025 hasta el treinta (30) 
de junio de 2025. 

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L 
($763.042.648) IVA incluido. 

CLAUSULA ADICIONAL 1 Ampliar: Ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) 
de julio de 2025 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 
2025. 
Adicionar: Un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($676.185.757) IVA incluido. 

TOTAL ORDEN DE SERVICIO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO 
PESOS M/L ($1.439.228.405) IVA incluido. 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Desde el primero (01) de marzo de 2025 hasta el treinta y 
uno (31) de octubre de 2025. 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 1 a la Orden de Servicio No. 16 del Contrato Marco No. 
202400058, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en sus 
diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
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Privada, y la implementación de soluciones tecnológicas para la seguridad de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad y/o tenencia de la agencia de educación postsecundaria de Medellín - 
Sapiencia”, previas las siguientes. 
 

CONSIDERACIONES: 
 

A. El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y 
MIRO SEGURIDAD LTDA se suscribió el acta de inicio del acuerdo marco No. 202400058 derivada de la 
alianza SPO 2024-1 cuyo objeto es: “«PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
en sus diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU, de acuerdo 
con las necesidades propias y de sus clientes». Con un plazo de ejecución de Doce meses (12) contado 
a partir de la firma del acta de inicio y un valor de contrato indeterminado. 
 

B. El diez (10) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el contrato marco No. 
202400058 y se firmó el acta de inicio. 
 

C. El veintisiete (27) de febrero de 2025, entre la AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN 
- SAPIENCIA y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS ESU, se suscribió el contrato 
interadministrativo No. ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 (Contrato Sapiencia No. 157 DE 2025), cuyo 
objeto es “Contrato Interadministrativo Especifico Nro. 23 de administración delegada de recursos para 
la “prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y la implementación de soluciones 
tecnológicas para la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de propiedad y/o tenencia de la 
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA en sus diferentes sedes”, el plazo 
estimado para la ejecución del objeto contractual será desde la firma del acta de inicio sin superar el 31 
de diciembre de 2025, o hasta el agotamiento de los recursos del contrato, lo primero que ocurra y el 
valor del contrato de DOS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($2.088.406.757) INCLUIDO HONORARIOS E IVA DE LOS HONORARIOS. 
 

D. El primero (01) de marzo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - 
ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Orden de Servicio No. 16 al Contrato Marco No. 
202400058, con un plazo de ejecución desde el primero (01) de marzo de 2025 hasta el treinta (30) de 
junio de 2025 y un valor de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($763.042.648) IVA incluido, corresponden a los servicios de vigilancia 
para soportar la necesidad del contrato Específico de Administración delegada No. ESPECÍFICO 23 Del 
Marco 039 - 2015 (Contrato Sapiencia No. 157 DE 2025). 
 

E. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU 
y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato Marco No. 202400058, 
para ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de octubre de 2025 y el aliado proveedor 
deberá modificar las garantías que amparan el contrato modificando el valor base a CUARENTA Y CINCO 
MIL MILLONES DE PESOS M/L ($45.000.000.000) y la vigencia en coherencia con la modificación 
solicitada, corresponden a los servicios de vigilancia y seguridad privada para soportar la necesidad de 
la ESU y sus clientes. 
 

F. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 05 de junio de 2025, mediante escrito 
radicado No. 20250004627, la Supervisión del Contrato Marco No. 202400058 presentó la justificación 
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para ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) de julio de 2025 hasta el treinta y uno (31) de 
octubre de 2025 y adicionar un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($676.185.757) IVA incluido, corresponden a 
los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato Específico de Administración delegada 
No. ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 (Contrato Sapiencia No. 157 DE 2025). 
 

G. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 
 

Contrato Interadministrativo 
ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 

(Contrato Sapiencia No. 157 DE 2025) 

Disponibilidad Presupuestal 2025000573 

Registro Presupuestal 2025000759 

Centro de costos 33351 

Rubro al presupuesto 23202020080028-1 

CPC 85250 

Descripción al Rubro Servicio de Vigilancia 

Valor $676.185.757 

Requerimiento No. 20251001540 

 
H. A la fecha, con cargo al contrato No. 202400058, se han generado las siguientes ordenes de servicio: 

 

Contrato  Proveedor  Valor  Fecha Inicio 

202400058-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $ 3.597.348.903 11/05/2024 

202400058-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $    207.534.373 11/05/2024 

202400058-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $ 1.146.520.879 11/05/2024 

202400058-4 MIRO SEGURIDAD LTDA $    251.610.650 11/05/2024 

202400058-4-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $      29.708.168 24/06/2024 

202400058-5 MIRO SEGURIDAD LTDA $ 1.044.212.508 1/07/2024 

202400058-1-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $    253.598.799 22/07/2024 

202400058-1-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $         1.747.920 25/07/2024 

202400058-3-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $ 1.294.447.839 26/07/2024 

202400058-6 MIRO SEGURIDAD LTDA $ 7.126.343.214 5/08/2024 

202400058-2-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $      97.390.186 2/09/2024 

202400058-7 MIRO SEGURIDAD LTDA $    498.995.235 27/10/2024 

202400058-7-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $    437.664.642 28/11/2024 

202400058-2-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $      80.387.456 30/11/2024 

202400058-8 MIRO SEGURIDAD LTDA $      26.159.691 3/12/2024 

202400058-7-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $                      - 31/12/2024 

202400058-5-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $    376.296.555 30/12/2024 

202400058-6-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $    418.477.800 30/12/2024 

202400058-7-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $    605.859.445 1/01/2025 

202400058-9 MIRO SEGURIDAD LTDA $    173.178.123 1/01/2025 

202400058-10 MIRO SEGURIDAD LTDA $    113.012.927 2/01/2025 

202400058-6-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $      48.608.307 14/01/2025 

202400058-11 MIRO SEGURIDAD LTDA $    205.179.604 16/01/2025 

202400058-12 MIRO SEGURIDAD LTDA $ 6.871.089.776 16/01/2025 
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Contrato  Proveedor  Valor  Fecha Inicio 

202400058-13 MIRO SEGURIDAD LTDA $ 1.068.268.216 1/02/2025 

202400058-14 MIRO SEGURIDAD LTDA $ 1.167.859.392 26/02/2025 

202400058-15 MIRO SEGURIDAD LTDA $    513.529.858 26/02/2025 

202400058-16 MIRO SEGURIDAD LTDA $    763.042.648 1/03/2025 

202400058-12-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $ 2.022.802.410 8/05/2025 

202400058-11-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $      76.681.826 8/05/2025 

202400058-13-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $                      - 15/05/2025 

202400058-17 MIRO SEGURIDAD LTDA $ 1.367.197.419 26/05/2025 

202400058-14-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $    852.778.621 6/06/2025 

202400058-15-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $    249.785.137 10/06/2025 

202400058-11-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $    158.319.629 10/06/2025 

Total $33.145.638.156 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) de julio de 2025 hasta el treinta y uno 
(31) de octubre de 2025. 
 
SEGUNDO: Adicionar un valor de un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($676.185.757) IVA incluido. 
 
TERCERO: La presente Cláusula Adicional se encuentra cubierta por las pólizas aprobadas para el 
Contrato Marco No. 202400058. 
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al 
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente 
documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el 16 de junio de 2025. 
 
 
 
ESU         ALIADO 
 
 
 
ANGELICA MARIA LOPEZ GARCES     JESUS ALBEIRO MARIN ZAPATA 
Subgerente de Servicio       Representante Legal 
 
 
Aprobó: Laura A. Sepúlveda Marín - Secretaría General 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativo y Financiero 
Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Revisó: Yesica Paola Ocampo Giraldo - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad 
Proyectó: Juan David Calderón - Auxiliar Administrativo - Unidad de Seguridad 


