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Radicado interno: 20250004965 
 
 
Medellín, 10 de junio 2025 
 
DE:  NATHALIA RESTREPO CARO  
 Supervisora 
  
 
PARA: LAURA SEPULVEDA MARIN  
 Secretaria General   
 
 
Asunto: Justificación Cláusula Adicional No.1 Contrato 202500002 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
A continuación, expongo las razones por las cuales se justifica realizar la presente cláusula 
adicional al contrato del asunto: 
 
 
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 

 

CONTRATO N°: 202500002 

CONTRATISTA: Carlos Alberto Valencia Osorio 

OBJETO: Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar 
los procesos y trámites administrativos y contables que requiera 
la Unidad de Contabilidad y Costos adscrita a la Subgerencia 
Administrativa y Financiera. 

VALOR INICIAL: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($42.561.959) 

PLAZO  Junio 30 de 2025 

VALOR: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($42.561.959) 
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2.  ANTECEDENTES: 
 

- El 20 de enero de 2025, se dio inicio al contrato 202500002 suscrito entre la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas-ESU y Carlos Alberto Valencia Osorio 
identificado con CC No 71.273.114, cuyo objeto es Contrato de prestación de 
servicios profesionales para apoyar los procesos y trámites administrativos y 
contables que requiera la Unidad de Contabilidad y Costos adscrita a la Subgerencia 
Administrativa y Financiera., por un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L 
($42.561.959) 
 

- El 20 de enero de 2025, fueron aprobadas las garantías contractuales por parte de 
la secretaria general la cual se encuentra vigente así: 
 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Seguros del 
estado 

65-46-101051744 Cumplimiento  20-enero-2025  31-dic-2025  20-enero-2025  $8.512.391,80 

 
 

- El contrato a la fecha ha presentado una ejecución del 79,39%  
 

- El cuadro muestra que el presupuesto total es de $42.561.959, de los cuales se ha 
pagado $33.791.616 dejando un saldo pendiente de $8.770.343. 
 
 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 
Valor Registro 
Presupuestal 

Valor Facturado 
por Registro 
presupuestal 

Saldo Registro 
presupuestal 

202500002 2025000122 $42.561.959 $33.791.616 $8.770.343 

 

El contratista, viene prestando el servicio en los términos de oportunidad y conforme con 

lo pactado en el contrato, no se han presentado quejas y/o reclamos.  

Queda pendiente generar la cuenta de cobro del mes de junio de 2025 por valor de 
$7.738.538, por lo tanto el saldo final por ejecutar será de $1.031.805. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

Es menester ampliar la ejecución del presente contrato de acuerdo con los siguientes 
aspectos:  
 
La ESU enfrenta retos contractuales que exigen un significativo esfuerzo institucional para 

cumplir plenamente con las obligaciones pactadas con sus clientes. Para consolidar las 

líneas de negocios de la Entidad y asegurar la calidad en la prestación de servicios, es 

fundamental contar con el apoyo del Contratista Carlos Alberto Valencia Osorio. Su 

conocimiento profundo sobre los asuntos de la Entidad y su eficiente desempeño han 

demostrado ser de gran valor. 

En este contexto, la Subgerencia Administrativa y Financiera requiere continuar con los 

servicios profesionales del Contratista en diversas actividades y proyectos de la 

organización. 

En conclusión, se hace necesario seguir contando con el apoyo del profesional Carlos 

Alberto Valencia Osorio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.273.114, bajo la 

modalidad de prestación de servicios profesionales, debido a que se sigue presentando la 

necesidad de la asesoría y apoyo a la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Entidad 

por parte del contratista. 

Una vez expuestas las razones indicadas previamente, se concluye que se requiere ampliar 

el contrato No. 202500002, por el término de seis (6) meses, es decir, desde el 01 de julio 

2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. De igual forma se requiere 

adición de recursos por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($45.399.423) 

 
4. PRECISIONES 

 
De conformidad con los antecedentes y la justificación, se considera pertinente la 
suscripción de la cláusula adicional No. 1 del contrato No. 202500002, así: 

• Ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. 

• Adicionar recursos por valor de ($45.399.423) CUARENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 
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5. VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD  
 

 
Documentos Del Proceso 

Contractual 

Cumplimiento de requisitos jurídicos 

SI 
N
O 

NO 
APLICA 

Observaciones 

1 Certificado de existencia y 
representación legal (Con fecha 
no anterior a 3 meses). 

  X 
 

2 Certificado de autorización para 
contratar, cuando aplique. 

  X 
 

3 Certificado de registro mercantil 
(Con fecha no anterior a 3 
meses).  

  X 
 

4 Registro único tributario - RUT. X    

5 Cédula de ciudadanía 
representante legal. 

X   
Carlos Alberto Valencia 

Osorio 71.273.114 

6 Certificado de antecedentes 
judiciales (Con fecha no anterior 
a 3 meses). 

X   
NO TIENE ASUNTOS 

PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES 

7 Certificado de Contraloría 
General de la Nación (Con fecha 
no anterior a 3 meses). 

X   
NO SE ENCUENTRA 
REPORTADO COMO 

RESPONSABLE FISCAL. 

8 Certificado de Procuraduría 
General de la Nación (Con fecha 
no anterior a 3 meses). 

X   
NO REGISTRA SANCIONES 

NI INHABILIDADES 
VIGENTES 

9 Certificado de medidas 
correctivas (Con fecha no 
anterior a 3 meses). 

X   
NO TIENE MEDIDAS 

CORRECTIVAS PENDIENTES 
POR CUMPLIR. 

10 Consulta de Inhabilidades de la 
Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 
de 2019 (Con fecha no anterior a 
3 meses). 

X   

NO REGISTRA 
INHABILIDAD 

11 Certificado de pago de aportes a 
la seguridad social (Planilla o 
certificación según 
corresponda) Fecha de 
expedición no anterior a 1 mes. 

X   

Planilla Nro.  
9484796881 

 
Mes: mayo 

12 

REDAM  X   

NO SE ENCUENTRA 
INSCRITO EN EL REGISTRO 

DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:   FT-M3-GJ-11 

Versión: 07 

Página 5 de 5 

 
Por lo anteriormente expuesto, Carlos Alberto Valencia, según consta en los documentos 
aportados cumple con lo requerido, siendo idóneo para ejecutar el objeto contractual. 

  
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL: 

 
La ESU cuenta con el presupuesto para dicha ampliación de la siguiente manera: 
 

CENTRO DE 
COSTO 

NOMBRE CENTRO DE 
COSTO 

RUBRO CPC DISPONIBLE 

10400 
DIRECCION ADTIVA Y 

FINANCIERA 
21202020080401-1 83117  $104.714.162 

 
 

7. MARCO LEGAL: 
 
El artículo 39 del Reglamento de Contratación de la Entidad manifiesta que: “Todas las 
disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de estos, podrán adicionarse 
o modificarse mientras el contrato esté vigente”.  

 
Por lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad planteada, el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales adquiridas por la ESU y lo consagrado en el Artículo 3° Literal (F) 
“Principios de Economía y Celeridad” del Reglamento de Contratación de la ESU. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
NATHALIA RESTREPO CARO  
Supervisora 
 

Revisó:  Cristian Ferney López-Profesional Universitario Unidad de Gestión 
Jurídica  

  
 
  

Proyectó:  Julieth Rojas Acevedo-Auxiliar Administrativa -Subgerencia administrativa 
y financiera 

  
 
  

 
 
 


