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 CLÁUSULA ADICIONAL No.1 AL CONTRATO No. 202500041 
 

 
La presente constituye la cláusula adicional No.1 al contrato No. 202500041, cuyo objeto es 
“Arrendamiento de vehículo automotor blindado para el Municipio de Bello”, por la cual se 
modifica el plazo de ejecución hasta el 24 de septiembre de 2025 y se adiciona por valor de 
VEINTISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M.L ($27.100.000) IVA Incluido, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 27 de febrero de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS 
– ESU y el MUNICIPIO DE BELLO se suscribió el Contrato Interadministrativo No.0640 de 
2025,   cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS DESTINADOS 
PARA PROVEER EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO BLINDADO”, por un valor 
de SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M.L. ($60.456.000) 
IVA incluido, y un plazo de ejecución de cuatro (4) meses desde el inicio de ejecución en la 
plataforma SECOP II.  

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 0640 de 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:  31 de diciembre de 2025 

CONTRATO No: 202500041 

CONTRATISTA: VIACOTUR BLINDADOS LTDA 

NIT: 900.494.927-6 

OBJETO DEL CONTRATO:  Arrendamiento de vehículo automotor 
blindado para el Municipio de Bello. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Cuatro (4) meses o hasta agotar los 
recursos, contados a partir de la aprobación 
de las garantías contractuales por parte de 
la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU, en 
todo caso sin superar la vigencia del 
contrato interadministrativo de 
administración delegada de recursos. 

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M.L. ($55.000.000) IVA INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.1: Ampliación: ampliar el plazo de ejecución 
hasta el 24 de septiembre de 2025. 
 
Adición: adicionar por valor de VEINTISIETE 
MILLONES CIEN MIL PESOS M.L 
($27.100.000) IVA Incluido. 

VALOR FINAL:  OCHENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 
M.L. ($82.100.000) IVA INCLUIDO. 

PLAZO FINAL:  24 de septiembre de 2025 
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B. El 17 de marzo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS 
– ESU y VIACOTUR BLINDADOS LTDA se suscribió el Contrato No.202500041 de 2025 cuyo 
objeto es “Arrendamiento de vehículos automotores blindados para la ESU y sus clientes”, 
y un plazo de ejecución de cuatro (4) meses o hasta agotar los recursos, contados a partir 
de la aprobación de las garantías contractuales por parte de la Unidad de Gestión Jurídica 
de la ESU, en todo caso sin superar la vigencia del contrato interadministrativo de 
administración delegada de recursos, por un valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS M.L. ($55.000.000) IVA INCLUIDO. 

 
C. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 21 de marzo 

de 2025. 

 
D. Que mediane OTROSÍ No1 al contrato Interadministrativo No.0640 de 2025, el cual se 

formalizó el 03 de julio de 2025, celebrado entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS – ESU y el MUNICIPIO DE BELLO; se amplía el plazo de ejecución 
hasta el 31 de diciembre de 2025 y adicionan TREINTA MILLONES DE PESOS M.L. 
($30.000.000) IVA incluido. 

 
E. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 03 de julio de 2025, mediante 

escrito radicado No. 20250005392, la Supervisión del contrato No.202500041 presentó la 
justificación para adicionar recursos por un valor de VEINTISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS 
M.L ($27.100.000) IVA Incluido, y ampliar el plazo hasta el 24 de septiembre de 2025 para 
el arrendamiento de un vehículo blindado para el Municipio de Bello. 

 
F. La información presupuestal es la siguiente:  
 

Contrato Interadministrativo 0640 de 2025 

Centro de costos 33387 

Rubro al presupuesto   23202020080361-1 

CPC 85240 

Descripción al Rubro VEHÍCULO BLINDADO 

Disponibilidad presupuestal 2025000697 

Registro presupuestal 2025000836 

Requerimiento N° 20250005392 

 
G. En Comité de Contratación celebrado el 03 de julio de 2025, se recomendó y aprobó por parte del 

Comité adicionar recursos por valor de VEINTISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M.L ($27.100.000) IVA 
Incluido y modificar el plazo de ejecución hasta el 24 de septiembre de 2025, lo cual quedó plasmado 
en el acta No.46 de este Comité. 

 
H. La presente Cláusula Adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019 

que establece “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de estos, 
podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución del contrato, hasta el 24 de septiembre de 2025  
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SEGUNDO: Se adiciona al contrato, la suma de VEINTISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M.L 

($27.100.000) IVA Incluido.   
 
TERCERO: El contratista se obliga a modificar la base para las garantías expedidas del contrato 
aumentando su cobertura conforme la adición y ampliación suscrita en la presente cláusula 
adicional.  
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional No.1 del Contrato 
No.202500041. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el tres (03) de julio de 2025. 
 
 
 
 
LAURA ALEXANDRA SEPULVEDA MARÍN             CARLOS AUGUSTO VALDERRAMA CARDONA 
Secretaria General                                                     Representante Legal 
 
 
Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Zulien Del Pilar Velez – Subgerente Administrativa y Financiera (E) 
Aprobó: Pablo Arturo Vásquez Arboleda - Supervisor del contrato No.202500041 
Revisó:  Luis Miguel García Rendón - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Tatiana Silva Pulido- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 

 


