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CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No 202500134  
 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 del Contrato 202500134, cuyo objeto es 

“Servicio de intervención de red interna (inalámbrica-perimetral) para la Cuarta Brigada- 
Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín”, por la cual se modifica el 

plazo de ejecución hasta el 14 de septiembre de 2025 previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 28 de marzo de 2025, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación 
de Medellín se suscribió el nuevo al Contrato Interadministrativo No. 4600104646 de 2025 
con plazo de ejecución de nueve (9) meses contados a partir del inicio de ejecución en la 
plataforma SECOP II sin superar la vigencia fiscal 2025 y valor VEINTIÚN MIL SETECIENTOS 
VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESO M.L 
($21.722.389.301), incluido recursos a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del 
recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
Estampilla para la Justicia Familiar, honorarios por administración e IVA, cuyo objeto es 
“Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para apoyar servicios de 
conectividad para la Secretaría de Seguridad y Convivencia y organismos de seguridad y 
justicia”. 

B. El día 07 de julio de 2025 mediante radicado 20251004372, la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia solicita el servicio de configuración del router TP-Link y del 
controlador Nuclias de gestión – Ejército Nacional 

C. El día 01 de agosto de 2025, se suscribió el contrato 202500134 entre la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU e Ingeniería de Sistemas Telemáticas 
S.A, el cuál tiene por objeto “Servicio de intervención de red interna (inalámbrica-

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600104646 de 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 31 de diciembre de 2025  

CONTRATO No: 202500134 

CONTRATISTA: INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S.A. 

NIT: 816001431-6 

OBJETO DEL CONTRATO:  Servicio de intervención de red interna 
(inalámbrica-perimetral) para la Cuarta Brigada- 
Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito 
de Medellín. 

PLAZO DEL CONTRATO:  quince (15) días calendario, y el soporte post venta del 
servicio tendrá una vigencia de un año. 

VALOR DEL CONTRATO: Seiscientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y 
dos pesos M/L ($642.962) incluidos impuestos 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliar el contrato hasta el 14 de septiembre de 
2025.  

PLAZO FINAL  Hasta el 14 de septiembre de 2025. 
VALOR BASE O ACTUAL DE LAS PÓLIZAS: N/A 
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perimetral) para la Cuarta Brigada- Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito 
de Medellín”.  

D. A la fecha la ejecución física del contrato es de un 20%, y sean desplegado las 
actividades que más adelante se detallan.  

E. La ejecución financiera del contrato es del 0%  
F. Por la naturaleza del presente contrato no se generaron pólizas. 
G. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 15 de agosto de 2025, 

mediante escrito radicado Nro. 20250006432, la Supervisión del Contrato presentó 
la justificación para ampliar el plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2025 
para soportar la necesidad del Interadministrativo No. 4600104646. 

H. EL contrato 202500134 presenta la siguiente ejecución financiera y presupuestal con 
corte al 30 de julio de 2025: 

 

CONTRATO VALOR SALDO 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

202500134 $642.962 $642.962 01/08/2025 15/08/2025 4600104646 de 2025 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 202500134 hasta el 14 de septiembre de 
2025.   
 
SEGUNDO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes 
 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato 
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el quince (15) de agosto de 2025. 
 
 
 
LAURA ALEXANDRA SEPÚLVEDA                               JULIAN ALBERTO CLAVIJO GONZALEZ 
Secretaria General ESU                Representante Legal  
 
Aprobó: Angelica María López- Subgerente de Servicios  
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera  
Revisó: Luis Miguel Garcia – Profesional Universitario – Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Tatiana Silva Pulido - Profesional Universitario – Unidad de Compras y Contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 
 


