
 

 

 

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

Código:  FT-M6-GC-7 

Versión: 01 

Página 1 de 6 

CONTRATO No 202400032 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Marzo a junio 2024 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:19/11/2024 

 

CONTRATISTA:  DISTRICOLMEDIC S.A.S 

NIT:  900.622.969-5 

REPRESENTANTE LEGAL: Juan Guillermo Carvajal Velázquez 

CÉDULA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL: 
1.022.033.500 

OBJETO: 

Suministro de insumos de elementos de aseo, tecnología y 

cafetería para suplir las necesidades de la Empresa para la 

Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU 

VALOR INICIAL: 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA PESOS M.L. ($9.609.350) incluido IVA 

DURACIÓN INICIAL: 31/03/2024 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1: 

ADICIONAR RECURSOS POR VALOR DE DOS MILLONES 

TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTOS SESENTA PESOS 

($2.368.160) IVA INCLUIDO, MODIFICAR LAS 

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO Y AMPLIAR EL PLAZO DE 

EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2: ADICIONAR RECURSOS POR VALOR DE CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ML ($4.500.000) IVA INCLUIDO, 

AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE MAYO DE 

2024. 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS DIEZ PESOS ML ($16.477.510) IVA INCLUIDO 

DURACIÓN DESPUÉS DE 

AMPLIACIONES: 
DOS MESES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO (2 MESES) 

FECHA DE INICIO: 07 de marzo de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de mayo de 2024 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. 202400032 del 

2024, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento 

en el Reglamento de Contratación y Manual de Supervisión de la ESU y demás normas que regulan 

la materia vigente al momento de elaborar el presente informe, previos los siguientes ítems: 
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1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

• El contrato en mención se ejecutó bajo las condiciones pactadas de conformidad con el objeto 
y alcance del contrato. 

• De conformidad con el reporte de cuenta de la estación el servicio se entregó en los días y 
cantidades descritas.  

• El proveedor en mención entrego a tiempo las solicitudes y pedidos requeridos. 
 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

Aportes al Sistema de Seguridad Social.  
 

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la certificación 

del pago realizado al Sistema de 

Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 

documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

15-04-2024 

Certificado de pago de aportes a la 
seguridad social (Planilla o certificación 
según corresponda) Fecha de expedición 
no anterior a 1 mes. *En caso de 
certificación expedida por revisor fiscal, 
anexar copia de la tarjeta profesional del  
contador y certificado de antecedentes 
vigente de la JCC. 

VICTOR HUGO PÉREZ 
 CONTADOR C.C.  98.641.602 

TP-116305-T 
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• El 07 de marzo de 2024, se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 
– ESU y Districolmedic S.A.S el contrato No. 202400032, cuyo objeto es “Suministro de 
insumos de elementos de aseo, tecnología y cafetería para suplir las necesidades de la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU”, por valor de NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($9.609.350) incluido IVA y un 
plazo de ejecución hasta el 31 de marzo 2024. 

 

• El presente contrato ha presentado las siguientes modificaciones: 
 

✓ El 27 de marzo del 2024, se suscribió la cláusula adicional 1 al contrato 202400032 para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024, modificar especificaciones 
técnicas del servicio y adicionar recursos por valor de DOS MILLONES TRECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CIENTOS SESENTA PESOS ($2.368.160) IVA INCLUIDO. 

✓ El 30 de abril de 2024 se suscribe cláusula adicional 2 al contrato 202400032 para 
ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de mayo de 2024 y adicionar 
recursos por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($4.500.000) IVA 
INCLUIDO 
 

• Evaluación al contratista: 

 
 

• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control, la Oficina de 
Auditoría Interna: En el periodo de verificación del presente informe el contrato no fue objeto 
de auditoria por parte de entes de control o auditoría interna. 
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• El contrato finalizo el 31 de mayo de 2024 en acuerdo entre ambas partes. 
 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
Relación de la Imputación del gasto 

Contrato Inicial 

Certificado de Disponibilidad presupuestal 2024000174 

Compromiso presupuestal  2024000239 

Centro de costo 13176 
13371 
13177 

Rubro 21202020064001-1/61276 
21202020060901-1/62151 
21202020061101-1/62127 

Descripción del Rubro  Elementos de Aseo 

Elementos de Papelería 

Elementos de cafetería  

 
Adición 01: 

Certificado de Disponibilidad presupuestal 2024000263 

Compromiso presupuestal  2024000312 

Centro de costo 13176 
13371 
13177 

Rubro 21202020064001-1/61276 
21202020060901-1/62151 
21202020061101-1/62127 

Descripción del Rubro  Elementos de Aseo 

Elementos de Papelería 

Elementos de cafetería  

 
Adición 02: 
 

Certificado de Disponibilidad presupuestal 2024000346 

Compromiso presupuestal  2024000417 

Centro de costo 13176 
13371 
13177 

Rubro 21202020064001-1/61276 
21202020060901-1/62151 
21202020061101-1/62127 
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Descripción del Rubro  Elementos de Aseo 

Elementos de Papelería 

Elementos de cafetería  

 

• Relación de los pagos realizados  

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($9.609.350) 

incluido IVA 

Adición N° 1 DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

CIENTO SESENTA PESOS ML ($2.368.160) Incluido IVA  

Adición N° 2  CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML 

($4.500.000) Incluido IVA 

Total, valor del contrato más adiciones DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ML ($16.477.510) 

IVA INCLUIDO 

Pagos Realizados (Acumulado) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ML 

($14.939.845) Incluido IVA  

Porcentaje de ejecutado del contrato 91% 

 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

• El presente contrato no ha presentado incompatibilidades jurídicas.  

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: De acuerdo con el 
objeto, valor, naturaleza y actividades contractuales, y una vez analizados los riesgos de 
la presente contratación, se determinó la no expedición de garantías, por las razones 
que a continuación se enuncian: 
✓ Por el tipo de contrato. 
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✓ Tratándose de un contrato de servicios donde el pago sólo procede previo recibo a 
satisfacción una vez se haya entregado y recibido el suministro objeto del contrato, 
no existe 

✓ riesgo de generarse perjuicios para la ESU por el incumplimiento del contratista. 
✓ En caso de presentarse problemas con la prestación del servicio, el contratista se 

obliga a cumplir con lo solicitado, por lo tanto, no se exige la constitución de 
garantía que ampare la calidad del servicio. 

✓ Considerando que es claro para la ESU y el contratista la no existencia de relación 
laboral y la responsabilidad del contratista frente a sus empleados, no se exigirá la 
constitución de una póliza de salarios y prestaciones sociales. 

✓ El supervisor del contrato ejercerá funciones de control y vigilancia permanente, 
que garanticen el cumplimiento de las obligaciones. 

✓ La garantía única de cumplimiento encarecería el valor del contrato. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lina Marcela Restrepo Toledo           

Supervisor y/o Interventor   
 

 


