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CLAUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO 202400160

ACUERDO MARCO No: 202400160
CONTRATISTA: IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
NIT: 800. 075.108-3

OBJETO DEL ACUERDO MARCO:

Prestacién de servicios de operacion
logistica integral y para la atencion de
eventos, que requiera la ESU de acuerdo
con las necesidades propias y de sus
clientes.

PLAZO DEL ACUERDO MARCO:

El plazo del presente contrato serad de un
(1) afio a partir de la firma del acta de
inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento vy
ejecucidn del contrato.

CLAUSULA ADICIONAL No 1:

Ampliar la vigencia del acuerdo marco por
seis (6) meses adicionales, es decir, desde
el dieciséis (16) de septiembre de 2025
hasta el quince (15) de marzo de 2026.

VALOR FINAL:

Cuantia indeterminada

PLAZO FINAL ACUERDO MARCO

Hasta el 16 de marzo de 2026

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS POLIZAS:

$1.300.000.000

La presente constituye la Cldusula adicional No. 1 del Contrato 202400160, cuyo objeto es
“Prestacién de servicios de operacién logistica integral y para la atencién de eventos, que
requiera la ESU de acuerdo con las necesidades propias y de sus clientes.”, por la cual se modifica
“Ampliar la vigencia del acuerdo marco por seis {6) meses adicionales, es decir, desde el dieciséis
(16) de septiembre de 2025 hasta el quince (15) de marzo de 2026.”, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

A. La ESU suscribié contratos interadministrativos con la Gobernacién de Antioquia y con el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, los cuales requerian
contar con proveedores aliados que pudieran atender las necesidades de apoyo logistico de
dichos clientes. En este sentido, se determind la necesidad de iniciar un proceso contractual
bajo la modalidad de Solicitud Publica de Oferta {SPO}, con el propésito de conformar un
abanico de proveedores capaces de responder de manera eficiente, eficaz y transparente a
los requerimientos planteados, optimizando el uso de los recursos y garantizando la
prestacién de un servicio con altos estandares de calidad.

B. El dia 13 de septiembre de 2024 se suscribié el contrato como Proveedor Aliado con la
empresa IMAGROUP COLOMBIA S.AS., cuyo objeto contractual corresponde a la
“Prestacidn de servicios de operacion logistica integral y atencién de eventos requeridos por
la ESU, de acuerdo con las necesidades propias de la entidad y de sus clientes”.
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El 16 de septiembre de 2024 se aprobaron las garantias constituidas en virtud de la
suscripcién del contrato, las cuales respaldan el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y aseguran la debida ejecucién del objeto pactado. Dichas garantias fueron
aprobadas por un monto inicial asegurado de $1.300.000.000, en concordancia con los
requisitos establecidos en el proceso contractual.

El 16 de septiembre de 2024 se suscribié el acta de inicio de ejecucién del contrato,
mediante la cual se formalizé el comienzo de las diferentes obligaciones contractuales y se
emitieron las respectivas 6rdenes de servicio, con el fin de atender de manera oportuna y
adecuada las necesidades tanto de los clientes como de la ESU.

A la fecha, con cargo al contrato No. 202400160, se han generado las siguientes ¢rdenes de
servicio:

202460160-1 2024000880 $ 200.000.000 S- 106;1
202400160-2 2024000894 $ 200.000.000 > 100%
202400160-3 2024000898 $ 70.000.000 5 100%
202400160-4 2024000976 $ 100.000.000 5 100%
202400160-5 2024001039 $ 6.153.096 5 100%
202400160-4-1 2024001197 $ 50.000.000 | $ 50.000.000 0%
202400160-6 2025000136 $2.983.021 > 100%
202400160-7 2025000145 $523.800 5 100%
202400160-8 2025000266 $10.312.391 5 100%
202400160-9 2025000274 $ 38.348.397 ' > 100%
202400160-10 2025000353 $ 290.805.125 5 100%
202400160-10-1 | 2025000529 $16.316.192 5 100%
202400160-11 2025000530 $11.254.004 5 100%
202400160-10-2 | 2025000570 $908.904 $35.209 96%
202400160-12 2025000583 $ 2.500.000 $9.538 99.6%
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El contrato 202400160, con un valor total de $1.000.104.930, presenta un avance financiero del
93%, reflejado en pagos realizados por $677.330.389 y liberaciones aplicadas por $273.229.413.
Actualmente, se encuentran comprometidos $726.875.517 y el saldo disponible asciende a
$49.545.128, lo que evidencia un nivel de ejecucién alto y un margen reducido para la
culminacidn de las obligaciones pendientes.

$1.000.104.930

$677.330.389

$273.229.413

$726.875.517

$49.545.128

93%

F. El Contrato Marco No. 202400160 suscrito entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y
SOLUCIONES URBANAS ESU y IMAGROUP COLOMBIA S.AS., se encuentra vigente.

G. Encumplimiento del Reglamento de Contratacién de la ESU, el once (11) de septiembre de 2025,
mediante escrito radicado No. 20250007191, la Supervision del contrato No. 202400160
presentd la justificacién para “Ampliar la vigencia del acuerdo marco por seis (6) meses
adicionales, es decir, desde el dieciséis (16) de septiembre de 2025 hasta el quince {15) de marzo
de 2026”. Esta solicitud tiene como finalidad principal asegurar la continuidad del servicio, la
eficiencia en la gestién de recursos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones adquiridas
previamente con los dife}rentes contratos interadministrativos suscritos a la fecha.

H. Asimismo, se considera necesario prever la posibilidad de atender la suscripcién de nuevos
contratos interadministrativos que se proyectan para el Gitimo trimestre del afio, lo cual implica
un incremento en la demanda de servicios y recursos asociados al objeto contractual.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, por tratarse del periodo de cierre fiscal y
operativo del afio, se intensifican las actividades institucionales, festividades y eventos propios
de esta época, lo que conlleva un aumento significativo en los requerimientos del cliente. Estas
circunstancias hacen indispensable contar con una cobertura contractual que permita responder
con oportunidad y eficiencia a las necesidades emergentes, mitigando riesgos operativos,
evitando interrupciones en la prestacién del servicio y garantizando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos por las entidades contratantes.

I. En Comité de Gerencia con funciones de contratacién celebrado el 12 de septiembre de 2025,
se aprobd prorrogar el plazo del contrato No. 202400160 hasta el dia 16 de marzo de 2026, lo
cual quedo plasmado en el Acta No. 18 del Comité de gerencia.
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J.  Que la presente Cldusula Adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 de Acuerdo 090
de 2019, que establece: “Todas los disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto,
podrdn adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Se amplia el plazo de ejecucidn del contrato, desde el dieciséis (16) de septiembre de
2025 hasta el quince (15) de marzo de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberd modificar el valor base de las garantias contractuales a
$500.000.000 y ampliar en plazo de estas en consideracién de la presente prorroga. Si el
contratista se negare a constituir o a reponer la garantia exigida, la ESU podra dar por terminado
el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar
indemnizacion alguna.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contara con maximo dos (2) dias
hébiles para la suscripcién y legalizacion de la cldusula adicional del Acuerdo Marco.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen
novacién al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el

presente documento, y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, el quince {15) de septiembre de 2025.

BORDA GRISALES
Gerbnte ESU (

Aprobd: Angélica Maria Lopez Garcés- Subgerente de Servicios/
Aprobé: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General .- -
Aprobd: Nathalia Restrepo Caro-Subgerente Administrativa mancier}yﬁ/

Revisé: Cindy Lorena Mazo Lopera- Profesional Universitaria — Subgerencia Admpistrativa y Financiera@Z
Aprobé: Carios Andrés Cartagena Cano- Supervisor del contrato No. 20240016

Revisé: Andrés Felipe Sierra Arango- Profesional Especializado - Unidad de GestionJ ridica/@/
Proyectd: Johana Arango Roman- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratacion WOMOMNG QW\\QQ o,

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.




