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CLÁUSULA ADICIONAL No.3 al Contrato No. 202400167

La presente constituye la Cláusula adicional No. 3 del Contrato 202400167, cuyo objeto es 
Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el control fiscal del Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por la cual se amplía el plazo de ejecución 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600104551 de 2025
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Con un plazo de ejecución de nueve (9) 

meses sin superar la presente vigencia
CONTRATO No: 202400167
CONTRATISTA: BMIND S.A.S BIC
NIT: 900105979- 1
OBJETO DEL CONTRATO: Implementación de soluciones tecnológicas 

para mejorar el control fiscal del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre de 2024 a partir de 
la aprobación de la póliza única de 
cumplimiento por parte de la Unidad de 
Gestión Jurídica.

VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA 
Y TRES PESOS M/L ($665.581.053).

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Modificar ítem forma de pago: La ESU 
cancelará el valor del contrato mediante 
pagos parciales de acuerdo con las 
actividades ejecutadas dentro del mes y la 
emisión del recibo a satisfacción por parte 
del supervisor del contrato o de acuerdo con 
la necesidad del servicio objeto de la 
contratación.

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2: AMPLIACIÓN: Ampliar el término de duración 
por un plazo de 9 meses adicionales, es decir 
hasta el 1 de octubre de 2025.

CLÁUSULA ADICIONAL No. 3: AMPLIAR el plazo de ejecución hasta el 20 de 
diciembre de 2025. ADICIONAR recursos por 
valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L 
($495.700.000) IVA incluido.

VALOR FINAL:  MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/L 
($1.161.281.053)

PLAZO FINAL: Hasta el 20 de diciembre de 2025
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hasta el 20 de diciembre de 2025 y adicionan recursos por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($495.700.000) IVA incluido, previas las 
siguientes:

CONSIDERACIONES

A. El 28 de agosto de 2024 , entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y el 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de Suministros 
y Servicios, se suscribió el Contrato Interadministrativo No.4600102500 de 2024 cuyo objeto 

soluciones tecnológicas para mejorar el control fiscal en el marco de los convenios 
ución de 131 días 

calendario sin superar la presente vigencia y por un valor inicial de SETECIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/L. 
($745.244.313) IVA incluido.

B. El 20 de septiembre de 2024, se suscribió, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas -ESU y el proveedor BMIND S.A.S BIC, el contrato no. 202400167, cuyo objeto es 
implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el control fiscal del distrito 

especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 
M/l ($665.581.053) impuestos incluidos y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 
de 2024 a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la unidad 
de gestión jurídica de la ESU.

C. El 20 de septiembre de 2024 se aprobaron las pólizas de por parte de la unidad de gestión 
jurídica de la ESU.

D. El 24 de octubre de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas-ESU y
BMIND S.A.S BIC se suscribió la cláusula adicional no.1 al contrato 202400167, a través de 
la cual fue modificada la forma de pago, quedando de la siguiente manera:

las actividades ejecutadas dentro del mes y la emisión del recibo a satisfacción 
por parte del supervisor del contrato o de acuerdo con la necesidad del servicio 
objeto de la c

E. El día 19 de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y 
el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de 
Suministros y Servicios, suscribieron la modificación no. 1 al contrato interadministrativo 
no. 4600102500 de 2024, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones:

Ampliación No 01: de nueve (9) meses contados a partir del vencimiento del 
término inicial del contrato.
Otrosí No 01: eliminar la cláusula " sin superar la presente vigencia." del 
contrato.
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F. El 30 de diciembre de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas-ESU 
y BMIND S.A.S BIC se suscribió la cláusula adicional no.2 al contrato 202400167, mediante 
la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 1 de octubre de 2025.

G. El 20 de marzo de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas  ESU y el 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín Secretaría Innovación 
Digital, se suscribió el contrato interadministrativo no.4600104551 de 2025 cuyo objeto es 
contrato interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas del ejercicio de control fiscal en el distrito
de nueve (9) meses sin superar la presente vigencia y por un valor inicial de MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/L 
($ 1.683.614.790) IVA Incluido.

H. El día 26 de septiembre de 2025, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU
y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de 
Innovación Digital, suscribieron la modificación no. 1 al contrato interadministrativo no. 
4600104551 de 2025, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones:

Otrosí No 01:  Modificar cláusula segunda, alcance del objeto, numeral 3 
Infraestructura Tecnológica, adicionando las siguientes actividades:

- Infraestructura Oracle Cloud (OCI) IaaS and PaaS Services 
Renovación durante 12 meses, cantidad 1

- 400 licencias IT Office 365 E1 con duración de un año

I. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de septiembre de 2025, 
mediante escrito radicado No. 20250007746, la Supervisión del contrato No. 202400167
presentó al comité asesor de contratación la justificación para suscribir la presente 
modificación.

J. La información presupuestal es la siguiente: 

Contrato Interadministrativo 4600104551 de 2025
Centro de costos 33361
Rubro al presupuesto  23202020080410-1
Descripción al Rubro FORTALECIMIENTO CONTROL FISCAL
Disponibilidad presupuestal 2025000880
Registro presupuestal 2025001028
Requerimiento N° 20250007746

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2025.

SEGUNDO: Adicionar recursos por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($495.700.000).
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TERCERO: El contratista deberá modificar el valor base de las garantías contractuales y ampliar 
el plazo de estas en consideración de la presente modificación. Si el contratista se negare a 
constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el 
estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la presente cláusula adicional.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de septiembre de 2025.

MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ CAROLINA GARCÍA SANCHEZ
Gerente ESU Representante Legal

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya- Secretario General
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios
Aprobó: Diego Alejandro Londoño Montoya - Profesional Universitario-Subgerencia de servicios
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó: Cindy Lorena Mazo Lopera -Subgerencia Administrativa y Financiera
Revisó: Cristian López Castrillón - Profesional Universitario Unidad Gestión Jurídica
Proyectó: Juliana Isabel Aguilar Duque - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.


