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CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO 202500151 
 
 

 
 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al Contrato No.202500151, cuyo objeto es 

“Adquisición de dotación de elementos distintivos para los organismos de seguridad del estado”, 

por la cual se modifica el plazo de ejecución hasta el 14 de noviembre de 2025, ampliando 40 

días calendario previas las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

A. El día 29 de abril de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y 

la Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de 

Seguridad y Convivencia se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600104836 DE 

2025, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de mandato sin representación para 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600104836 de 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Desde el inicio de ejecución en la 
plataforma Secop II, hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de dos mil veinticinco 
(2025) sin superar la presente vigencia 
fiscal. 

CONTRATO No: 202500151 

CONTRATISTA: Javier de Jesús León Londoño (propietario 
del establecimiento de comercio 
Producciones León) 

NIT: 15.928.630-9 

OBJETO DEL CONTRATO:  Adquisición de dotación de elementos 
distintivos para los organismos de seguridad 
del estado 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  Un mes contado a partir de la aprobación de 
la garantía única de cumplimiento por la 
Unidad de Gestión Jurídica, es decir, hasta 
el 05 de octubre de 2025. 

VALOR DEL CONTRATO: Dieciséis millones sesenta y cinco mil pesos 
M/L ($16.065.000) IVA Incluido 

Cláusula Adicional No 1:  Ampliar el plazo de ejecución por cuarenta 
(40) días calendario, es decir, hasta el 14 de 
noviembre de 2025. 

PLAZO FINAL:  Desde el 05 de septiembre de 2025 hasta el 
14 de noviembre de 2025 
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apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia por un valor de CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/L ($14.058.114.714),. incluido 

gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 

financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA, y un plazo 

de ejecución desde el inicio de ejecución en la plataforma Secop II, hasta el treinta y uno 

(31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) sin superar la presente vigencia fiscal. 

 

B. El 05 de septiembre 2025, se aceptó la oferta No 202500151 al proveedor Javier de Jesús 

León Londoño, propietario del establecimiento de comercio Producciones León No 1, cuyo 

objeto es “Adquisición de dotación de elementos distintivos para los organismos de 

seguridad del estado”, de conformidad con las cantidades y especificaciones establecidas en 

los pliegos de condiciones y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la 

ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato, con un plazo de ejecución de un 

mes contado a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento por la Unidad 

de Gestión Jurídica y por un valor de DIECISÉIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L 

($16.065.000) IVA Incluido 

 

C. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Unidad de Gestión Jurídica de la 

Secretaría General el día 05 de septiembre 2025 

 

D. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de septiembre de 2025, 

mediante escrito con radicado No. 20250007777, la supervisión del contrato No. 202500151 

presentó la justificación para modificar el plazo del contrato hasta el 14 de noviembre de 

2025.  

 

Por lo anterior, las partes acuerdan: 

 

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato No 202500151 por cuarenta (40) días 

calendario, es decir, hasta el 14 de noviembre 2025. 

 

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las garantías contractuales inicialmente constituidas 

a favor de Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín-Secretaría de Seguridad y Convivencia, ampliando la 

vigencia de estas en consideración de la presente prórroga. Si el contratista se negare a 

constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el 

estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 

 

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 

hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato. 
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CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 

novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 

presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el tres (3) de octubre de 2025. 

 

 
 
 
 
 
KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA   JAVIER DE JESÚS LEÓN LONDOÑO 
Secretario General     Representante Legal 
 
 
Aprobó: Angelica María López Garces-Subgerente de Servicios  
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativo y Financiero  
Revisó: Cindy Lorena Mazo Lopera - Profesional Universitaria - Subgerencia Administrativa y Financiera 
Revisó: Melisa María Mejía Román -Profesional Universitario-Unidad Gestión Jurídica  
Proyectó: Juliana Isabel Aguilar Duque-Profesional Universitario-Unidad compras y contratación 
 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


