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CLÁUSULA  ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No. 202500159 

 
La presente constituye la cláusula adicional No 1 al contrato No. 202500159, cuyo 
objeto es Adquisición e Instalación de puerta de acceso en vidrio templado (cierre 
de pasillo) en la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de conformidad con la propuesta 
presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte 
integrante del contrato. Previas las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

A. El día 29 de abril de la presente anualidad se suscribió el Contrato 
Interadministrativo No. 4600104836 de 2025, con el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia. El 
citado contrato contempla servicios esenciales para la seguridad del Distrito de 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO: 

4600104836 DE 2025 

VIGENCIA:  Hasta el 31 de diciembre de 2025 

CONTRATO No: 202500159 

CONTRATISTA: IMPODISNAL LTDA 

NIT: 900.091.072-4 

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición e Instalación de puerta de 
acceso en vidrio templado (cierre de 
pasillo) en la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, de conformidad con la propuesta 
presentada por el contratista y aceptada 
por la ESU, documentos que hacen parte 
integrante del contrato. 

PLAZO DEL CONTRATO: Hasta el 16 de octubre de 2025 (30 días 
calendario una vez aprobadas las 
garantías) 

FECHA DE INICIO CONTRATO: 16/09/2025 

VALOR CONTRATO: Veintiún millones cuatrocientos veinte mil 
pesos M/L ($21.420.000) IVA Incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1 Ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 
noviembre de 2025 

PLAZO FINAL CONTRATO  Desde el 16 de octubre de 2025 hasta el 
30 de noviembre de 2025 

VALOR FINAL DEL CONTRATO  Veintiún millones cuatrocientos veinte mil 
pesos M/L ($21.420.000) IVA Incluido 
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Medellín, de los cuales aproximadamente el 90% son de tracto sucesivo, así 
mismo se requiere atención a los organismos Policía Nacional, Ejercito Nacional, 
Inpec y Secretaría de Seguridad para lo cual se cuenta con rubro de apoyo 
logístico de acuerdo con sus necesidades en cada uno de los organismos. 

 
B. En consecuencia, a lo anterior el 11 de septiembre 2025 se aceptó la oferta No 

202500159, al proveedor Impodisnal Ltda, las garantías fueron aprobadas el día 
16 de octubre de 2025 por la Unidad de Gestión jurídica de la ESU, de acuerdo 
con el requerimiento SE-12-08-2025 allegado por la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia del Distrito, donde indican la necesidad de “Adquisición e Instalación 
de puerta de acceso en vidrio templado (cierre de pasillo)” 

 
C. El contrato 202500159 presenta la siguiente ejecución financiera y presupuestal, 

con corte al 14 octubre de 2025: 
 

CLÁUSU
LA 

VALOR SALDO 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACI

ÓN 

CONTRATO 
INTERADMINISTRA

TIVO 

20250015
9 

$21.420.0
00 

$ 
21.420.0

00 

16/09/20
25 

16/10/2025 
4600104836 DE 

2025 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 21.420.000 

 

El saldo pendiente por ejecutar corresponde a la modalidad de pago estipulada en 

el contrato, en la medida en que el desembolso se efectúa una vez se reciba a 

satisfacción la puerta de acceso en vidrio templado. 

D. Las garantías que amparan el contrato No. 202500159, se encuentran vigentes 

y fueron aprobadas por la entidad el 16 de septiembre de 2025. 

E. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 14 de octubre de 

2025, mediante escrito con radicado No. 20250008039, el Supervisor del 

Contrato No. 202500159, presentó la justificación y recomendación para realizar 

ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre de 2025  

 
Por lo anterior, las partes  
 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato No 202500159 hasta el 

30 de noviembre de 2025  
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SEGUNDO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización CLÁUSULA 
ADICIONAL No. 1 CONTRATO No. 202500159 
 
TERCERO: El contratista deberá modificar las pólizas del contrato 202500159 con 
el fin de cubrir la presente modificación. 
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no 
ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
Para constancia se firma en el Distrito de Medellín, a los 16 días del mes de octubre de 
2025 
 
 
 
KAMAL ABDUL NASSAR  LUIS ALEJANDRO CASTELBLANCO MORALES  
Secretario General   Representante Legal 

 
 
Aprobó: Angelica María López Garces -Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Melisa María Mejía Román – Profesional Universitario- Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Tatiana Silva Pulido- Unidad compras y contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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