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CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO 202500130 
 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al contrato No 202500130, 
cuyo objeto es “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y 
calibración, incluida la bolsa de repuestos de equipos de monitoreo para los 
diferentes clientes de la ESU”, por la cual se solicitar ampliar el plazo de 
ejecución del contrato hasta el treinta (30) de junio de 2026, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 17 de junio de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología E Innovación de Medellín - Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD, se suscribió el Contrato 
Interadministrativo No. 4600105150 de 2025, cuyo objeto es “Contrato 
interadministrativo de mandato sin representación para la operación, soporte 
y mantenimiento de los sistemas de monitoreo y atención de emergencias del 
DAGRD y el COBM”, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días 
calendario, sin exceder la vigencia fiscal, y un valor de seiscientos diecinueve 
millones setecientos veinticuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 
($619.724.998) incluido los gravámenes al movimiento financiero (GMF), 
administración e IVA. 
 

B. El 31 de julio de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y SISGEO LATINOAMERICA SAS, se 
suscribió el Contrato No. 202500130 de 2025, cuyo objeto es “Prestar el 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600105150 de 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 30 de junio de 2026 

CONTRATO No: 202500130 

CONTRATISTA: SISGEO LATINOAMERICA SAS 

NIT: 900.412.452-9 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo, correctivo y calibración, 
incluida la bolsa de repuestos de 
equipos de monitoreo para los 
diferentes clientes de la ESU. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Diciembre cinco (5) de 2025 

VALOR DEL CONTRATO: $25.000.000 IVA Incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliar: el plazo de ejecución del 
contrato hasta el treinta (30) de junio 
de 2026 

VALOR FINAL:  $25.000.000 IVA Incluido. 

PLAZO FINAL:  Hasta el treinta (30) de junio de 2026 
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servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración incluida la 
bolsa de repuestos de equipos de monitoreo para los diferentes clientes de 
la ESU”, con un plazo de ejecución del contrato de cuatro (04) meses, 
contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales por parte de 
la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU, y un valor de veinticinco millones 
de pesos M/L ($25.000.000) IVA incluido. 

 
C. El 05 de agosto de 2025, se aprobó la póliza de cumplimiento por parte de la 

Unidad de Gestión Jurídica de la ESU. 
 

D. El veintinueve (29) de noviembre de 2025, se suscribió la modificación No. 1 
al Contrato Interadministrativo No.4600105150 de 2025, mediante la cual se 
suscriben las siguientes modificaciones: 

 
(…) “Primero: DURACIÓN.  Ampliar el plazo del contrato por el termino 
de doscientos dos (202) días calendario, contados a partir del once (11) 
de diciembre de 2025, hasta el 30 de junio de 2026, ambas fechas 
inclusive; o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. 
 
Segundo: OTROSÍ. Redistribución de recursos por valor de cinco 
millones cuatrocientos ochenta mil novecientos noventa y siete pesos 
($5.480.997), del componente de mantenimiento preventivo y correctivo 
de CCTV, hacia el componente de arriendo de casetas en cerros. 
 
TERCERO: GARANTÍAS. El contratista, deberá modificar las garantías 
del contrato No. 4600105150 de 2025, de conformidad con lo establecido 
en el presente documento. 
 
CUARTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a 
las cláusulas establecidas en el contrato No. 4600105150 de 2025 y los 
documentos previos y anexos que hacen parte del mismo.  
 
QUINTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez 
perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP II, que administra la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo 
establecido en la Ley y decretos reglamentarios.  
 
SEXTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los 
siguientes documentos: a) Oficio solicitud de modificación e informe del 
supervisor, b) Acta del Comité Interno de Planeación, c) Oficio aceptación 
del contratista, d) Justificación.” 

 
 
E. El Contrato No. 202500130 presenta la siguiente información financiera 

y presupuestal: 
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Valor Saldo 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 
Convenio 

Interadministrativo 

$25.000.000 $25.000.000 30/07/2025 05/12/2025 4600105150 de 2025 

 
 
F. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el primero (01) 

de diciembre de 2025, mediante escrito radicado No. 20250009610, la 
Supervisión del contrato No. 202500130 presentó la justificación para ampliar 
el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta (30) de junio de 2026.   
 
En virtud de lo anterior, la operación del mandante impidió la ejecución 
oportuna de una actividad esencial del objeto contractual dentro del plazo 
inicialmente establecido. Por lo tanto, y considerando que el mantenimiento 
y la calibración únicamente podrán realizarse cuando el DAGRD cuente con 
el equipo de respaldo necesario para retirar la sonda del servicio, se hace 
indispensable ampliar el plazo contractual, con el fin de asegurar la ejecución 
técnica adecuada, la entrega del mantenimiento certificado y el cumplimiento 
integral de las obligaciones pactadas. 
 

G. En Comité de contratación celebrado el cinco (05) de diciembre de 2025, se 
aprobó ampliar el plazo de ejecución del contrato No. 202500130 hasta el 
treinta (30) de junio de 2026, lo cual quedó plasmado en el Acta 73 del 
Comité. 

 
 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta (30) de 
junio de 2026.  
 
SEGUNDO: El aliado proveedor deberá modificar la vigencia del plazo de las 
garantías, en virtud de la presente modificación. Si el contratista se negare a 
constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el 
contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o 
pagar indemnización alguna.  
 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula 
adicional No. 1 del Contrato 202500130. 
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no 
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ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el cinco (5) de diciembre de 
2025. 
 
 
 
KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA               GERMAN ANTONIO EXPOSITO VELEZ 
Secretario General    Representante Legal 
 
 

Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios  

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 

Aprobó: Lina María Guzmán Saldarriaga- Supervisor del contrato No. 202500130 

Revisó:  Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Johana Arango Román- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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