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CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 A LA ORDEN DE SERVICIO No. 11 DEL CONTRATO 
MARCO No. 202400058 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-MCM-2025-00014 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2025 

CONTRATO MARCO 202400058 

CONTRATISTA MIRO SEGURIDAD LTDA 

NIT 890.932.539-6 

OBJETO CONTRATO MARCO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en 
sus diferentes modalidades que se 
encuentren regulados por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada PARA LA EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - 
ESU, de acuerdo con las necesidades 
propias y de sus clientes. 

PLAZO CONTRATO MARCO Hasta el quince (15) de diciembre de 2025 

VALOR CONTRATO MARCO Indeterminado 

ORDEN DE SERVICIO No: 11 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 
No.11: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA por 
MIRO SEGURIDAD LTDA en sus diferentes 
modalidades que se encuentren regulados 
por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, en el Museo Casa de la 
Memoria y su Área de Influencia. 

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No.11: 

DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CUATRO PESOS M.L. ($205.179.604) IVA 
incluido. 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No.11: 

Desde el dieciséis (16) de enero de 2025 
hasta el diez (10) de mayo de 2025. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.1: Ampliar: Ampliar el plazo de ejecución hasta 
el treinta (30) de junio de 2025. 
Adicionar: Un valor de SETENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 
M.L. ($76.681.826) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.2: Ampliar: Ampliar el plazo de ejecución desde 
el primero (01) de julio de 2025 hasta el treinta 
y uno (31) de octubre de 2025. 
Adicionar: Un valor de CIENTO 
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CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 
SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M.L. 
($158.319.629) IVA incluido. 

CLAUSULA ADICIONAL No.3: Ampliar: El plazo de ejecución hasta el 
quince (15) de diciembre de 2025 o hasta 
agotar recursos. 
Adicionar: Un valor de SESENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
M/L ($69.117.598) IVA incluido. 

CLAUSULA ADICIONAL No.4: Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta 
y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta 
agotar recursos. 
 
Adicionar recursos por valor de VEINTIDÓS 
MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 
M/L ($22.140.251) IVA incluido 
 

TOTAL ORDEN DE SERVICIO No.11: QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHO PESOS M.L. 
($531.438.908) IVA incluido. 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No.11: 

Treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o 
hasta agotar recursos. 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS 
PÓLIZAS 

CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS 
M/L ($50.000.000.000) IVA incluido 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 4 a la Orden de Servicio No. 11 del 
Contrato Marco No. 202400058, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA por MIRO SEGURIDAD LTDA en sus diferentes 
modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, en el Museo Casa de la Memoria y su Área de Influencia”, por la cual 
se amplía el plazo de ejecución hasta treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta 
agotar recursos  y adicionar recursos por valor de VEINTIDÓS MILLONES CIENTO 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/L ($22.140.251) IVA 
incluido, previas las siguientes. 
 

CONSIDERACIONES: 
 

A. El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió el acta de 
inicio del Contrato Marco No. 202400058 derivada de la alianza SPO 2024-1 cuyo objeto 
es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en sus 
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diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU, de acuerdo con las necesidades propias y de sus 
clientes”. Con un plazo de ejecución de DOCE (12) meses contados a partir de la firma 
del acta de inicio y un valor de contrato indeterminado, pero determinable por el valor de 
las órdenes de servicio derivadas de los Contratos Interadministrativos suscritos con los 
clientes de la ESU y de los propios de la entidad. 
 

B. El diez (10) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
Marco No. 202400058, misma fecha de suscripción del acta de inicio. 
 

C. El quince (15) de enero de 2025, entre EL MUSEO CASA DE LA MEMORIA y la 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS ESU, se suscribió el 
Contrato Interadministrativo No. CD-MCM-2025-00014, cuyo objeto es “Contrato 
Interadministrativo de mandato sin representación para realizar el diseño, apoyo 
logístico, tecnológico y puesta a disposición del servicio de vigilancia física en el Museo 
Casa de la Memoria y su área de influencia”, con una duración desde la suscripción del 
acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y por valor del contrato 
de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 
NOVECIENTOS CINCO PESOS M/L ($644.230.905) incluido impuestos, tasas y 
contribuciones a que haya lugar para el territorio nacional. 
 

D. El dieciséis (16) de enero de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Orden de 
Servicio No. 11 al Contrato Marco No. 202400058, con un plazo de ejecución desde el 
dieciséis (16) de enero de 2025 hasta el diez (10) de mayo de 2025 y un valor de 
DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CUATRO PESOS M/L ($205.179.604) IVA incluido, corresponden a los servicios de 
vigilancia para soportar la necesidad del contrato Específico de Administración delegada 
No. CD-MCM-2025-00014. 
 

E. El ocho (08) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 1 a la Orden de Servicio No. 11 al Contrato Marco No. 202400058, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de 2025 y adicionar un valor 
de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS M/L ($76.681.826) IVA incluido, corresponden a los servicios de 
vigilancia para soportar la necesidad del contrato Específico de Administración delegada 
No. CD-MCM-2025-00014. 
 

F. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 1 al Contrato Marco No. 202400058, para ampliar el plazo de ejecución del 
contrato hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y el aliado proveedor modificó las 
garantías que amparan el contrato ampliando el valor base a CUARENTA Y CINCO MIL 
MILLONES DE PESOS M/L ($45.000.000.000) y la vigencia en coherencia con la 
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modificación solicitada, correspondientes a los servicios de vigilancia y seguridad privada 
para soportar la necesidad de la ESU y sus clientes. 
 

G. El trece (13) de mayo de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
Marco No. 202400058, por un valor de CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS M/L ($45.000.000.000) IVA incluido. 
 

H. El diez (10) de junio de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 2 a la Orden de Servicio No. 11 al Contrato Marco No. 202400058, para 
ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) de julio de 2025 hasta el treinta y uno 
(31) de octubre de 2025 y adicionar un valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
M/L ($158.319.629) IVA incluido, corresponden a los servicios de vigilancia para soportar 
la necesidad del contrato Específico de Administración delegada No. CD-MCM-2025-
00014. 
 

I. El veintisiete (27) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 2 al Contrato Marco No. 202400058, para ampliar el plazo de ejecución 
desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el quince (15) de diciembre de 2025 
o hasta agotar los recursos y modificar el valor base de las garantías contractuales a 
CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($48.000.000.000) IVA incluido y 
la vigencia en coherencia con la modificación del plazo. 
 

J. El veintinueve (29) de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan la 
modificación del Contrato Marco No. 202400058, por un valor de CUARENTA Y OCHO 
MIL MILLONES DE PESOS M/L ($48.000.000.000) IVA incluido. 
 

K. El treinta y uno (31) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 a la Orden de Servicio No. 11 al Contrato Marco No. 202400058, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el quince (15) de diciembre de 2025 o hasta agotar 
recursos y adicionar un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($69.117.598) IVA incluido, 
corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato 
Específico de Administración delegada No. CD-MCM-2025-00014. 
 

L. El doce (12) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 al Contrato Marco No. 202400058, para ampliar el plazo de ejecución 
desde el dieciséis (16) de diciembre de 2025 hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 o 
hasta agotar los recursos y modificar el valor base de las garantías contractuales a 
CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000.000) IVA incluido y la 
vigencia en coherencia con la modificación del plazo. 
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M. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 
 

Contrato Interadministrativo CD-MCM-2025-00014 

Rubro al presupuesto 23202020080028-1 

Descripción al Rubro Servicio de Vigilancia 

Recurso / CPC 85250 

Centro de costos 33334 

Requerimiento No. 20251000318 

 
N. A la fecha, con cargo al contrato No.202400058, se han generado las siguientes ordenes 

de servicio: 
 

Contrato Proveedor Valor Fecha Inicio 

202400058-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $3.597.348.903 11/05/2024 

202400058-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $207.534.373 11/05/2024 

202400058-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.146.520.879 11/05/2024 

202400058-4 MIRO SEGURIDAD LTDA $251.610.650 11/05/2024 

202400058-4-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $29.708.168 24/06/2024 

202400058-5 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.044.212.508 1/07/2024 

202400058-1-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $253.598.799 22/07/2024 

202400058-1-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.747.920 25/07/2024 

202400058-3-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.294.447.839 26/07/2024 

202400058-6 MIRO SEGURIDAD LTDA $7.126.343.214 5/08/2024 

202400058-2-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $97.390.186 2/09/2024 

202400058-7 MIRO SEGURIDAD LTDA $498.995.235 27/10/2024 

202400058-7-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $437.664.642 28/11/2024 

202400058-2-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $80.387.456 30/11/2024 

202400058-8 MIRO SEGURIDAD LTDA $26.159.691 3/12/2024 

202400058-7-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $- 31/12/2024 

202400058-5-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $376.296.555 30/12/2024 

202400058-6-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $418.477.800 30/12/2024 

202400058-7-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $605.859.445 1/01/2025 

202400058-9 MIRO SEGURIDAD LTDA $173.178.123 1/01/2025 

202400058-10 MIRO SEGURIDAD LTDA $113.012.927 2/01/2025 

202400058-6-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $48.608.307 14/01/2025 

202400058-11 MIRO SEGURIDAD LTDA $205.179.604 16/01/2025 

202400058-12 MIRO SEGURIDAD LTDA $6.871.089.776 16/01/2025 

202400058-13 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.068.268.216 1/02/2025 

202400058-14 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.167.859.392 26/02/2025 

202400058-15 MIRO SEGURIDAD LTDA $513.529.858 26/02/2025 

202400058-16 MIRO SEGURIDAD LTDA $763.042.648 1/03/2025 

202400058-12-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $2.022.802.410 8/05/2025 

202400058-11-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $76.681.826 8/05/2025 

202400058-13-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $- 15/05/2025 

202400058-17 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.367.197.419 26/05/2025 

202400058-14-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $852.778.621 6/06/2025 

202400058-15-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $249.785.137 10/06/2025 

202400058-11-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $158.319.629 10/06/2025 

202400058-16-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $676.185.757 16/06/2025 

202400058-12-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $6.781.823.520 25/06/2025 

202400058-15-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $3.779.627 27/08/2025 
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Contrato Proveedor Valor Fecha Inicio 

202400058-18 MIRO SEGURIDAD LTDA $257.224.820 1/09/2025 

202400058-17-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $401.171.800 31/10/2025 

202400058-14-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $222.977.636 31/10/2025 

202400058-11-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $69.117.598 31/10/2025 

202400058-16-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $256.237.353 31/10/2025 

202400058-12-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $2.565.066.733 31/10/2025 

202400058-18-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $192.908.346 31/10/2025 

Total $44.572.131.346 

 
O. La presente Cláusula Adicional se encuentra cubierta por las pólizas aprobadas para el 

Contrato Marco No.202400058. 
 

P. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 31 de diciembre de 2025, 
mediante escrito radicado No. 20250010065, la Supervisión de la orden de servicio No.11 
del Contrato Marco No. 202400058 presentó la justificación para ampliar el plazo de 
ejecución hasta el se amplía el plazo de ejecución hasta treinta y uno (31) de diciembre de 
2025 o hasta agotar recursos  y adicionar recursos por valor de VEINTIDÓS MILLONES 
CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/L 
($22.140.251) IVA incluido, corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la 
necesidad del contrato Específico de Administración delegada No. CD-MCM-2025-
00014. 
 

Q. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 
 

Contrato Interadministrativo CD-MCM-2025-00014 

Disponibilidad Presupuestal 2025001162 

Registro Presupuestal 2025001309 

Centro de costos 33334 

Rubro al presupuesto 23202020080028-1 

CPC 85250 

Descripción al Rubro Servicio de Vigilancia 

Valor $22.140.251 

Requerimiento No. 20250010065 

 
Por lo anterior, las partes  

ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Ampliar hasta treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos   
 
SEGUNDO: Se adiciona a la orden de servicio, la suma de VEINTIDÓS MILLONES 
CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/L 
($22.140.251) IVA incluido  
 
TERCERO: La presente Cláusula Adicional se encuentra cubierta por las pólizas 
aprobadas para el Contrato Marco No.202400058. 
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CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos 
(2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional No. 4 a la 
Orden de Servicio No. 11 del Contrato Marco No. 202400058. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado 
por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el quince (15) de diciembre de 2025. 
 
 
ESU       ALIADO PROVEEDOR 
 
 
 
 
ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ GARCÉS  JESÚS ALBEIRO MARÍN ZAPATA 
Subgerente de Servicios    Representante Legal 
 

 

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 

Revisó: Yesica Paola Ocampo Giraldo - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad 

Revisó: Ana Cristina Pérez Gil – Profesional Universitario – Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Tatiana Silva Pulido - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


