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CLÁUSULA ADICIONAL No.4 AL CONTRATO MARCO No. 202300219 

 

 

La presente constituye la Cláusula adicional No. 4 al Contrato No 202300219, cuyo 
objeto es “Prestación de servicios de comunicación móvil y servicio de datos para la 

conectividad del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la 
Policía Nacional, suministro de equipos y prestación de otros servicios de 
telecomunicaciones requeridos por la ESU para la atención de sus necesidades y/o 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: N/A 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: N/A 

CONTRATO No: 202300219 

CONTRATISTA: COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. BIC 

NIT: 830.122.566-1 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicios de 
comunicación móvil y servicio de 
datos para la conectividad del 

modelo nacional de vigilancia 
comunitaria por cuadrantes de la 

Policía Nacional, suministro de 
equipos y prestación de otros 
servicios de telecomunicaciones 

requeridos por la ESU para la 
atención de sus necesidades y/o las 

de sus clientes 

PLAZO DEL CONTRATO:  Un año contado a partir de la 
aprobación de la póliza única de 
cumplimiento.  

Inicio 01/08/2023 

VALOR DEL CONTRATO: Cuantía Indeterminada 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliar plazo de ejecución hasta el 

31 de diciembre del 2024 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliar plazo de ejecución hasta el 
primero (01) de agosto 2025 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3: Ampliar plazo de ejecución desde el 

dos (02) de agosto de 2025 hasta el 
31 de diciembre del 2025 

CLÁUSULA ADICIONAL No 4: Ampliar plazo de ejecución hasta el 
31 de diciembre del 2026 

VALOR FINAL:  Cuantía Indeterminada 

PLAZO FINAL:  Hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2026 
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las de sus clientes”, por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el treinta y uno  
(31) de diciembre de 2026, previas las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 01 de agosto de 2023, se suscribió el contrato 202300219 entre la Empresa 

para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, el cual tiene como objeto “Prestación 

de servicios de comunicación móvil y servicio de datos para la conectividad 
del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía 
Nacional, suministro de equipos y prestación de otros servicios de 

telecomunicaciones requeridos por la ESU para la atención de sus 
necesidades y/o las de sus clientes”. 

 
B. Para el 30 de abril de 2024 y con la necesidad de atender las diferentes 

necesidades de acuerdo con los contratos interadministrativos firmados se 

suscribió entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y 
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, la cláusula adicional No 01 

para ampliar el plazo de ejecución del contrato marco hasta el 31 diciembre 
de 2024. 

 

C. El 31 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta que se tienen vigentes los 
contratos interadministrativos 4600101605 de 2024 con el Distrito de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín y el SS-CD-058-2024 con el municipio 
de Itagüí, se suscribe entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas - ESU y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC la cláusula 

adicional No 02 para ampliar el plazo de ejecución del contrato marco hasta 
el 01 de agosto de 2025. 

 
D. Del Contrato 202300219, se han derivado distintas Órdenes de Servicio, que 

a la fecha suman un total de dieciocho (18) órdenes, con una cuantía total 

que asciende a DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L 

($2.447.070.421); esto con el fin de atender necesidades referidas a servicios 
de conectividad y suministro de bienes y servicios que hacen parte del objeto 
de la empresa Y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, los 

cuales han sido requeridos para atender necesidades propias para el 
funcionamiento de la ESU y para la operatividad de organismos de seguridad 

en el territorio a través de servicios como cuadrantes, puestos fijos M2M, 
líneas móviles entre otros. 
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A continuación, se relacionan las órdenes de servicio que se han suscrito con 
cada uno de los clientes: 

 
 

CONTRATO CONVENIO VALOR 

202300219-1  4600097282 DE 2023  $ 1.551.878 

202300219-2  SS-CD-028-2023  $ 218.614.000 

202300219-3  4600097282 DE 2023 $ 33.332.400 

202300219-4  ENV-10-09-0765-23  $ 101.252.800 

202300219-4-1  ENV-10-09-0765-23  $ 30.119.662 

202300219-5  003 DE 2023  $ 52.337.700 

202300219-6  4600097282 DE 2023  $ 4.501.929 

202300219-7 4600097282 DE 2023  $ 13.993.858 

202300219-8  4600097282 DE 2023  $ 7.036.840 

202300219-9  SS-CD-028-2023  $ 30.472.200 

202300219-10  4600097282 DE 2023  $ 21.110.520 

202300219-11  SS-CD-058-2024  $ 286.642.381 

202300219-11-1  SS-CD-058-2024  OTRO SI 

202300219-11-2  SS-CD-058-2024 $ 105.761.970 

202300219-11-3  SS-CD-058-2024  $ 70.111.332 

202300219-11-4 SS-CD-058-2024  $ 70.111.332 

202300219-12  007 DE 2024  $ 31.000.000 

202300219-12-1  007 DE 2024  $ 19.310.000 

202300219-12-2  007 DE 2024  $ 7.476.300 

202300219-13  007 DE 2024  $ 9.500.000 

202300219-13-1  007 DE 2024  $ 17.259.360 

202300219 -14  4600101605 DE 2024  $ 52.562.024 

202300219 -14-1  4600101605 DE 2024  $ 1.913.527 

202300219 -14-2 4600101605 DE 2024  $ 3.827.053 

202300219-15  007 DE 2024  $ 371.340 

202300219-16 SS-CD-081-2025 $ 102.631.050 

202300219-16-1 SS-CD-081-2025 $ 34.210.350 

202300219-17 4600104646 DE 2025 $ 629.131.785 

202300219-17-1  4600104646 DE 2025  $ 445.629.182 

202300219-18  ENV-10-09-1441-25  $ 45.297.648 

TOTAL GENERAL $ 2.447.070.421  
 
 
E. Las garantías se encuentran aprobadas y actualmente vigentes, como base 

de las pólizas la suma de DOS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/L ($ 2.700.000.000). 
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F. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 3 de 
diciembre de 2025, mediante escrito radicado No. 20250009659, la 

Supervisión presentó a la gerencia la justificación para modificar el plazo 
hasta el 31 de diciembre de 2026 para atender de manera oportuna los 

requerimientos que surgen en materia de comunicación móvil, PDA´S, PDA´S 
puestos fijos, Servicios POC, los cuales por la dinámica de los organismos 
de seguridad y de las entidades con los que la ESU suscribe contratos, 

requieren ser atendidos de manera urgente, eficiente y con la calidad del 
servicio de acuerdo a su complejidad, además de considerar importante que 

dichos servicios no pueden ser suspendidos. 
 

G. La presente clausula adicional no requiere aprobación de comité asesor de 

contratación teniendo en cuenta el artículo 41, parágrafo 4 del reglamento de 
contratación Acuerdo 090 de 2019 “…las cláusulas adicionales de los 

contratos que no requirieron inicialmente aprobación del comité asesor de 
contratación.” 

 

H. La presente Clausula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 
del 090 de 2019 que establece “Todas las disposiciones de los contratos, 

salvo la que estipula el objeto de estos, podrán adicionarse o modificarse 
mientras el contrato esté vigente”. 

 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 

 
PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2026  

 
SEGUNDO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 

máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula 
adicional del Contrato 
 

TERCERO: En virtud de las garantías que cubren el contrato 202300219, es 
obligación del contratista ampliar la vigencia y la base de las pólizas a la suma 

de CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($ 5.000.000.000) una vez se 
materialice la modificación contractual aquí planteada. 
 

 Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU 
podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que 

haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.  
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 

máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Clausula 
Adicional del Contrato 
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QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no 

ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán  
indemnes. 

 
Se firma en Medellín a los 19 días del mes de diciembre de 2025 
 

 
 

 
 
 

MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ  DAVID ERNESTO OVIEDO MURCIA 
Gerente ESU    Apoderado 
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretaria General  
Aprobó: Angelica María López Garces – Subgerente de Servicios  
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera  
Revisó: Gloria Cecilia Henao - Supervisor del contrato No. 202300219 
Revisó: Agustín Eduardo Rodríguez Cortés - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica  
Proyectó: Juliana Isabel Aguilar Duque- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.  

 


