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CLÁUSULA ADICIONAL No.4 al Contrato No. 202400167

La presente constituye la Cláusula adicional No. 4 del Contrato 202400167, cuyo objeto 
es Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el control fiscal del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por la cual se amplía el plazo 
de ejecución hasta el 20 de septiembre de 2026, previas las siguientes:

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO:

4600104551 de 2025

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO:

Hasta el veinte (20) de septiembre de 2026

CONTRATO No: 202400167
CONTRATISTA: BMIND S.A.S BIC
NIT: 900105979- 1
OBJETO DEL 
CONTRATO: 

Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el 
control fiscal del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín.

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:

Hasta el 31 de diciembre de 2024 a partir de la aprobación de 
la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de 
Gestión Jurídica.

VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/L ($665.581.053).

CLÁUSULA ADICIONAL 
No 1:

Modificar ítem forma de pago: La ESU cancelará el valor del 
contrato mediante pagos parciales de acuerdo con las 
actividades ejecutadas dentro del mes y la emisión del recibo 
a satisfacción por parte del supervisor del contrato o de 
acuerdo con la necesidad del servicio objeto de la 
contratación.

CLÁUSULA ADICIONAL 
No. 2:

AMPLIACIÓN: Ampliar el término de duración por un plazo de 
9 meses adicionales, es decir hasta el 1 de octubre de 2025.

CLÁUSULA ADICIONAL 
No. 3:

AMPLIAR el plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 
2025. ADICIONAR recursos por valor de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS M/L ($495.700.000) IVA incluido.

CLÁUSULA ADICIONAL 
No. 4:

AMPLIACIÓN: Ampliar el término de ejecución hasta el 20 de 
septiembre de 2026

VALOR FINAL:  MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/L 
($1.161.281.053)

PLAZO FINAL: Hasta el 20 de septiembre de 2026
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CONSIDERACIONES

A. El 28 de agosto de 2024 , entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 
ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 
Secretaría de Suministros y Servicios, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No.4600102500 
representación para la implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el 
control fiscal en el marco de los convenios 4600094992 de 2022 y 4600100888 de 

ución de 131 días calendario sin superar la presente 
vigencia y por un valor inicial de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/L. 
($745.244.313) IVA incluido.

B. El 20 de septiembre de 2024, se suscribió, entre la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas -ESU y el proveedor BMIND S.A.S BIC, el contrato no. 

implementación de soluciones tecnológicas para 
mejorar el control fiscal del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de 
Medellín SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/l 
($665.581.053) impuestos incluidos y con un plazo de ejecución hasta el 31 de 
diciembre de 2024 a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por 
parte de la unidad de gestión jurídica de la ESU.

C. El 20 de septiembre de 2024 se aprobaron las pólizas de por parte de la unidad 
de gestión jurídica de la ESU.

D. El 24 de octubre de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas-ESU y BMIND S.A.S BIC se suscribió la cláusula adicional no.1 al contrato 
202400167, a través de la cual fue modificada la forma de pago, quedando de la 
siguiente manera:

acuerdo con las actividades ejecutadas dentro del mes y la emisión del 
recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato o de acuerdo 
con la necesidad del servicio objeto de la c

E. El día 19 de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios, suscribieron la modificación no. 
1 al contrato interadministrativo no. 4600102500 de 2024, mediante la cual 
realizaron las siguientes modificaciones:

Ampliación No 01: de nueve (9) meses contados a partir del vencimiento 
del término inicial del contrato.
Otrosí No 01: eliminar la cláusula " sin superar la presente vigencia." del 
contrato.

F. El 30 de diciembre de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas-ESU y BMIND S.A.S BIC se suscribió la cláusula adicional no.2 al contrato 
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202400167, mediante la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 1 de octubre 
de 2025.

G. El 20 de marzo de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas  ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín Secretaría Innovación Digital, se suscribió el contrato 

contrato 
interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas del ejercicio de control fiscal en el distrito
ejecución de nueve (9) meses sin superar la presente vigencia y por un valor inicial 
de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($ 1.683.614.790) IVA Incluido.

H. El día 26 de septiembre de 2025, la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Innovación Digital, suscribieron la modificación no. 1 al 
contrato interadministrativo no. 4600104551 de 2025, mediante la cual realizaron las 
siguientes modificaciones:

Otrosí No 01:  Modificar cláusula segunda, alcance del objeto, numeral 
3 Infraestructura Tecnológica, adicionando las siguientes actividades:

- Infraestructura Oracle Cloud (OCI) IaaS and PaaS Services 
Renovación durante 12 meses, cantidad 1

- 400 licencias IT Office 365 E1 con duración de un año

I. En desarrollo de las modificaciones efectuadas al contrato interadministrativo, y 
como consecuencia directa de las nuevas obligaciones asumidas, el 30 de 
septiembre de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -
ESU y BMIND S.A.S BIC se suscribió la Cláusula Adicional No.3 al Contrato 
202400167, mediante la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 20 de 
diciembre de 2025 y se adicionan recursos por valor de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($495.700.000) 
IVA incluido.

J. El 15 de diciembre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín - Secretaría de Innovación Digital y la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas ESU, se suscribió la modificación No. 2 al 
contrato 4600104551 de 2025, la cual consiste en: 

Adición 1: Adicionar el valor del contrato en la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L 
($495.700.000) 
Ampliación 1: Ampliar el plazo del contrato en un término de nueve (9) 
meses, contados a partir de la terminación del plazo inicial, es decir, del 
veintiuno (21) de diciembre de 2025 al veinte (20) de septiembre de 2026. 
Otrosí No 02: Actividades a adicionar dentro de los componentes existentes 
en el contrato: 

Componente 1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 
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ISOLUCIÓN Actividad adicional: Prestación de servicios especializados 
para el fortalecimiento funcional de la plataforma ISOLUCIÓN, mediante 
acciones orientadas a optimizar sus capacidades operativas, garantizar su 
actualización continua, incorporar ajustes evolutivos y atender 
requerimientos derivados del uso institucional, en coherencia con los 
lineamientos del fabricante y los ANS vigentes. 

MERCURIO Actividad adicional: Diseño, construcción e integración e 
nuevas capacidades funcionales en el módulo de expedientes digitales y 
administración de Tablas de Retención Documental (TRD), orientadas a 
fortalecer el ciclo de vida documental, automatizar procesos y optimizar la 
gestión documental conforme a los lineamientos del CGD.

Software Gestión Transparente: Adquirir servicios integrales 
especializados para el soporte, mantenimiento, actualización y atención de 

Componente 2 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
Adquirir servicios integrales de seguridad, gestión y soporte de la 

infraestructura tecnológica que permitan asegurar la disponibilidad, 
estabilidad y fortalecimiento de los sistemas de información necesarios para 
la realización efectiva del ejercicio de 

Componente 3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 
Mantenimiento y servicio de soporte para siete (7) switches Juniper 

pertenecientes a la infraestructura tecnológica existente de la Contraloría 
Distrital de Medellín. 

Servicio Digital Ware Kactus por 12 meses. Servicio Digital Ware Seven 
por 12 meses.

K. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 17 de diciembre de 
de 2025, mediante escrito radicado No. 20250010354, la Supervisión del contrato 
No. 202400167 presentó al comité asesor de contratación la justificación para 
suscribir la presente modificación.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 20 de septiembre de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar el valor base de las garantías contractuales 
y ampliar el plazo de estas en consideración de la presente modificación. Si el contratista 
se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado 
el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar 
indemnización alguna.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo 
dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la presente cláusula adicional.
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CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido 
modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el diecinueve (19) de diciembre de 
2025.

MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ CAROLINA GARCÍA SANCHEZ
Gerente ESU Representante Legal

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya- Secretario General
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios
Aprobó: Diego Alejandro Londoño Montoya - Profesional Universitario-Subgerencia de servicios
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó: Luis Miguel García Rendón - Profesional Universitario Unidad Gestión Jurídica
Proyectó: Juliana Isabel Aguilar Duque - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.


