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Medellin, diciembre 10 de 2025

G0- 00:G0-LND

Radicado interno: 20250009899

DE: ANGELICA MARIA LOPEZ
Subgerente de servicios

- 0D YINYIFVIA

PARA: KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA
Secretario General

961¥59¥ 106

Asunto: Justificacién Clausula Adicional No. 1 al Contrato No 202500156
Cordial saludo,
A continuacion, expongo las razones por las cuales se justifica realizar la presente

clausula adicional:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°: 202500156
CONTRATISTA: ELOY EDUARDO PALACIOS RAMIREZ
OBJETO: Contrato de prestacién de servicios profesionales de un INGENIERO

CIVIL para apoyar el andlisis de infraestructura tecnoldgica y fisica en
el marco de proyectos relacionados con seguridad y tecnologia de la
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU y/o sus

clientes.
VALOR INICIAL: $39.600.000
PLAZO INICIAL.: 31 de diciembre de 2025

2. ANTECEDENTES:

A. La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU suscribié el pasado 27 de
mayo de 2025, con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, el
contrato No. 4600105005 para el desarrollo del objeto “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA
IMPLEMENTACION Y EL GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO COMPLEJO DE
SEGURIDAD DISTRITAL.”

B. Atendiendo a las obligaciones derivadas del contrato No. 4600105005 de 2025, la
subgerencia de servicios requiri6 la contratacion temporal de un profesional en
INGENIERIA CIVIL, bajo la modalidad de prestacion de servicios, para apoyar en el
anadlisis de la infraestructura tecnologica y fisica del Complejo de Seguridad y su
proyeccion en el marco del contrato No. 4600105005, teniendo en cuenta que esta
contratacion seria indispensable para garantizar que el proyecto cuente con el respaldo
técnico especializado necesario, optimizando recursos y asegurando el cumplimiento de
los objetivos estratégicos establecidos en el contrato.

C. El 04 de septiembre de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas
— ESU y el sefior ELOY EDUARDO PALACIOS RAMIREZ, identificado con la cédula de
ciudadania No. 8.025.870, se suscribio el Contrato 202500156, cuyo objeto es “Contrato
de prestacién de servicios profesionales de un INGENIERO CIVIL para apoyar el analisis
de infraestructura tecnoldgica y fisica en el marco de proyectos relacionados con
seguridad y tecnologia de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU y/o
sus clientes.” Por un valor de TREINTA'Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
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M/L, ($39.600.000), y con un plazo de cuatro (4) meses, contados a partir de la aprobacion
de las garantias por parte de la Unidad de Gestion Juridica de la Secretaria General de la
ESU, sin superar el 31 de diciembre de 2025.

D. EI 08 de septiembre de 2025, fueron aprobadas las garantias contractuales por parte de la
Secretaria General la cual se encuentra vigente, asi

AT Fecha de
Nombre ° ;21 Tipo de O ST el 1 el Aprobacion Valor
N° Pdliza
Aseguradora Amparo de la Amparado
Desde Hasta ,
Garantia

Compania Mundial | Nro. M-
de Seguros S.A. 100275299

Cumplimiento | 08/09/2025|03/07/2026 | 08/09/2025 | $7.920.000

E. Cabe anotar que el contratista ELOY EDUARDO PALACIOS RAMIREZ, viene prestando
el servicio contratado en los términos de oportunidad y conforme con lo pactado en el
contrato de servicio y no se han presentado quejas y/o reclamos.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La clausula adicional No. 1 para el contrato 202500156, suscrita entre la Empresa
para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU y ELOY EDUARDO PALACIOS
RAMIREZ, resulta necesaria para garantizar la continuidad del apoyo técnico
especializado que el contratista brinda al proyecto particularmente en la verificacion
de la infraestructura fisica, el seguimiento de obra y la validacion del cumplimiento de
los disenos, especificaciones técnicas y normas aplicables.

El proyecto, requiere vigilancia permanente sobre los componentes estructurales,
arquitectonicos, urbanisticos y operativos de la obra, asi como la identificacion
oportuna de desviaciones técnicas, riesgos y no conformidades. El contratista ha
adquirido conocimiento especifico sobre los disefios, el avance fisico y la
documentacion técnica del proyecto, lo que resulta indispensable para mantener la
trazabilidad y uniformidad técnica del proceso de supervision.

En atencién a lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, se
requiere ampliar el contrato No. 202500156, por el término de seis (6) meses, desde
el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de junio de 2026, ambas fechas inclusive. De igual
forma se requiere adicion de recursos por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES
NOVENTA MIL PESOS M/L ($57.090.000 M/L). Conforme el contrato No.
4600105005 de 2025 cuenta con vigencias futuras.

4. PRECISIONES

De conformidad con los antecedentes, se considera justificable la suscripcion de
la clausula adicional No. 1 al contrato 202500156, de manera que:

v' Se amplie el plazo del contrato hasta el 30 de junio 2026.
v' Se adicionen recursos por la suma CINCUENTA Y SIETE MILLONES
NOVENTA MIL PESOS M/L ($57.090.000 M/L)
INFORMACION PRESUPUESTAL

La ESU cuenta con presupuesto para dicha adicién que se debera ejecutar por la
siguiente informacion presupuestal:

CONTRATO 202500156
RUBRO PRESUPUESTAL |23502080000011-1
CENTRO DE COSTO 21367

CPC 83131
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VALOR DISPONIBLE $12.210.000
VALOR REQUERIDO $57.090.00

AMPLIACION PLAZO

1 de enero de 2026 al 30 de junio 2026

5. VERIFICACION DE IDONEIDAD

Documentos Del Proceso
Contractual

Cumplimiento de requisitos juridicos

Sl | NO

NO

APLICA

Observaciones

Certificado de existencia vy
representacion legal (Con fecha
no anterior a 3 meses).

Certificado de autorizacion para
contratar, cuando aplique.

Certificado de registro mercantil
(Con fecha no anterior a 3 meses).
(Si aplica)

Registro unico tributario - RUT.

*No aplica en caso de clausulas
adicionales, excepto cuando el
documento tenga alguna
modificacion.

Documentos no
presenta cambios

Cédula de
representante legal.

ciudadania

*No aplica en caso de clausulas
adicionales, excepto cuando el
documento tenga alguna
modificacion.

ELOY EDUARDO
PALACIOS RAMIREZ

C.C. 8.025.870

Certificado de  antecedentes
judiciales (Con fecha no anterior a
3 meses).

01/12/2025

Certificado de Contraloria General
de la Nacién (Con fecha no
anterior a 3 meses).

01/12/2025

Certificado de  Procuraduria
General de la Nacién (Con fecha
no anterior a 3 meses).

01/12/2025

Certificado de medidas
correctivas (Con fecha no anterior
a 3 meses).

01/12/2025

10

Consulta de Inhabilidades de la
Ley 1918 de 2018 y Decreto 753

02/12/2025
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Cumplimiento de requisitos juridicos

Documentos Del Proceso NO

Contractual

SI| NO APLICA

Observaciones

de 2019 (Con fecha no anterior a
3 meses).

11

Certificado de pago de aportes a
la seguridad social (Planilla o
certificacion segun corresponda)
Fecha de expedicion no anterior a
1 mes.

*En caso de certificacion expedida
por revisor fiscal, anexar copia de
la tarjeta profesional del contador
y certificado de antecedentes
vigente de la JCC.

Planilla: No.
9495467315

Noviembre

12

REDAM

X

06/11/2025

Por lo anteriormente expuesto, ELOY EDUARDO PALACIOS RAMIREZ, segin
consta en los documentos aportados CUMPLE con lo requerido, siendo idéneo para
ejecutar el objeto contractual.

MARCO LEGAL

El articulo 39 del Reglamento de Contratacion de la Entidad manifiesta que: “Todas
las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de los mismos,
podran adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. A la fecha, el
contrato 202500156 se encuentra vigente.

Por lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad planteada, el cumplimiento de las
obligaciones contractuales adquiridas por la ESU y lo consagrado en el Articulo 3°
Literal (F) “Principios de Economia y Celeridad” del Reglamento de Contratacién de
la ESU, se encuentra justificada la modificacidn en los términos descritos.

Atentamente,

b

ANGELICA MARIA LOPEZ
Supervisora . b o
.. ||Nathalia Restrepo Caro - Subgerencia Administrativa y m W\{

Reviso: ) .

Financiera. ’
Reviso: LU|§ Mlguel GarC|a’ Rendon - Unidad de Gestion W?g

Juridica - Secretaria General

. ||Carolina Guarin Rivera - Contratista - Subgerencia de

Proyecto: -

Servicios. Caling Guarin I
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