
 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 1 de 3 

CLAUSULA 1 A AL CONTRATO No. 202500193  
   

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No. 202500193, cuyo objeto es 
“adquirir elementos para implementar mejoras en el sistema ICAD del SIES-M de Secretaría 
de seguridad y convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín”, previas las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

A) El 28 de marzo de 2025. entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS -ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA. TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.. se 
suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025. cuyo objeto es 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”. con un plazo de ejecución 
desde el inicio en la plataforma de SECOP II hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
dos mil veinticinco (2025) sin superar la vigencia fiscal. y un valor de veinte mil ciento un 
millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos diez  pesos M/L ($20.101.754.810) 
incluido recurso a ejecutar. gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600104658 DE 2025 

VIGENCIA:  Hasta el 31 de enero de 2026 

CONTRATO No: 202500193  

CONTRATISTA: ORIGIN IT SAS  

NIT: 900471414-0 

OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se obliga con la ESU adquirir 
elementos para implementar mejoras en el 
sistema ICAD del SIES-M de Secretaría de 
seguridad y convivencia del Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín 

PLAZO DEL CONTRATO: hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2025, contados a partir de la aprobación de 
la garantía contractuales por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.   

FECHA DE INICIO CONTRATO: Noviembre 18 de 2025 

VALOR CONTRATO: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
M/L($164.281.639) INCLUIDO IMPUESTOS  

CLAUSULA No 1 Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
enero de 2026 

PLAZO FINAL:  31 de enero de 2026 

VALOR FINAL: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
M/L($164.281.639) INCLUIDO IMPUESTOS  
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gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros. estampilla para 
la justicia familiar. honorarios por administración e IVA. 

 
B) El 11 de noviembre de 2025. entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y ORIGIN IT S.A.S se suscribió el Contrato No. 

202500193. cuyo objeto es “El contratista se obliga con la ESU adquirir elementos para 

implementar mejoras en el sistema ICAD del SIES-M de Secretaría de seguridad y 

convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”. Con 

un plazo de ejecución del contrato CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles sin superar 

el 31 de diciembre de 2025, por un valor de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L 

($164.281.639) incluidos impuestos 

 

C) El 18 de noviembre de 2025. se aprobaron las pólizas de cumplimiento del contrato No. 
202500193. por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU. 
 

D) El 18 de diciembre de 2025, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y 
el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, suscribieron la Modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo 
No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se efectuó la siguiente modificación: 
 

(…) MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de un (1) mes, 
contado a partir del primero (1) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
veintiséis de (2026), ambas fechas inclusive. 

 
E) El Contrato No. 202500193 presenta la siguiente información financiera y presupuestal: 

 
Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato  $164.281.639 

Total valor del contrato más adiciones  $164.281.639 

Pagos realizados (Acumulado) $0.0 

Saldo contrato  $164.281.639 

Porcentaje de ejecución financiera 0.0% 

 
 
 
 
 

Valor Saldo 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Convenio 

Interadministrativo 

 $164.281.639   $164.281.639 11/11/2025 31/12/2025 4600104658 de 2025 
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Relación de pagos realizados: 
  

CONTRATO 
FACTURA Y 
RADICADO 

PERIODO DE 
PAGO 

CONVENIO VALOR 

202500193 N/A N/A 
4600104658 

DE 2025 
$0.0 

TOTAL    $0.0 

 
F) Las garantías que amparan el Contrato No. 202500193 se encuentran 

vigentes. sin embargo. es obligación del contratista modificar la vigencia de 
la Garantía Única de Cumplimiento una vez se materialice la modificación 
contractual aquí justificada. 
 

G) En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 22 de 
diciembre de 2025, mediante escrito radicado No. 20250010602 la 
Supervisión del contrato No.202500193, presentó la justificación y 
recomendación para ampliar plazo de ejecución. 

 
Por lo anterior, las partes  
 

ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Ampliar al plazo hasta el 31 de enero de 2026. 
 
SEGUNDO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos 
(2) días hábiles para la suscripción y legalización CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 DEL 
CONTRATO No. 202500193 
 

TERCERO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por 
el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en el Distrito de Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre 
de 2025. 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ   JUAN CARLOS GÓMEZ DÁVILA  
Gerente ESU      Representante Legal 
 
Aprobo: Kamal Abdul Nassar Montoya- Secretario General 
Aprobó: Angélica María López- Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó:  Ignacio Moncaleano - supervisor de contrato  
Revisó:  Cristian Ferney López– Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Nelly Tatiana Silva Pulido- Unidad de Compras y Contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


