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CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 A LA ORDEN DE SERVICIO No. 16 DEL CONTRATO 
MARCO No. 202400058 

 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 (Contrato 
Sapiencia No. 157 DE 2025) 

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO 

Hasta el veintiocho (28) de febrero de 2026 

CONTRATO MARCO 202400058 

CONTRATISTA MIRO SEGURIDAD LTDA 

NIT 890.932.539-6 

OBJETO CONTRATO MARCO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA en sus diferentes modalidades 
que se encuentren regulados por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada PARA LA EMPRESA 
PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - 
ESU, de acuerdo con las necesidades propias y de sus 
clientes. 

PLAZO CONTRATO MARCO Hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 

VALOR CONTRATO MARCO Indeterminado 

ORDEN DE SERVICIO No: 16 

OBJETO DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No.16: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA en sus diferentes modalidades 
que se encuentren regulados por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, y la implementación 
de soluciones tecnológicas para la seguridad de los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad y/o tenencia 
de la AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA 
DE MEDELLÍN - SAPIENCIA. 

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No.16: 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS M.L. ($763.042.648) IVA incluido. 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No.16: 

Desde el primero (01) de marzo de 2025 hasta el treinta 
(30) de junio de 2025. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.1: Ampliar: Ampliar el plazo de ejecución desde el 
primero (01) de julio de 2025 hasta el treinta y uno (31) 
de octubre de 2025. 
Adicionar: Un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. 
($676.185.757) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.2: Ampliar: el plazo de ejecución hasta el quince (15) de 
diciembre de 2025 o hasta agotar recursos. 
Adicionar: Un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
M.L. ($256.237.353) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.3: Ampliar: el plazo de ejecución hasta el treinta y uno 
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(31) de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos. 
Adicionar: un valor de SETENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($72.919.649) IVA 
incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.4: Adicionar un valor de VEINTICUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/L ($24.690.380) IVA incluido. 

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 
No.16: 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS M.L. ($1.793.075.787) 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No.16: 

Treinta y uno (31) de diciembre de 2025. 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS 
PÓLIZAS 

CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L 
($50.000.000.000) IVA incluido 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 4 a la Orden de Servicio No. 16 del 
Contrato Marco No.202400058, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en sus diferentes modalidades que se 
encuentren regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
y la implementación de soluciones tecnológicas para la seguridad de los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad y/o tenencia de la agencia de educación 
postsecundaria de Medellín - Sapiencia”, por la cual se  adiciona un valor 
VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
PESOS M/L ($24.690.380) IVA incluido, previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 

A. El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió el acta de 
inicio del Contrato Marco No. 202400058 derivada de la alianza SPO 2024-1 cuyo objeto 
es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en sus 
diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU, de acuerdo con las necesidades propias y de sus 
clientes”. Con un plazo de ejecución de DOCE (12) meses contados a partir de la firma 
del acta de inicio y un valor de contrato indeterminado, pero determinable por el valor de 
las órdenes de servicio derivadas de los Contratos Interadministrativos suscritos con los 
clientes de la ESU y de los propios de la entidad. 
 

B. El diez (10) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
Marco No. 202400058, misma fecha de suscripción del acta de inicio. 
 

C. El veintisiete (27) de febrero de 2025, entre la AGENCIA DE EDUCACIÓN 
POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA y la EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS ESU, se suscribió el Contrato 
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Interadministrativo No. ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 (Contrato Sapiencia No. 
157 DE 2025), cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo Especifico Nro. 23 de 
administración delegada de recursos para la “prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada y la implementación de soluciones tecnológicas para la seguridad de 
los bienes muebles e inmuebles de propiedad y/o tenencia de la Agencia de Educación 
Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA en sus diferentes sedes”, el plazo estimado 
para la ejecución del objeto contractual será desde la firma del acta de inicio sin superar 
el 31 de diciembre de 2025, o hasta el agotamiento de los recursos del contrato, lo 
primero que ocurra y el valor del contrato de DOS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L 
($2.088.406.757) INCLUIDO HONORARIOS E IVA DE LOS HONORARIOS. 
 

D. El primero (01) de marzo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Orden de 
Servicio No. 16 al Contrato Marco No. 202400058, con un plazo de ejecución desde el 
primero (01) de marzo de 2025 hasta el treinta (30) de junio de 2025 y un valor de 
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($763.042.648) IVA incluido, corresponden a los 
servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato Específico de 
Administración delegada No. ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 (Contrato Sapiencia 
No. 157 DE 2025). 
 

E. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 1 al Contrato Marco No. 202400058, para ampliar el plazo de ejecución del 
contrato hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y el aliado proveedor modificó las 
garantías que amparan el contrato ampliando el valor base a CUARENTA Y CINCO MIL 
MILLONES DE PESOS M/L ($45.000.000.000) y la vigencia en coherencia con la 
modificación solicitada, correspondientes a los servicios de vigilancia y seguridad privada 
para soportar la necesidad de la ESU y sus clientes. 
 

F. El trece (13) de mayo de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
Marco No. 202400058, por un valor de CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS M/L ($45.000.000.000) IVA incluido. 

 
G. El dieciséis (16) de junio de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 1 a la Orden de Servicio No. 16 al Contrato Marco No. 202400058, para 
ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) de julio de 2025 hasta el treinta y uno 
(31) de octubre de 2025 y adicionar un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS M/L ($676.185.757) IVA incluido, corresponden a los servicios de vigilancia para 
soportar la necesidad del contrato Específico de Administración delegada No. 
ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 (Contrato Sapiencia No. 157 DE 2025). 
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H. El veintisiete (27) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 2 al Contrato Marco No. 202400058, para ampliar el plazo de ejecución 
desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el quince (15) de diciembre de 2025 
o hasta agotar los recursos y modificar el valor base de las garantías contractuales a 
CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($48.000.000.000) IVA incluido y 
la vigencia en coherencia con la modificación del plazo. 
 

I. El veintinueve (29) de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan la 
modificación del Contrato Marco No. 202400058, por un valor de CUARENTA Y OCHO 
MIL MILLONES DE PESOS M/L ($48.000.000.000) IVA incluido. 
 

J. El treinta y uno (31) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 2 a la Orden de Servicio No. 16 al Contrato Marco No. 202400058, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el quince (15) de diciembre de 2025 o hasta agotar 
recursos y adicionar un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
M.L. ($256.237.353) IVA incluido, corresponden a los servicios de vigilancia para 
soportar la necesidad del contrato Específico de Administración delegada No. 
ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 (Contrato Sapiencia No. 157 DE 2025). 
 

K. El doce (12) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 al Contrato Marco No. 202400058, para ampliar el plazo de ejecución 
desde el dieciséis (16) de diciembre de 2025 hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 o 
hasta agotar los recursos y modificar el valor base de las garantías contractuales a 
CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000.000) IVA incluido y la 
vigencia en coherencia con la modificación del plazo. 
 

L. El quince (15) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 a la Orden de Servicio No. 16 al Contrato Marco No. 202400058, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta 
agotar recursos y se adiciona un valor de SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS 
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($72.919.649) IVA 
incluido, corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del 
contrato Específico de Administración delegada No. ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 
2015 (Contrato Sapiencia No. 157 DE 2025). 

 
M. El dieciséis (16) de diciembre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan la 

modificación del Contrato Marco No. 202400058, por un valor de CINCUENTA MIL 
MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000.000) IVA incluido. 

 
N. El dieciséis (16) de diciembre de 2025, entre la AGENCIA DE EDUCACIÓN 

POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA y la EMPRESA PARA LA 
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SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS ESU, se suscribió la modificación No. 1 al 
Contrato Interadministrativo No. ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 (Contrato 
Sapiencia No. 157 DE 2025), cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo Especifico Nro. 
23 de administración delegada de recursos para la “prestación de servicios de vigilancia 
y seguridad privada y la implementación de soluciones tecnológicas para la seguridad de 
los bienes muebles e inmuebles de propiedad y/o tenencia de la Agencia de Educación 
Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA en sus diferentes sedes”, para ampliar el plazo 
estimado para la ejecución del objeto contractual será desde la firma del acta de inicio 
sin superar el 28 de febrero de 2026, o hasta el agotamiento de los recursos del contrato, 
lo primero que ocurra y adicionar un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 
M/L (493.772.168) IVA incluido 

 
O. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 

 

Contrato Interadministrativo 
ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 
(Contrato Sapiencia No. 157 DE 2025) 

Rubro al presupuesto 23202020080028-1 

Descripción al Rubro Servicio de Vigilancia 

Recurso / CPC 85250 

Centro de costos 33351 

Requerimiento No. 20251001540 

 
P. A la fecha, con cargo al contrato No.202400058, se han generado las siguientes ordenes 

de servicio: 
 

Contrato Proveedor Valor Fecha Inicio 

202400058-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $3.597.348.903 11/05/2024 

202400058-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $207.534.373 11/05/2024 

202400058-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.146.520.879 11/05/2024 

202400058-4 MIRO SEGURIDAD LTDA $251.610.650 11/05/2024 

202400058-4-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $29.708.168 24/06/2024 

202400058-5 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.044.212.508 1/07/2024 

202400058-1-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $253.598.799 22/07/2024 

202400058-1-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.747.920 25/07/2024 

202400058-3-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.294.447.839 26/07/2024 

202400058-6 MIRO SEGURIDAD LTDA $7.126.343.214 5/08/2024 

202400058-2-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $97.390.186 2/09/2024 

202400058-7 MIRO SEGURIDAD LTDA $498.995.235 27/10/2024 

202400058-7-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $437.664.642 28/11/2024 

202400058-2-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $80.387.456 30/11/2024 

202400058-8 MIRO SEGURIDAD LTDA $26.159.691 3/12/2024 

202400058-7-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $- 31/12/2024 

202400058-5-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $376.296.555 30/12/2024 

202400058-6-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $418.477.800 30/12/2024 

202400058-7-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $605.859.445 1/01/2025 

202400058-9 MIRO SEGURIDAD LTDA $173.178.123 1/01/2025 

202400058-10 MIRO SEGURIDAD LTDA $113.012.927 2/01/2025 

202400058-6-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $48.608.307 14/01/2025 



 
 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 6 de 7 

Contrato Proveedor Valor Fecha Inicio 

202400058-11 MIRO SEGURIDAD LTDA $205.179.604 16/01/2025 

202400058-12 MIRO SEGURIDAD LTDA $6.871.089.776 16/01/2025 

202400058-13 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.068.268.216 1/02/2025 

202400058-14 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.167.859.392 26/02/2025 

202400058-15 MIRO SEGURIDAD LTDA $513.529.858 26/02/2025 

202400058-16 MIRO SEGURIDAD LTDA $763.042.648 1/03/2025 

202400058-12-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $2.022.802.410 8/05/2025 

202400058-11-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $76.681.826 8/05/2025 

202400058-13-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $- 15/05/2025 

202400058-17 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.367.197.419 26/05/2025 

202400058-14-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $852.778.621 6/06/2025 

202400058-15-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $249.785.137 10/06/2025 

202400058-11-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $158.319.629 10/06/2025 

202400058-16-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $676.185.757 16/06/2025 

202400058-12-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $6.781.823.520 25/06/2025 

202400058-15-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $3.779.627 27/08/2025 

202400058-18 MIRO SEGURIDAD LTDA $257.224.820 1/09/2025 

202400058-17-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $401.171.800 31/10/2025 

202400058-14-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $222.977.636 31/10/2025 

202400058-11-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $69.117.598 31/10/2025 

202400058-16-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $256.237.353 31/10/2025 

202400058-12-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $2.565.066.733 31/10/2025 

202400058-18-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $192.908.346 31/10/2025 

202400058-14-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $70.305.511 15/12/2025 

202400058-11-4 MIRO SEGURIDAD LTDA $22.140.251 15/12/2025 

202400058-16-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $72.919.649 15/12/2025 

202400058-18-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $64.943.345 15/12/2025 

202400058-17-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $145.254.465 15/12/2025 

202400058-12-4 MIRO SEGURIDAD LTDA $904.052.560 15/12/2025 

202400058-9-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $2.230.208 26/12/2025 

Total $45.853.977.335 

 
Q. La presente Cláusula Adicional se encuentra cubierta por las pólizas aprobadas para el 

Contrato Marco No.202400058. 
 

- En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de diciembre 
de 2025, mediante escrito radicado No. 20250010899, la Supervisión del Contrato 
Marco No. 202400058 presentó la justificación para adicionar un valor de 
VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/L ($24.690.380) IVA incluido, que corresponden a los 
servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato Específico de 
Administración delegada No. ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 - 2015 (Contrato 
Sapiencia No. 157 DE 2025). 

 
R. La información presupuestal de la presente clausula fue incorporada de la siguiente 

manera: 
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Contrato Interadministrativo 
ESPECÍFICO 23 Del Marco 039 – 2015 
(Contrato Sapiencia No. 157 DE 2025) 

Disponibilidad Presupuestal 2025001244 

Registro Presupuestal 2025001422 

Centro de costos 33351 

Rubro al presupuesto 23202020080028-1 

CPC 85250 

Descripción al Rubro Servicio de Vigilancia 

Valor $24.690.380 

Requerimiento No. 20250010899 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Se adiciona un valor de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($24.690.380) IVA incluido. 
 
SEGUNDO: La presente Cláusula Adicional se encuentra cubierta por las pólizas 
aprobadas para el Contrato Marco No. 202400058. 
 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo 
dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional No. 4 a la 
Orden de Servicio No. 16 del Contrato Marco No. 202400058. 
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido 
modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de diciembre de 2025. 
 
ESU       ALIADO PROVEEDOR 
 
 
 
ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ G.   JESÚS ALBEIRO MARÍN ZAPATA 
Subgerente de Servicios    Representante Legal 
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Yesica Paola Ocampo Giraldo - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad 
Revisó: Alejandra Muñoz Jiménez Profesional Especializado – Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Diana Ramírez Patiño - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


