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CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 A LA ORDEN DE SERVICIO No. 12 
 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 a la orden de servicio No. 12, 
cuyo objeto es Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y 
actualización de los componentes que conforman el sistema de Detección y 
Extinción de Incendios al interior de la Secretaría de Seguridad y Convivencia 
del Distrito Especial de Ciencia. Tecnología e Innovación de Medellín.”, previas 
las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

A. Que el 29 de noviembre de 2024. entre la EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNION ELÉCTRICA 
S.A. se suscribió el Contrato No. 202400211 de 2024, cuyo objeto es 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO:  4600104658 de 2025 

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO:  Hasta el 31 de enero de 2026 

ORDEN No:   202400211-12 
CONTRATISTA:  UNION ELÉCTRICA S.A.  

NIT:  890937250-6 

OBJETO DE LA ORDEN:   

Prestar servicio de mantenimiento 
preventivo, correctivo y actualización de los 
componentes que conforman el sistema de 
Detección y Extinción de Incendios al 
interior de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia del Distrito Especial de 
Ciencia. Tecnología e Innovación de 
Medellín.  

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN :  
Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2025 contados a partir de la aprobación de 
las garantías contractuales por parte de la 
unidad de gestion jurídica. 

VALOR INICIAL:  

CIENTO CUARENTA MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS M/L ($140.668.246) INCLUIDO 
AU. 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN 
DESPUÉS DE LA CLÁUSULA 
ADICIONAL: 

Hasta el 31 de enero de 2026. 
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“Prestación de bienes y servicios de tecnología y sistemas integrales de 
seguridad como aliados proveedores para la firma de acuerdos marco con 
la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU”, con un plazo 
de ejecución de doce (12) meses a partir de la firma del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del acuerdo marco y por un valor de cuantía indeterminada, toda vez que 
estará determinado por la ejecución de las asignaciones de los contratos 
específicos u órdenes de servicio que realice la ESU.  
 

B. Que el 28 de marzo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, cuyo objeto es 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, con un plazo de ejecución desde 
el inicio en la plataforma de SECOP II hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de dos mil veinticinco (2025), sin superar la vigencia fiscal, y 
por un valor de VEINTE MIL CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L 
($20.101.754.810), incluido recurso a ejecutar, gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los 
movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla para 
la justicia familiar, honorarios por administración e IVA.  
 

C. Que el 11 de abril de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNION ELÉCTRICA S.A., se 
suscribió la Orden de Servicio No. 12 del Contrato No. 202400211, cuyo 
objeto es “Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y 
actualización de los componentes que conforman el sistema de Detección 
y Extinción de Incendios al interior de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia del Distrito Especial de Ciencia. Tecnología e Innovación de 
Medellín”, con un plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) de 
mayo de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y por un 
valor de Ciento cuarenta millones sesenta y ocho mil cuarenta y seis 
pesos M/L ($140.668.246) INCLUIDO AU.  
 

D. Que el 25 de abril de 2025, se aprobó la garantía única de cumplimiento 
y RCE de la orden de servicios No. 12 contrato No. 202400211, por parte 
de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.  
 

E. Que el 01 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional No. 01 
del acuerdo marco No. 202400211 entre la EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNION ELÉCTRICA 
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S.A., con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el 02 de diciembre 
de 2026.   
 

F. Que el 18 de diciembre de 2025, lla EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la 
Modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 
2025, mediante la cual se efectuó la siguiente modificación:  

 
(…) MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de 
un (1) mes, contado a partir del primero (1) hasta el treinta y uno 
(31) de enero de dos mil veintiséis de (2026), ambas fechas 
inclusive 

 
G. Que la Orden de Servicio No. 12 del Contrato No. 202400211 presenta la 

siguiente información financiera y presupuestal:  
 
Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor  Saldo  Fecha 
de inicio  

Fecha 
de terminación  

Convenio 
Interadministrativo  

 $140.668.246    $33.961.999  11/04/2025  31/12/2025  4600104658 de 2025  

 
 

Valor del Contrato  $140.668.246  

Total valor del contrato más adiciones  $140.668.246  

Pagos realizados (Acumulado)  $106.706.247  

Saldo contrato  $33.961.999  

Porcentaje de ejecución financiera  75.85%  

 
 
Relación de pagos realizados: 
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CONTRATO  FACTURA Y 
RADICADO  

PERIODO DE 
PAGO  CONVENIO  VALOR  

202400211-12  FVE12297   
20250005230  JUNIO  4600104658 DE 

2025      $4.820.253  

202400211-12  FVE12367   
20250005912  JULIO  4600104658 DE 

2025    $29.141.744  

202400211-12  FVE12421 20250006798  AGOSTO  4600104658 DE 
2025  $4.820.254  

202400211-12  FVE12493 20250007506  SEPTIEMBRE  4600104658 DE 
2025    $29.141.744  

202400211-12  FVE12559  
20250008276  OCTUBRE  4600104658 DE 

2025  $4.820.254  

202400211-12  FVE12616 20250009368  NOVIEMBRE  4600104658 DE 
2025  $29.141.744  

202400211-12  FVE12670 20250010040  DICIEMBRE  4600104658 DE 
2025     $4.820.254  

TOTAL  $106.706.247  

 
H. Que las garantías que cubren la Orden de Servicio No. 12 del Contrato 

No. 202400211, se encuentran vigentes; sin embargo, es obligación del 
contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento 
una vez se materialice la modificación contractual aquí justificada:  

 
I. Que la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la orden desde el 

primero (1) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026, en 
coherencia con la ampliación del plazo del Contrato Interadministrativo 
No. 4600104658 de 2025, garantizando así la continuidad del servicio. 
 

J. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 22 de 
diciembre de 2025, mediante escrito radicado No. 20250010533    la 
Supervisión de la Orden de Servicio No. 12 del Contrato No. 202400211, 
presentó la justificación y recomendación para realizar la modificación y 
ampliar el plazo. 

 
Por lo anterior, las partes: 

 
ACUERDAN: 

 
PRIMERO: Ampliar el plazo desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2026. 
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SEGUNDO: Esta cláusula adicional está cubierta por las garantías expedidas 
para la Orden de Servicio No. 12 del Contrato No. 202400211; sin embargo, de 
ser necesario, el Contratista deberá modificar el monto y el plazo de la garantía. 
Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU 
podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que 
haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 
 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción de la cláusula adicional del 
Contrato.  
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no 
ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
 
Para constancia se firma en el distrito de Medellín, a los veintinueve (29) días del 
mes de diciembre de 2025. 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ              JULIO CESAR CORREA MAZO    
Gerente ESU              Representante Legal 

 UNIÓN ELÉCTRICA S.A.  
 
 

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - secretario general 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Angélica María López - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Jesús Ignacio Moncaleano- Supervisor 
Revisó: Diana Marcela Ospina Rojas - Abogada Contratista - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad compras y contratación 
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