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CLAUSULA ADICIONAL No.1   AL CONTRATO No. 202500075  
 
 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No. 202500075, 
cuyo objeto es “El contratista se obliga con la ESU a la prestación de servicios de 
soporte para el SW CORE, equipo y plataforma Catalyst y equipo AP Meraki de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín”, Previas las 
siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
A. El 28 de marzo de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA., se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 
4600104658 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, con un plazo de ejecución desde el 
inicio en la plataforma de SECOP II hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 

CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO: 

4600104658 de 2025 

VIGENCIA:  Hasta el 31 de enero de 2026 
CONTRATO No: 202500075  
CONTRATISTA: ITS INFOCOMUNICACIÓN S.A.S 
NIT: 900.211.457-2 
OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se obliga con la ESU a la 

prestación de servicios de soporte para 
el SW CORE, equipo y plataforma 
Catalyst y equipo AP Meraki de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia 
del Distrito de Medellín. 

PLAZO DEL CONTRATO: Desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 31 
de diciembre de 2025   

FECHA DE INICIO CONTRATO:  Mayo 1 de 2025 
VALOR CONTRATO: Veinte millones setecientos noventa y un 

mil seiscientos ochenta pesos ($ 
20.791.680) IVA incluido 

PLAZO FINAL CONTRATO Hasta el 31 de enero de 2026. 
VALOR FINAL DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 
M/L ($27.785.680) IVA incluido 
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dos mil veinticinco (2025) sin superar la vigencia fiscal, y un valor de veinte mil 
ciento un millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos diez  pesos 
M/L ($20.101.754.810) incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de 
los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración e IVA. 
 

B. El 30 de abril de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS -ESU y ITS INFOCOMUNICACIÓN S.A.S, se 
suscribió el Contrato  No. 202500075, cuyo objeto es “El contratista se obliga 
con la ESU a la prestación de servicios de soporte para el SW CORE, equipo y 
plataforma Catalyst y equipo AP Meraki de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia del Distrito de Medellín”, con un plazo de ejecución del contrato 
desde el primero (01) de mayo de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de 2025 por un valor de veinte millones setecientos noventa y un mil seiscientos 
ochenta pesos ($ 20.791.680) IVA incluido 

 
C. El 08 de mayo de 2025, se aprobaron las pólizas de cumplimiento del 

contrato, por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.  
 

D. El 18 de diciembre de 2025, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 
- ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la Modificación No. 1 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 
efectuó la siguiente modificación: 
 
 (…) MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de un (1) mes, 
contado a partir del primero (1) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
veintiséis de (2026), ambas fechas inclusive.  

 
E. El Contrato No. 202500075 presenta la siguiente información financiera y presu

puesta:  
 Resumen de la ejecución de los recursos:  
 

 

Valor  Saldo  Fecha 
de inicio  

Fecha 
de terminación  

Convenio 
Interadministrativo  

 $ 20.791.680  $ 2.598.960  01/05/2025  31/12/2025  4600104658 de 2025  

  
Valor del Contrato  $ 20.791.680  
Total, valor del contrato más adiciones  $ 20.791.680  
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Pagos realizados (Acumulado)  $ 15.593.760  
Saldo por pagar a contratista:  $ 2.598.960  
Saldo contrato  $ 2.598.960  
Porcentaje de ejecución financiera  75%  

  
Relación de pagos realizados   

 

Contrato  No. Factura  Periodo de 
Contabilización  

Radicada 
factura  

Valor 
Facturado  

202500075  ITS14805  Junio 2025  20251004117  $2.598.960  

202500075  ITS14866  Julio 2025  20251004600  $2.598.960  

202500075  ITS14951  Agosto 2025  20251005343  $2.598.960  

202500075  ITS15028  Septiembre 
2025  20251005935  $2.598.960  

202500075  ITS15123  Octubre 2025  20251006536  $2.598.960  
202500075  ITS15192  Noviembre 2025  20251007210  $2.598.960  
202500075  ITS15281  Diciembre 2025  20251007827  $2.598.960  

  
Nota: La factura ITS15281 se tramitó para causación el 16 de diciembre de 2025,  

 
 

F. Las garantías que cubren el Contrato No. 202500075 se encuentran vigentes, sin 
embargo, es obligación del contratista modificar la vigencia de la Garantía Única 
de Cumplimiento una vez se materialice la modificación contractual aquí 
justificada.  

  
G. El contrato No 202500075 presenta la siguiente información financiera y 

presupuesta:  
 
Contrato Interadministrativo  4600104658 de 2025  
Rubro presupuestal  23202020080009-0 

Nombre del Rubro  SOSTENIMIENTO TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

Disponibilidad presupuestal 2026000014 
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Registro presupuestal 2026000014 

Centro de Costos  33366  
CPC  83132  
Requerimiento  20251008035  
Valor  $6.994.000  
Plazo  Hasta el 31 de enero de 2026  

 
H. Adicionalmente, se requiere modificar el alcance del contrato para incluir la 

renovación del licenciamiento Meraki por un período de doce (12) meses, 
teniendo en cuenta que actualmente estos dispositivos se encuentran fuera de 
soporte desde el mes de noviembre de 2025.  
 

I. Finalmente, es pertinente precisar que el contrato no dispone de recursos 
financieros para cubrir la prestación de los servicios durante el mes adicional 
solicitado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Conforme al cuadro de 
ejecución financiera, a la fecha de elaboración del presente documento el 
contrato presenta un saldo de $ 2.598.960, el cual deberá destinarse 
exclusivamente al pago del servicio mensual de mantenimiento correctivo 
correspondiente al mes de diciembre de 2025. 

 
J. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 22 de diciembre 

de 2025, mediante escrito radicado No. 20250010564   la Supervisión del 
Contrato No. 202500075, presentó la justificación y recomendación para realizar 
las modificaciones presupuestales correspondientes acorde con el nuevo 
contrato celebrado y apropiar recursos, y ampliar plazo.  

 
 

Por lo anterior, las partes  
ACUERDAN: 

 
PRIMERO: Adicionar recursos por valor de seis millones novecientos noventa y 
cuatro mil pesos M/L ($6.994.000) IVA INCLUIDO. 
 
Parágrafo: La presente cláusula queda condicionada a la asignación de la 
correspondiente apropiación presupuestal, con vigencia a partir del primero (1) de 
enero de 2026. En caso de no efectuarse dicha asignación, la cláusula carecerá de 
efectos jurídicos y el contrato se dará por terminado el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2025. 
 
SEGUNDO: Ampliar el plazo desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2026. 
 
TERCERO: Modificar el alcance del objeto incluyendo la renovación del 
licenciamiento Meraki por un período de doce (12) meses, teniendo en cuenta que 
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actualmente estos dispositivos se encuentran fuera de soporte desde el mes de 
noviembre de 2025 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la CLÁUSULA 
ADICIONAL No. 1 del Contrato No. 202500075. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha 
sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
para constancia se firma en el distrito de Medellín, Veintinueve (29) días del mes de 
diciembre de 2025. 
 
 
 
 
KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA              HILDE YRLESA LIEDO SALINAS  
Secretario General ESU     Representante Legal 
                                                                            ITS INFOCOMUNICACIÓN S.A.S 
 
 
 
 
 
 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Angélica María López Garcés – Subgerente de Servicios  
Aprobó: Diego Alejandro Londoño Montoya - Supervisor  
Revisó: Diana Marcela Ospina Rojas - Contratista - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad compras y contratación 


