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CLAUSULA 1 A AL CONTRATO No. 202500241 
 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 1 al contrato No. 202500241, cuyo objeto es 
“Adquisición y soporte de licencias y  hardware para el fortalecimiento de la seguridad de la 
información, orientados a la modernización y transformación de las soluciones tecnológicas 
de seguridad ciudadana.”, previas las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

A) El 17 de octubre de 2025 entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS -ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA. TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.. se 
suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600105849 de 2025. cuyo objeto es 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA”. con un plazo de ejecución desde el inicio en la plataforma de SECOP II 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) sin superar la vigencia 
fiscal y por un valor de SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS M/L ($77.749.653.952) incluido el recurso a administrar, gravamen a los 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600105849 de 2025 

VIGENCIA:  Hasta el 31 de diciembre de 2026 

CONTRATO No: 202500241 

CONTRATISTA: BOYRA S.A. 

NIT: 830.100.010-4 

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición y soporte de licencias y  hardware para 
el fortalecimiento de la seguridad de la información, 
orientados a la modernización y transformación de 
las soluciones tecnológicas de seguridad 
ciudadana. 

PLAZO DEL CONTRATO: hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, 
contados a partir de la aprobación de la garantía 
contractuales por parte de la Unidad de Gestión 
Jurídica de la ESU.   

FECHA DE INICIO CONTRATO: Diciembre 22 de 2025 

VALOR CONTRATO: TRES MIL CIENTO SETENTA MILLONES SEIS 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
M/CTE. 
($3.170.006.562) IVA INCLUIDO 

CLAUSULA No 1 Ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 
2026 

PLAZO FINAL:  30 de abril de 2026 

VALOR FINAL: TRES MIL CIENTO SETENTA MILLONES SEIS 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
M/CTE. 
($3.170.006.562) IVA INCLUIDO 
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movimientos financieros, gravamen a los rendimientos financieros, costos indirectos, 
honorarios por administración e IVA. 
 

B) El 21 de noviembre de 2025, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y 
el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, suscribieron la Modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo 
No. 4600105849 de 2025, mediante la cual se efectuó la siguiente modificación: 
 
(…) ADICIÓN No. 01: Por valor de VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L 
($20.188.949.340) incluido el recurso a administrar, gravamen a los movimientos 
financieros, gravamen a los rendimientos financieros, costos indirectos, honorarios por 
administración e IVA. 
La adición equivale a 14.182,61 SMMLV correspondientes a un porcentaje del 25,97% del 
valor total del contrato. 
 
OTROSÍ No. 01: 
 
1. Modificar los siguientes anexos de las especificaciones técnicas así: 

 

 

Componente 1 - LPR Puntos Fijos: Aumentar mínimo 20 cámaras LPR fija. 
 
Componente 2 - Puntos Nuevos CCTV: Aumentar mínimo 25 puntos nuevos de 
cámaras PTZ más MS.  
 
Componente 3 - Renovación Tecnológica CCTV: Aumentar mínimo 150 cámaras en 
el componente de renovación tecnología del CCTV.  

 

Componente 4 - Fortalecimiento DATACENTER: Aumentar el 
fortalecimiento Datacenter, con una mayor cobertura en la seguridad de 
la información. 
2. Modificar el anexo análisis económico y forma de pago conforme a la adición de 
recursos.  
 
3. Corregir el error material consistente en el cargue de un archivo incorrecto: Anexo 
ET Componente 1 - LPR Puntos Fijos de las Especificaciones Técnicas en la 
plataforma SECOP II, reemplazándolo por el documento técnicamente validado y 
aprobado. 

 
C) El 19 de diciembre de 2025. entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 

URBANAS -ESU y BOYRA S.A. se firmó el Contrato No. 202500241. cuyo objeto es 

“Adquisición y soporte de licencias y hardware para el fortalecimiento de la seguridad de 

la información, orientados a la modernización y transformación de las soluciones 

tecnológicas de seguridad ciudadana.”. con un plazo de ejecución del contrato hasta 

el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 por un valor de TRES MIL CIENTO 

SETENTA MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. 

($3,170,006,562) IVA INCLUIDO. 
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D)  El 22 de diciembre de 2025. se aprobaron las pólizas de cumplimiento y RCE del contrato 
No. 202500241. por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU. 
 

E) El 29 de diciembre de 2025, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y 
el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, suscribieron la Modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo 
No. 4600105849 de 2025, mediante la cual se efectuó la siguiente modificación: 
 
AMPLIACIÓN No. 01: Por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, 
contados a partir del primero (01) de enero de 2026 y hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2026, ambas fechas inclusive 

 
F) El Contrato No. 202500241 presenta la siguiente información financiera y presupuestal: 

 
Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $3.170.006.562 

Total valor del contrato más adiciones $3.170.006.562 

Pagos realizados (Acumulado) $0.0 

Saldo contrato $3.170.006.562 

Porcentaje de ejecución financiera 0.0% 

 
Relación de pagos realizados  
 

CONTRATO 
FACTURA Y 
RADICADO 

PERIODO DE 
PAGO 

CONVENIO VALOR 

202500241 N/A N/A 
4600105849 

DE 2025 
     $0.0 

TOTAL    $0.0 

 
G)    Las garantías que amparan el Contrato No. 202500241 se encuentran vigentes. sin 

embargo. es obligación del contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de 
Cumplimiento una vez se materialice la modificación contractual aquí justificada. 

 
H)     En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 29 de diciembre de 

2025, mediante escrito radicado No. 20250010817, la Supervisión del contrato 

Valor Saldo 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Convenio 

Interadministrativo 

  $3.170.006.562 $3.170.006.562 22/12/2025 31/12/2025 4600105849 de 2025 
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No.202500241 presentó la justificación y recomendación para ampliar el plazo de 
ejecución. 
 

 
Por lo anterior, las partes  
 

ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo hasta el 30 de abril de 2026. 
 
SEGUNDO: El contratista estará obligado a efectuar las modificaciones correspondientes a 
las pólizas, de conformidad con lo dispuesto en la presente modificación, y deberá allegarlas 
dentro del término máximo de dos (2) días hábiles. 
 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) 
días hábiles para la suscripción y legalización CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 DEL 
CONTRATO No. 202500241 
 

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por 
el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en el Distrito de Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de 
Diciembre de 2025. 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ               LUIS JOSE IGNACIO QUINTERO 
Gerente                                        Representante Legal  
 
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoy – Secretario General 
Aprobó: Angélica María López- Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó:  Ignacio moncaleano - supervisor de contrato  
Revisó:  Cristian Ferney López– Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Nelly Tatiana Silva Pulido- Unidad de Compras y Contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado 
a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo 
presentamos para firma. 


