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CLÁUSULA ADICIONAL No. 5 A LA ORDEN DE SERVICIO No. 12 DEL CONTRATO 
MARCO No. 202400058 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600103556 DE 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO Hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del 2027 

CONTRATO MARCO 202400058 

CONTRATISTA MIRO SEGURIDAD LTDA 

NIT 890.932.539-6 

OBJETO CONTRATO MARCO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA en sus diferentes 
modalidades que se encuentren regulados por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU, de acuerdo con las 
necesidades propias y de sus clientes. 

PLAZO CONTRATO MARCO Hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 

VALOR CONTRATO MARCO Indeterminado 

ORDEN DE SERVICIO No: 12 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 
No.12: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA por parte del aliado MIRO 
SEGURIDAD LTDA en sus diferentes modalidades 
que se encuentren regulados por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
para el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de acuerdo con las 
asignaciones realizadas por la ESU. 

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No.12: 

SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L. 
($6.871.089.776) IVA incluido. 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No.12: 

Desde el dieciséis (16) de enero de 2025 hasta el 
diez (10) de mayo de 2025. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.1: Ampliar: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 
treinta (30) de junio de 2025. 
Adicionar: Un valor de DOS MIL VEINTIDÓS 
MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M.L. 
($2.022.802.410) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.2: Ampliar: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 
treinta y uno (31) de octubre de 2025. 
Adicionar: Un valor de SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
M.L. ($6.781.823.520) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.3: Ampliar: El plazo de ejecución hasta el quince (15) 
de diciembre de 2025. 
Adicionar: Un valor de DOS MIL QUINIENTOS 
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SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L. 
($2.565.066.733) IVA incluido  

CLÁUSULA ADICIONAL No.4: Ampliar: el plazo de ejecución hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos. 
 
Adicionar: un valor de NOVECIENTOS CUATRO 
MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
SESENTA PESOS M/L ($904.052.560) IVA incluido. 
 

CLÁUSULA ADICIONAL No.5: Ampliar: el plazo de ejecución hasta el dieciséis 
(16) de enero de 2026 o hasta agotar recursos. 
 

Adicionar: un valor de MIL SETENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/L ($1.078.807.788) IVA incluido. 

TOTAL ORDEN DE SERVICIO: VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L 
($20.223.642.787) IVA incluido. 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO: 

Hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 o hasta 
agotar recursos 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS 
PÓLIZAS 

CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L 
($50.000.000.000)  

 

La presente constituye la Cláusula Adicional No. 5 a la Orden de Servicio No. 12 del 
Contrato Marco No. 202400058, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA por parte del aliado MIRO SEGURIDAD LTDA 
en sus diferentes modalidades que se encuentren regulados por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para el DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN de acuerdo con las asignaciones realizadas por la ESU”, por la cual 
se amplía el hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 o hasta agotar recursos y adicionar 
un valor de MIL SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($1.078.807.788) IVA incluido, previas 
las siguientes. 

CONSIDERACIONES: 
 

A. El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió el acta de 
inicio del Contrato Marco No. 202400058 derivada de la alianza SPO 2024-1 cuyo objeto 
es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en sus 
diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU, de acuerdo con las necesidades propias y de sus 
clientes”. Con un plazo de ejecución de DOCE (12) meses contados a partir de la firma 
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del acta de inicio y un valor de contrato indeterminado, pero determinable por el valor de 
las órdenes de servicio derivadas de los Contratos Interadministrativos suscritos con los 
clientes de la ESU y de los propios de la entidad. 
 

B. El diez (10) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
Marco No. 202400058, misma fecha de suscripción del acta de inicio. 
 

C. El quince (15) de enero de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió el 
Contrato Interadministrativo No. 4600103556 DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, con una duración de 1.080 días calendario, para las  
vigencias 2025, 2026 y 2027 y un valor total de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/L ($322.677.752.506). 
 

D. El dieciséis (16) de enero de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Orden de 
Servicio No. 12 al Contrato Marco No. 202400058, con un plazo de ejecución desde el 
dieciséis (16) de enero de 2025 hasta el diez (10) de mayo de 2025 y un valor de SEIS 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($6.871.089.776) IVA incluido, 
corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato No. 
4600103556 DE 2025. 
 

E. El ocho (08) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 1 a la Orden de Servicio No. 12 al Contrato Marco No. 202400058, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de 2025 y adicionar un valor 
de DOS MIL VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 
DIEZ PESOS M/L ($2.022.802.410) IVA incluido.  
 

F. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 1 al Contrato Marco No. 202400058, para ampliar el plazo de ejecución del 
contrato hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y el aliado proveedor modificó las 
garantías que amparan el contrato ampliando el valor base a CUARENTA Y CINCO MIL 
MILLONES DE PESOS M/L ($45.000.000.000) y la vigencia en coherencia con la 
modificación solicitada, correspondientes a los servicios de vigilancia y seguridad privada 
para soportar la necesidad de la ESU y sus clientes. 
 

G. El trece (13) de mayo de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
Marco No. 202400058, por un valor de CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS M/L ($45.000.000.000) IVA incluido. 
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H. El veinticinco (25) de junio de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 2 a la Orden de Servicio No. 12 al Contrato Marco No. 202400058, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y adicionar 
un valor de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L ($6.781.823.520) IVA incluido. 
  

I. El veintisiete (27) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 2 al Contrato Marco No. 202400058, para ampliar el plazo de ejecución 
desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el quince (15) de diciembre de 2025 
o hasta agotar los recursos y modificar el valor base de las garantías contractuales a 
CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($48.000.000.000) IVA incluido y 
la vigencia en coherencia con la modificación del plazo. 
 

J. El veintinueve (29) de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan la 
modificación del Contrato Marco No. 202400058, por un valor de CUARENTA Y OCHO 
MIL MILLONES DE PESOS M/L ($48.000.000.000) IVA incluido. 
 

K. El treinta y uno (31) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 a la Orden de Servicio No. 12 al Contrato Marco No. 202400058, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el quince (15) de diciembre de 2025 o hasta agotar 
recursos y adicionar un valor de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L. 
($2.565.066.733) IVA incluido. 
 

L. El once (11) de diciembre de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la 
modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600103556 DE 2025, cuyo objeto 
es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, para adicionar un valor de 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($800.000.000). 
 

M. El doce (12) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 al Contrato Marco No. 202400058, para ampliar el plazo de ejecución 
desde el dieciséis (16) de diciembre de 2025 hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 y 
modificar el valor base de las garantías contractuales a CINCUENTA MIL MILLONES DE 
PESOS M/L ($50.000.000.000) IVA incluido y la vigencia en coherencia con la 
modificación del plazo. 
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N. El quince (15) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y MIRO SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 4 a la Orden de Servicio No. 12 del Contrato Marco No. 202400058, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta 
agotar recursos y adicionar un valor de NOVECIENTOS CUATRO MILLONES 
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/L ($904.052.560) IVA 
incluido. 

 
O. El dieciséis (16) de diciembre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan la 

modificación del Contrato Marco No. 202400058, por un valor de CINCUENTA MIL 
MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000.000) IVA incluido. 

 
P. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 

 
Contrato Interadministrativo 4600103556 DE 2025 

Rubro al presupuesto 23202020080028-2 

Descripción al Rubro Servicio de Vigilancia 

Recurso / CPC 85250 

Centro de costos 33335 

Requerimiento No. 20251000360 

 

Q. A la fecha, con cargo al contrato No.202400058, se han generado las siguientes ordenes 
de servicio: 
 

Contrato Proveedor Valor Fecha Inicio 

202400058-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $3.597.348.903 11/05/2024 

202400058-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $207.534.373 11/05/2024 

202400058-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.146.520.879 11/05/2024 

202400058-4 MIRO SEGURIDAD LTDA $251.610.650 11/05/2024 

202400058-4-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $29.708.168 24/06/2024 

202400058-5 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.044.212.508 1/07/2024 

202400058-1-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $253.598.799 22/07/2024 

202400058-1-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.747.920 25/07/2024 

202400058-3-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.294.447.839 26/07/2024 

202400058-6 MIRO SEGURIDAD LTDA $7.126.343.214 5/08/2024 

202400058-2-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $97.390.186 2/09/2024 

202400058-7 MIRO SEGURIDAD LTDA $498.995.235 27/10/2024 

202400058-7-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $437.664.642 28/11/2024 

202400058-2-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $80.387.456 30/11/2024 

202400058-8 MIRO SEGURIDAD LTDA $26.159.691 3/12/2024 

202400058-7-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $- 31/12/2024 

202400058-5-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $376.296.555 30/12/2024 

202400058-6-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $418.477.800 30/12/2024 

202400058-7-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $605.859.445 1/01/2025 

202400058-9 MIRO SEGURIDAD LTDA $173.178.123 1/01/2025 

202400058-10 MIRO SEGURIDAD LTDA $113.012.927 2/01/2025 

202400058-6-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $48.608.307 14/01/2025 

202400058-11 MIRO SEGURIDAD LTDA $205.179.604 16/01/2025 

202400058-12 MIRO SEGURIDAD LTDA $6.871.089.776 16/01/2025 
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Contrato Proveedor Valor Fecha Inicio 

202400058-13 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.068.268.216 1/02/2025 

202400058-14 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.167.859.392 26/02/2025 

202400058-15 MIRO SEGURIDAD LTDA $513.529.858 26/02/2025 

202400058-16 MIRO SEGURIDAD LTDA $763.042.648 1/03/2025 

202400058-12-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $2.022.802.410 8/05/2025 

202400058-11-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $76.681.826 8/05/2025 

202400058-13-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $- 15/05/2025 

202400058-17 MIRO SEGURIDAD LTDA $1.367.197.419 26/05/2025 

202400058-14-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $852.778.621 6/06/2025 

202400058-15-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $249.785.137 10/06/2025 

202400058-11-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $158.319.629 10/06/2025 

202400058-16-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $676.185.757 16/06/2025 

202400058-12-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $6.781.823.520 25/06/2025 

202400058-15-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $3.779.627 27/08/2025 

202400058-18 MIRO SEGURIDAD LTDA $257.224.820 1/09/2025 

202400058-17-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $401.171.800 31/10/2025 

202400058-14-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $222.977.636 31/10/2025 

202400058-11-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $69.117.598 31/10/2025 

202400058-16-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $256.237.353 31/10/2025 

202400058-12-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $2.565.066.733 31/10/2025 

202400058-18-1 MIRO SEGURIDAD LTDA $192.908.346 31/10/2025 

202400058-14-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $70.305.511 15/12/2025 

202400058-11-4 MIRO SEGURIDAD LTDA $22.140.251 15/12/2025 

202400058-16-3 MIRO SEGURIDAD LTDA $72.919.649 15/12/2025 

202400058-18-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $64.943.345 15/12/2025 

202400058-17-2 MIRO SEGURIDAD LTDA $145.254.465 15/12/2025 

202400058-12-4 MIRO SEGURIDAD LTDA $904.052.560 15/12/2025 

Total $45.851.747.127 

 
 

R. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 22 de diciembre de 2025, 
mediante escrito radicado No. 20250010576, la Supervisión de la orden de servicio No.12 del 
Contrato Marco No. 202400058, presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución el 

dieciséis (16) de enero de 2026 o hasta agotar recursos y adicionar un valor de MIL 
SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS M/L ($1.078.807.788) IVA incluido, que corresponden a los servicios de 
vigilancia para soportar la necesidad del contrato No. 4600103556 DE 2025. 
 

S. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 
 

Contrato Interadministrativo 4600103556 DE 2025 

Disponibilidad Presupuestal 2026000036 

Registro Presupuestal 2026000036 

Centro de costos 33335 

Rubro al presupuesto 23202020080028-2 

CPC 85250 

Descripción al Rubro Servicio de Vigilancia 

Valor $1.078.807.788 

Requerimiento No. 20250010576 
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Por lo anterior, las partes  
ACUERDAN: 

 

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución de la orden de servicio, hasta el dieciséis (16) 
de enero de 2026 o hasta agotar recursos. 
 
SEGUNDO: Adicionar un valor de MIL SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($1.078.807.788) IVA 
incluido. 
 
Parágrafo: La presente cláusula queda condicionada a la asignación de la 
correspondiente apropiación presupuestal, con vigencia a partir del primero (1) de enero 
de 2026. En caso de no efectuarse dicha asignación, la cláusula carecerá de efectos 
jurídicos y el contrato se dará por terminado el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 
 
TERCERO: La presente Cláusula Adicional se encuentra cubierta por las pólizas 
aprobadas para el Contrato Marco No.202400058. 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos 
(2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional No. 5 a la 
Orden de Servicio No. 12 del Contrato Marco No. 202400058. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado 
por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta y uno (31) de diciembre de 
2025. 
 
ESU             ALIADO PROVEEDOR 
 
 
 
ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ GARCÉS         JESÚS ALBEIRO MARÍN ZAPATA 
Subgerente de Servicios           Representante Legal 
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Miguel Ángel Ospina Álvarez - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad 
Revisó: Alejandra Muñoz Jiménez – Profesional Especializado – Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Diana Ramirez-Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


