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CLÁUSULA ADICIONAL N°5 A LA ORDEN DE SERVICIO N°4 DEL CONTRATO 
MARCO No 202400061 

 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

4600103556 DE 2025 

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO 

Hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2027 

CONTRATO MARCO 202400061 

CONTRATISTA VC SEGURIDAD LTDA 

NIT 800.066.692-2 

OBJETO CONTRATO MARCO «PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA en sus diferentes 
modalidades que se encuentren regulados por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada PARA LA EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, 
de acuerdo con las necesidades propias y de sus 
clientes» 

PLAZO CONTRATO MARCO Hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 

VALOR CONTRATO MARCO Indeterminado 

ORDEN DE SERVICIO 202400061-4 

OBJETO DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA por parte del aliado VC 
SEGURIDAD LTDA en sus diferentes 
modalidades que se encuentren regulados por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, para la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
de acuerdo con las asignaciones realizadas por la 
ESU. 

VALOR INICIAL DE LA ORDEN 
DE SERVICIO 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L 
($1.745.735.326) IVA incluido. 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Desde el dieciséis (16) de enero de 2025 hasta el 
diez (10) de mayo de 2025. 

CLÁUSULA ADICIONAL 1 Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) 
de junio de 2025. 
Adicionar un valor de SETECIENTOS SETENTA 
Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
M/L ($775.161.246) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL 2 Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y 
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 uno (31) de octubre de 2025. 
Adicionar: un valor de MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/L 
($1.944.374.660) IVA Incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL 3 Ampliar: El plazo de ejecución hasta el quince 
(15) de diciembre de 2025 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra. 
Adicionar: Un valor de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS M/L ($682.390.737) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL 4 Ampliar: El plazo de ejecución hasta treinta y uno 
(31) de diciembre de 2025 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra. 
Adicionar: Un valor de CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL 
CIENTO  SETENTA  Y  SEIS  PESOS  M/L 
($184.119.176) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL 5 Ampliar: El plazo de ejecución hasta el dieciséis 
(16) de enero de 2026 o hasta agotar recursos, lo 
que primero ocurra. 
Adicionar: Un valor de DOSCIENTOS SESENTA 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/L 
($260.986.195) IVA incluido. 

TOTALORDEN DE SERVICIO CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L 
($5.592.767.340) IVA incluido. 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 o hasta 
agotar recursos. 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS 
PÓLIZAS 

DIECISIETE MIL MILLONES DE PESOS M/L 
($17.000.000.000) IVA incluido. 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 5 a la Orden de Servicio No. 4 del 
Contrato Marco No.202400061, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA por parte del aliado VC SEGURIDAD LTDA en 
sus diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, para la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN de acuerdo con 
las asignaciones realizadas por la ESU”, por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta 
el dieciséis (16) de enero de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y 
adicionar un valor de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 
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Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 260.986.195) IVA incluido., 
previas las siguientes. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
A. El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y VC SEGURIDAD LTDA, se suscribió el acta de inicio 
del Contrato Marco No. 202400061 derivada de la alianza SPO 2024-1 cuyo objeto es: 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en sus 
diferentes modalidades que se encuentren regulados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU, de acuerdo con las necesidades propias y de sus 
clientes”. Con un plazo inicial de ejecución de DOCE (12) meses contados a partir de la 
firma del acta de inicio y un valor de contrato indeterminado, pero determinable por el 
valor de las órdenes de servicio derivadas de los Contratos Interadministrativos suscritos 
con los clientes de la ESU y de los propios de la entidad. 

 
B. El diez (10) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 

Marco No. 202400061. 
 

C. El quince (15) de enero de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió el 
Contrato Interadministrativo No. 4600103556 DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, con una duración de 1.080 Días Calendario, para las 
vigencias 2025, 2026 y 2027, contados en cada vigencia a partir de la fecha de inicio de 
ejecución por parte del supervisor y/o interventor del contrato en la plataforma Secop 2 
y un valor total del contrato de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
SEIS PESOS M/L ($322.677.752.506). 

D. El dieciséis (16) de enero de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y VC SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Orden de 
Servicio No. 4 del Contrato Marco No. 202400061, con un plazo inicial de ejecución 
desde el dieciséis (16) de enero de 2025 hasta el diez (10) de mayo de 2025 y un valor 
inicial de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L ($1.745.735.326) IVA 
incluido, que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del 
contrato interadministrativo No. 4600103556 DE 2025. 

 
E. El ocho (08) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y VC SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 1 a la Orden de Servicio No. 4 del Contrato Marco No. 202400061, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de 2025 y adicionar un valor 
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de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($775.161.246) IVA incluido, que 
corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato 
Específico de Administración delegada No. 4600103556 DE 2025. 

 
F. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y VC SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 1 al Contrato Marco No. 202400061, para ampliar el plazo de ejecución del 
contrato hasta el 31 de octubre de 2025 y modificar la base de las garantías a DOCE MIL 
MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000.000) y la vigencia en coherencia con la 
modificación del plazo del contrato. 

 
G. El veinte (20) de mayo de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan la 

modificación del Contrato Marco No. 202400061. 
 

H. El cuatro (04) de junio de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y VC SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 2 a la Orden de Servicio No. 4 del Contrato Marco No. 202400061, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y adicionar 
un valor de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($1.944.374.660) IVA 
incluido, que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del 
contrato interadministrativo de mandato sin representación No. 4600103556 DE 2025. 

 
I. El veintisiete (27) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y VC SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 2 al Contrato Marco No. 202400061, para ampliar el plazo de ejecución 
desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el quince (15) de diciembre de 2025 
y modificar el valor base de las garantías contractuales a QUINCE MIL MILLONES DE 
PESOS M/L ($15.000.000.000) y la vigencia en coherencia con la modificación del plazo. 

J. El veintinueve (29) de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan la 
modificación del Contrato Marco No. 202400061. 

 
K. El treinta y uno (31) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y VC SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 a la Orden de Servicio No. 4 del Contrato Marco No. 202400061, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta el quince (15) de diciembre de 2025 o hasta agotar 
recursos y adicionar un valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L 
($682.390.737) IVA incluido, que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar 
la necesidad del contrato interadministrativo de mandato sin representación No. 
4600103556 DE 2025. 

 
L. El once (11) de diciembre de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la 



 
 

 
CLÁUSULA ADICIONAL 

Código: FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 5 de 7 

  

 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la 
modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600103556 DE 2025, cuyo objeto 
es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA  LA  GERENCIA  INTEGRAL  DEL  PROYECTO  DE  SEGURIDAD  DE  LA 
SECRETARÍA  DE  EDUCACIÓN  DEL  DISTRITO”,  para  adicionar  un  valor  de 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($800.000.000). 

 
M. El doce (12) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y VC SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 al Contrato Marco No. 202400061, para ampliar el plazo de ejecución 
desde el dieciséis (16) de diciembre de 2025 hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 o 
hasta agotar los recursos y modificar el valor base de las garantías contractuales a 
DIECISIETE MIL MILLONES DE PESOS M/L ($17.000.000.000) IVA incluido y la 
vigencia en coherencia con la modificación del plazo. 

 
N. El doce (12) de diciembre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan la 

modificación del Contrato Marco No. 202400061. 
 

O. El quince (15) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y VC SEGURIDAD LTDA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 4 a la Orden de Servicio No. 4 del Contrato Marco No. 202400061, para 
ampliar el plazo de ejecución hasta treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra y adicionar un valor de CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/L 
($184.119.176) IVA incluido, que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar 
la necesidad del contrato interadministrativo de mandato sin representación No. 
4600103556 DE 2025. 

P. El diecisiete (17) de diciembre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan la 
modificación del Contrato Marco No. 202400061 y en consecuencia no se requiere 
modificación a la cobertura de las garantías en la presente cláusula adicional. 

Q. A la fecha, con cargo al contrato No. 202400061, se han generado las siguientes órdenes 
de servicio: 

 

Contrato Proveedor Valor 
Fecha 
Inicio 

202400061-1 VC SEGURIDAD LTDA $1.035.945.176 11/05/2024 

202400061-1-1 VC SEGURIDAD LTDA $71.650.975 22/07/2024 

202400061-2 VC SEGURIDAD LTDA $2.052.286.165 5/08/2024 

202400061-3 VC SEGURIDAD LTDA $1.622.534.020 1/09/2024 

202400061-3-1 VC SEGURIDAD LTDA $- 20/12/2024 

202400061-2-1 VC SEGURIDAD LTDA $115.005.350 30/12/2024 

202400061-2-2 VC SEGURIDAD LTDA $15.890.089 14/01/2025 

202400061-4 VC SEGURIDAD LTDA $1.745.735.326 16/01/2025 

202400061-3-2 VC SEGURIDAD LTDA $1.084.351.455 27/01/2025 

202400061-4-1 VC SEGURIDAD LTDA $775.161.246 8/05/2025 

202400061-3-3 VC SEGURIDAD LTDA $537.256.732 8/05/2025 
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Contrato Proveedor Valor 
Fecha 
Inicio 

202400061-4-2 VC SEGURIDAD LTDA $1.944.374.660 4/06/2025 

202400061-5 VC SEGURIDAD LTDA $700.068.211 25/06/2025 

202400061-6 VC SEGURIDAD LTDA $51.437.384 15/07/2025 

202400061-5-1 VC SEGURIDAD LTDA $722.719.357 29/08/2025 

202400061-4-3 VC SEGURIDAD LTDA $682.390.737 31/10/2025 

202400061-6-1 VC SEGURIDAD LTDA $23.731.130 31/10/2025 

202400061-5-2 VC SEGURIDAD LTDA $361.414.625 31/10/2025 

202400061-5-3 VC SEGURIDAD LTDA $116.857.712 28/11/2025 

202400061-6-2 VC SEGURIDAD LTDA $7.544.126 15/12/2025 

202400061-5-4 VC SEGURIDAD LTDA $162.726.510 15/12/2025 

202400061-4-4 VC SEGURIDAD LTDA $184.119.176 15/12/2025 

Total $14.013.200.162  

 
R. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 22 de diciembre de 2025, 

mediante escrito radicado No. 20250010526, la Supervisión de la orden de servicio N°4 
del Contrato Marco No. 202400061 se presentó la justificación para ampliar el plazo de 
ejecución hasta el dieciséis (16) de enero de 2026 o hasta agotar recursos y adicionar 
un valor de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($260.986.195) IVA incluido., 
correspondiente a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato 
Específico de Administración delegada No. 4600103556 DE 2025. 

 
S. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 

 

Contrato Interadministrativo 4600103556 DE 2025 

Disponibilidad Presupuestal 2026000046 

Registro Presupuestal 2026000046 

Centro de costos 33335 

Rubro al presupuesto 23202020080028-2 

CPC 85250 

Descripción al Rubro Servicio de Vigilancia 

Valor $260.986.195 

Requerimiento No. 20251000360 

 
 

Por lo anterior, las partes 
ACUERDAN 

 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución hasta dieciséis (16) de enero de 2026 o hasta 
agotar recursos, lo que primero ocurra. 

 
SEGUNDO: Adicionar un valor de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/L 
($260.986.195) IVA incluido. 
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Parágrafo: La presente cláusula queda condicionada a la asignación de la 
correspondiente apropiación presupuestal, con vigencia a partir del primero (1) de enero 
de 2026. En caso de no efectuarse dicha asignación, la cláusula carecerá de efectos 
jurídicos y el contrato se dará por terminado el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 

 
TERCERO: La presente Cláusula Adicional se encuentra amparada por las pólizas 
aprobadas para el Contrato Marco No. 202400061. 

 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos 
(2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional No. 5 a la 
Orden de Servicio No. 4 del Contrato Marco No. 202400061. 

 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación a la orden de servicio, la cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido 
modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el 31 de diciembre de 2025. 
 
 

ESU ALIADO PROVEEDOR 
 

 
ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ G. CLAUDIA CRISTINA MURILLO FRANCO 
Subgerente de Servicios Representante Legal 

 

 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 

Revisó: Miguel Ángel Ospina Álvarez - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad 

Revisó: Agustín Eduardo Rodríguez Cortés- Profesional Especializado- Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Johana Arango Román - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


