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CLAUSULA 1 A AL CONTRATO No. 202500225

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:
VIGENCIA:
CONTRATO No:

4600104836 DE 2025

Hasta el 31 de enero de 2026
202500225

CONTRATISTA:

NIT:

900.480.740-5

OBJETO DEL CONTRATO:

PLAZO DEL CONTRATO:

'FECHA DE INICIO CONTRATO:
VALOR CONTRATO:

CLAUSULA No 1

Suministro de mobiliario y elementos
logisticos para los clientes de la ESU-
Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
2025, contados a partir de la aprobacién

de la garantia contractuales por parte de
CIENTO DIECIOCHO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL
CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/L
($118.428.181) IVA INCLUIDO

Ampliar el plazo de ejecucidon hasta el 31 de
enero de 2026

PLAZO FINAL:

31 de enero de 2026

VALOR FINAL:

CIENTO DIECIOCHO MILLONES
CUATROCIENTOS  VEINTIOCHO MIL
CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/L
($118.428.181) IVA INCLUIDO

La presente constituye la Clausula Adicional No. 1 al contrato No. 202500225, cuyo
objeto es “Suministro de mobiliario y elementos logisticos para los clientes de la ESU-
Secretaria de Seguridad y Convivencia”, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

a) El 29 de abril de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de Medellin — Secretaria de Seguridad y Convivencia y la Empresa
para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU, se suscribié el Contrato
Interadministrativo No. 4600104836 de 2025, cuyo objeto es: “Contrato
interadministrativo de mandato sin representacion para apoyar la operatividad
de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaria de Seguridad y
Convivencia”, por un valor de CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/L
($14.058.114.714), suma que incluye los recursos a ejecutar, el gravamen a los
movimientos financieros del recurso a ejecutar, el gravamen a los movimientos
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b)

d)

financieros de los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar,
los honorarios por administracion y el IVA, el plazo de ejecucion del contrato se
establecio desde su inicio en la plataforma SECOP Il y hasta el 31 de diciembre
de 2025.

En desarrollo del contrato interadministrativo antes referido y atendiendo al
requerimiento EJ-01-07-2025 presentado por el mandante con radicado interno
de la ESU 20251004299, mediante el cual se solicita material logistico para la
operacion del organismo Ejercito Nacional, el 17 de diciembre 2025 se
suscribié el Contrato No. 202500225 entre la Empresa para la Seguridad y
Soluciones Urbanas — ESU y el contratista Compafiia Picasso Colombia S.A.S
, por un valor de Ciento dieciocho millones cuatrocientos veintiocho mil ciento
ochenta y un peso M.L. ($118.428.181) Incluido IVA, con el propdsito de
atender la necesidad del mandante conforme al requerimiento anteriormente
citado.

Para el 23 de diciembre de 2025 entre el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de Medellin — Secretaria de Seguridad y Convivencia
y la ESU se suscribidé la modificacion No 01 al contrato interadministrativo
4600104836 de 2025, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato
sin representacion para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad
y justicia y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia” con el fin de ampliar
el plazo de ejecucion hasta el 31 de enero de 2026.

En cumplimiento del Reglamento de Contratacién de la ESU, el 26 de diciembre
de 2025, mediante escrito radicado No. 20250010748, la Supervision del
contrato No.202500225, presento la justificacion y recomendacion para ampliar
plazo de ejecucion.

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Ampliar al plazo hasta el 31 de enero de 2026.

SEGUNDO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contara con
maximo dos (2) dias habiles para la suscripcion y legalizacion CLAUSULA
ADICIONAL No. 1 DEL CONTRATO No. 202500225

TERCERO: EIl contratista debera modificar las pélizas de acuerdo con la presente
Clausula Adicional.
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CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no
constituyen novacion al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha
sido modificado por el presente documento, y sus clausulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en el Distrito de Medellin, a los treinta y un (31) dias del mes de
Dicie de 2025.
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MAL ABDUL NASSAR MONTOYA MARY LUZ CORTES SUAREZ
ecretario General Representante Legal

Aprobd: Angélica Maria Lopez- Subgerente de Servicios/

Aprobd: Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativa y Financier%c
Revisé: Carolina Ramirez - supervisor de contratg:

Revisé: Cristian Ferney Lépez— Unidad de Gestién Juridica’ N
Proyectd: Nelly Tatiana Silva Pulido- Unidad de Compras y Contratacién 4 3l w4

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las

normas Yy disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para
firma.




