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CLÁUSULA ADICIONAL No.03 AL CONTRATO No.202500112 
 

CONTRATO No: 202500112 

CONTRATISTA: ZETAWIFI S.A.S. 

NIT: 901.370.271-4 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicios profesionales 
para el acompañamiento de proyectos 
de tecnología que requiera la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas 
- ESU. 

PLAZO DEL CONTRATO:  31 de diciembre de 2025. 

VALOR DEL CONTRATO: $117.572.000 

CLÁUSULA ADICIONAL No.01: Modificar:  se modifica el alcance al 
Parágrafo primero: Componente 1 - 
primer y segundo hito proyecto DATOS 
360. 
 
Se modifica el alcance al Parágrafo 
segundo: Acompañamiento en los 
procesos precontractuales, 
contractuales, de ejecución y 
liquidación. 
 
Agregar: se agrega el Componente 
Nro. 3 Parágrafo tercero: 
Componente 3: Remediación y 
Actualización de Aplicativos de 
ESUGUARD y Parque Automotor. 
 
Modificar: se modifica la forma de pago 
del contrato en cuanto al componente 3. 
 
Adicionar: se adiciona el valor de 
NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M.L. ($980.834.555) 
IVA INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.2: Modificar: el alcance del contrato para 
incluir componente Nro. 4 Parágrafo 
cuarto: Componente 4: Desarrollo de 
mejoras, soporte y mantenimiento 
correctivo, evolutivo y apoyo en la salida 
a producción de la plataforma AURORA 
para la Agenda de Educación 
Postsecundaria de Medellín – 
SAPIENCIA. 
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La presente constituye la Cláusula adicional No.3 al contrato No.202500112, cuyo objeto 
es “Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento de proyectos 
de tecnología que requiera la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – 
ESU”, por la cual se amplía el plazo de ejecución desde el primero (1) de enero de 2026 
hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 19 de junio de 2025 se suscribió entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS – ESU y ZETAWIFI S.A.S. el contrato No.202500112 el 
cual tiene por objeto la “Prestación de servicios profesionales para el 
acompañamiento de proyectos de tecnología que requiera la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU”, por valor de CIENTO DIECISIETE 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M.L. ($117.572.000) con 
una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.  

 

B. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 02 de 
julio de 2025.  

C. EL 03 de octubre de 2025 se dio inicio al contrato interadministrativo No.479 de 
2025, firmado entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS -ESU y LA AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE 
MEDELLÍN –SAPIENCIA, que tiene por objeto “Contrato interadministrativo de 
mandato sin representación para el desarrollo de mejoras, soporte y 
mantenimiento correctivo, evolutivo y apoyo en la salida a producción de la 
plataforma AURORA para la Agencia de Educación Postsecundaria de 

MODIFICAR: Se modifica la forma de 
pago del contrato. 
 
Adicionar:  CIENTO SETENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
MIL PESOS M.L. ($171.360.000) IVA 
INCLUIDO 

CLÁUSULA ADICIONAL No.3:  Ampliación: ampliar el plazo de 
ejecución desde el primero (1) de enero 
de 2026 hasta el treinta y uno (31) de 
agosto de 2026. 

VALOR FINAL:  MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. 
($1.269.766.555) IVA INCLUIDO. 

PLAZO FINAL:  31 de agosto de 2026. 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS PÓLIZAS: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. 
($1.269.766.555) IVA INCLUIDO. 
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Medellín – SAPIENCIA” con una duración desde la firma del acta de inicio sin 
superar al 31 de diciembre de 2025, o hasta el agotamiento de los recursos del 
contrato, lo primero que ocurra, Y POR VALOR DE CIENTO NOVENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L 
($193.909.227) IVA INCLUIDO. 
 

D. El 28 de noviembre de 2025, se suscribió entre la EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y ZETAWIFI S.A.S. la Cláusula 
Adicional No.1 al contrato No. 202500112, donde se modifica el alcance al Parágrafo 
primero: Componente 1 - primer y segundo hito proyecto DATOS 360, se modifica 
el alcance al Parágrafo segundo: Acompañamiento en los procesos 
precontractuales, contractuales, de ejecución y liquidación, se agrega el 
Componente Nro. 3 Parágrafo tercero: Componente 3: Remediación y Actualización 
de Aplicativos de ESUGUARD y Parque Automotor, se modifica la forma de pago 
del contrato en cuanto al componente 3., y se adicionan NOVECIENTOS OCHENTA 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PESOS M.L. ($980.834.555) IVA INCLUIDO. 

 

E. La modificación de las garantías contractuales fue aprobada por la Secretaría 
General el día 05 de diciembre de 2025. 

 

F. El 16 de diciembre de 2025, se suscribió entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y ZETAWIFI S.A.S. la Cláusula Adicional No.2 
al contrato No. 202500112 para adicionar recursos por valor de CIENTO SETENTA 
Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. ($171.360.000) IVA 
INCLUIDO y modificar el alcance del contrato para incluir componente Nro. 4 
Parágrafo cuarto: Componente 4: Desarrollo de mejoras, soporte y mantenimiento 
correctivo, evolutivo y apoyo en la salida a producción de la plataforma AURORA 
para la Agenda de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA. 

 

G. La modificación de las garantías contractuales fue aprobada por la Secretaría 
General el día 30 de diciembre de 2025. 

 

H. El 17 de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS -ESU y LA AGENCIA DE EDUCACIÓN 
POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN –SAPIENCIA, se suscribió la Modificación 
No.2 al Contrato Interadministrativo No.479 de 2025, mediante la cual se efectuó la 
siguiente modificación: 

 
AMPLIACIÓN No. 01: Noventa (90) días calendario hasta el 31 de marzo de 2026. 
  

I. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 27 de diciembre de 
2025, mediante escrito radicado No.20250009361, la Supervisión del contrato 
No.202500112, presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución desde el 
primero (1) de enero de 2026 hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026.  
 

J. La presente Cláusula Adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del 
Acuerdo 090 de 2019 que establece “Todas las disposiciones de los contratos, 
salvo la que estipula el objeto de estos, podrán adicionarse o modificarse 
mientras el contrato esté vigente”.  
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Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo del contrato, hasta el 31 de agosto de 2026.    
 
SEGUNDO: Esta cláusula adicional está cubierta por las garantías expedidas para el 
contrato No.202500112, sin embargo, es obligación del contratista modificar la vigencia 
y base de la Garantía Única de Cumplimiento una vez se materialice la modificación 
contractual aquí justificada.  
 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo 
dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional No.3 del 
Contrato No.202500112. 
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido 
modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de diciembre de 2025. 
 
ESU         CONTRATISTA 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ                         JHON JAIRO BARRERA VALENCIA 
Gerente                                          Representante Legal 

 

 

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General  

Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios y supervisora  

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 

Revisó: Jesús Ignacio Moncaleano Caicedo – Profesional Universitario – Subgerencia de Servicios 

Revisó:  Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Diego López Suárez- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


