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CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO 202500169 

 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO: 

4600105004 DE 2025 

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO: 

Desde el inicio en la plataforma de SECOP II hasta 
el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintiséis 
(2026) 

CONTRATO No: 202500169 

CONTRATISTA: C.S.I. CONSULTORES SEGURIDAD INTEGRAL 
LTDA 

NIT: 900506272-4 

OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se obliga con la ESU a “Consultoría 
para realizar el Diagnóstico de vulnerabilidad de 
riesgos” 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato es hasta el 31 de 
diciembre de 2025, contado a partir de la 
aprobación de la póliza única de cumplimiento por 
parte de la Unidad de Gestión Jurídica 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma 
de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
ONCE MIL CIEN PESOS M/L ($25.811.100) IVA 
Incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliar el plazo de ejecución desde el primero (1) 
de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de 
2026 

VALOR FINAL: El valor del presente contrato asciende a la suma 
de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
ONCE MIL CIEN PESOS M/L ($25.811.100) IVA 
Incluido 

PLAZO FINAL: El plazo de ejecución del contrato es hasta el 
treinta y uno (31) de enero de 2026 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al contrato No 202500169, cuyo 
objeto es “Consultoría para realizar el Diagnóstico de vulnerabilidad de riesgos”, previas 
las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 26 de mayo de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios y la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, se suscribió el 
contrato 4600105004 DE 2025, cuyo objeto reza: “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DEL 
DISTRITO DE MEDELLIN”, con plazo de ejecución de DOSCIENTOS 
VEINTE (220) DIAS, sin exceder la presente vigencia. y valor de TREINTA Y 
CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
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DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L 
($35.177.912.263). IVA INCLUIDO. incluido gravamen a los movimientos 
financieros, estampilla justicia familiar, honorarios por administración e IVA. 

B. El 26 de mayo de 2025, se dio inicio en la plataforma SECOP II al contrato 
interadministrativo 4600105004 DE 2025. 

 
C. El 29 de septiembre de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y 

Soluciones Urbanas - ESU y C.S.I. CONSULTORES SEGURIDAD 
INTEGRAL LTDA., se suscribió el contrato No. 202500169, cuyo objeto es: 
El contratista se obliga con la ESU a “Consultoría para realizar el Diagnóstico 
de vulnerabilidad de riesgos”; de conformidad con los términos y condiciones 
de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la 
ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato, y plazo hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2025, contado a partir de la aprobación de 
la garantía única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica 
de la ESU. 

 
D. El 08 de octubre de 2025, la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU, aprobó 

la Garantía única de cumplimiento al contrato 202500169. 
 

E. El 12 de noviembre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín – Suministros y Servicios y la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, se suscribió la 
modificación No. 1 al contrato 4600105004 DE 2025, mediante la cual: 

 
(…) PRIMERO: VALOR. Adicionar el valor del Contrato No. 
4600105004, en la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES 
QUINIENTOS  VEINTICINCO  MIL  CIENTO  OCHO  PESOS 
($713.525.108) M/L, de conformidad con los documentos que soportan 
la presente modificación. 

 
F. EL 12 de diciembre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín – Suministros y Servicios y la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, se suscribió la 
modificación No. 2 al contrato 4600105004 DE 2025, mediante la cual: 

 
(…) PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 
4600105004 de 2025 por un término de treinta y un (31) días; contados a partir 
del primero (1) de enero de dos mil veintiséis (2026) hasta el treinta y uno (31) 
de enero de dos mil veintiséis (2026); ambas fechas inclusive, de conformidad 
con los documentos que soportan la presente modificación. 

 
G. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 23 de 

diciembre de 2025, mediante escrito radicado No. 20250010609, la 
Supervisión del Contrato No.202500169, presentó al comité de contratación 
N°81 la justificación y recomendación para realizar las modificaciones 
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presupuestales correspondientes acorde con la modificación del contrato 
celebrado y apropiar recursos, y ampliar plazo. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 

 
PRIMERO: Ampliación del plazo de ejecución desde el primero (1) de enero 
hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026. 

 
SEGUNDO: La presente cláusula adicional se encuentra amparada por las 
garantías constituidas para el Contrato No. 202500169; no obstante, dichas 
garantías deberán ser modificadas, actualizadas o ampliadas, según 
corresponda, con ocasión de la suscripción de la presente modificación 
contractual, a fin de cubrir de manera integral las obligaciones adicionales que 
de ella se derivan. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía 
exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 

 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización. 

 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no 
ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 

 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2025. 

 
 
 
 
 

 
KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA   JOSÉ FERNANDO GIL CALDERÓN 
Secretario General Representante Legal 

Aprobó: Angelica María López Garces – Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Libardo Andrés García Echeverri - Supervisor 
Revisó: Ana Cristina Pérez Gil - Profesional - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Juliana Isabel Aguilar Duque- Unidad Compras y Contratación 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


