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CLÁUSULA ADICIONAL N°2 AL CONTRATO N°202500163  
 
 

 
 
La presente constituye la Cláusula adicional N°2 al contrato N°202500163–cuyo 
objeto es “Adquisición de licenciamiento y elementos necesarios para el 
fortalecimiento de la seguridad informática frente a ciberamenazas.”, por la cual 
se amplía el plazo del Contrato hasta el 31 de marzo de 2026, previas las 
siguientes: 
 
 
 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO: 

4600105618 de 2025 

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO: 

Hasta el diecisiete (17) de septiembre de 
2026 

CONTRATO N°: 202500163 

CONTRATISTA: NSIT S.A.S 

NIT: 900.449.084-1 

OBJETO DEL CONTRATO:  

Adquisición de licenciamiento y elementos 
necesarios para el fortalecimiento de la 
seguridad informática frente a 
ciberamenazas. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2025 

VALOR DEL CONTRATO: 

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/L 
($3.349.142.116) Impuestos incluidos. 

CLÁUSULA ADICIONAL 
N°1: 

Modificar el alcance del contrato tomando 
como base la metodología diseñada para la 
entrega de los productos contemplados en el 
objeto, mediante los entregables diseñados 
para cada uno de ellos 

CLÁUSULA ADICIONAL 
N°2: 

Ampliar el plazo del Contrato hasta el 31 de 
marzo de 2026. 

VALOR FINAL:  

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/L 
($3.349.142.116) Impuestos incluidos. 

PLAZO FINAL:  Hasta el 31 de marzo de 2026 
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CONSIDERACIONES 
 
 
A. El 29 de agosto de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN DIGITAL, se suscribió el Contrato Interadministrativo N° 
4600105618 de 2025, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de 
mandato sin representación para la gestión integral el fortalecimiento de la 
seguridad informática frente a ciberamenazas”, por valor inicial de ONCE MIL 
NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L($11.097.997.595) 
impuestos incluidos y un plazo de ejecución de CIENTO TREINTA Y CINCO 
(135) DÍAS CALENDARIO, sin superar la presente vigencia.  

 
 
B. El 16 de septiembre de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y NSIT S.A.S se suscribió el Contrato N° 
202500163 de 2025, cuyo objeto es “El contratista se obliga con la ESU a la 
Adquisición de licenciamiento y elementos necesarios para el fortalecimiento 
de la seguridad informática frente a ciberamenazas”; de conformidad con los 
términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el 
contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante 
del contrato, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, 
contados a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por 
parte de la Unidad de Gestión Jurídica, y un valor de TRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/L ($3.349.142.116) impuestos 
incluidos. 

 
 
C. El 22 de septiembre de 2025 se aprobaron las garantías contractuales por 

parte de la Unidad Jurídica de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS – ESU. 

 
 
D. El 2 de diciembre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín - Secretaría de Innovación Digital y la Empresa para 
la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, se suscribió la modificación N° 1 
al contrato 4600105618 de 2025, la cual consiste en: 

 
 

“Otrosí 1: subsanar el error en la publicación en la plataforma SECOP II del 
documento de especificaciones técnicas del contrato 4600105618 de 2025, 
a través de la eliminación del documento publicado a la fecha y referenciado 
con el nombre: “anexo especificaciones técnicas.pdf” y actualizar en el 
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sistema de información SECOP II, la versión correspondiente al anexo de 
especificaciones técnicas del contrato de la referencia celebrado”. 

 
 
E. El 10 de diciembre de 2025 se suscribió la cláusula adicional N°1 al contrato 

202500163, en la cual se modifica el alcance del contrato tomando como 
base la metodología diseñada para la entrega de los productos contemplados 
en el objeto, mediante los entregables diseñados para cada uno de ellos. 

 

F. El 15 de diciembre de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN DIGITAL Y LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS – ESU, se suscribió la modificación N°2 al 
contrato 4600105618 de 2025, la cual consiste en:  

Ampliación N°1: doscientos cincuenta y nueve (259) días a partir del 01 de 
enero de 2026 hasta el 17 de septiembre de 2026, ambas fechas inclusive 

 
 
G. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 22 de 

diciembre de 2025, mediante escrito radicado N°20250010529, la 
Supervisión del contrato N°202500163 presentó la justificación para ampliar 
el plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2026. 

 
 
H. En comité de Contratación celebrado el 29 de diciembre de 2025, se aprobó 

ampliar el plazo del Contrato N°202500163, lo cual quedó plasmado en el 
acta N°81 del comité. 

 
 
I. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 

39 de acuerdo 090 de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los 
contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse 
mientras el contrato esté vigente 

 
 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2026. 
 
 
SEGUNDO: Modificar la vigencia de las garantías una vez se materialice la 
modificación contractual aquí justificada 
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TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula 
adicional del Contrato. 
 
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no 
ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el 31 de diciembre de 2025. 
 
 
 
ESU                                                         CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ   MÓNICA MARÍA GIRALDO GÓMEZ 
Gerente General               Representante Legal 
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya – Secretario General  

Aprobó: Angélica María López Garcés – Subgerente de Servicios  

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 

Aprobó: Diego Alejandro Londoño Montoya- Supervisor del Contrato N° 202500163 

Revisó: Luis Miguel García Rendón - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Nathalia Sánchez Bedoya-Profesional Universitario-Unidad de Compras y Contratación 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


