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CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO NO 202500052  
 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 2 al contrato No 202500052 
cuyo objeto es “Prestación de servicios de soporte técnico y mantenimiento 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO: 

4600104551 DE 2025 

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO: 

Hasta el veinte (20) de septiembre de 2026  

CONTRATO No: 202500052 

CONTRATISTA: ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN S.A. 

NIT: 800.240.660-2 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicios de soporte técnico y 
mantenimiento a la herramienta informática 
Sistema Integrado de Gestión ISOLUCIÓN, 
para los diferentes clientes de la ESU. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2025 

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
DIECISÉIS PESOS M/L ($40.732.816) IVA 
Incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliar: El plazo de ejecución desde el 
veintiuno de diciembre de 2025 hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2025. 
Modificar:  El alcance del contrato mediante 
acciones orientadas a optimizar sus 
capacidades operativas, garantizar su 
actualización continua, incorporar ajustes 
evolutivos y atender requerimientos 
derivados del uso institucional, en 
coherencia con los lineamientos del 
fabricante y los ANS vigentes. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2 : Ampliar: El plazo de ejecución desde el 
primero (01) de enero de 2026 hasta el veinte 
(20) de septiembre de 2026. 
Adicionar: Un valor de  CUARENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS M/L 
($41.349.031) IVA Incluido. 

VALOR FINAL:  OCHENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS M/L ($82.081.847). 

PLAZO FINAL:  Hasta el veinte (20) de septiembre de 2026. 



 
 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 2 de 5 

a la herramienta informática Sistema Integrado de Gestión ISOLUCIÓN, 
para los diferentes clientes de la ESU”, ; previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
A. El 20 de marzo de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN DIGITAL., se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 
4600104551 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TÉCNICAS DEL 
EJERCICIO DE CONTROL FISCAL EN EL DISTRITO”, con un plazo de 
ejecución de nueve (9) meses, sin superar la presente vigencia y un valor MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M.L. ($1.683.614.790). IVA Incluido. 

 
B. EL 31 de marzo de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS 
DE GESTION S.A. se suscribió el Contrato No. 202500052 de 2025, cuyo 
objeto es “El contratista se obliga con la ESU a la Prestación de servicios de 
soporte técnico y mantenimiento a la herramienta informática Sistema 
Integrado de Gestión ISOLUCIÓN, para los diferentes clientes de la ESU; de 
conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta 
presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen 
parte integrante del contrato.”, con un plazo de ejecución de nueve (9) meses, 
contados a partir de la fecha de aprobación de las garantías contractuales 
por parte de la Unidad Jurídica de la ESU, sin superar la vigencia del contrato 
interadministrativo No 4600104551 de 2025 suscrito con la Secretaría de 
Innovación Digital, y  un valor de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M.L. 
($40.732.816) IVA INCLUIDO. 

 
C. EL 08 de abril de 2025 se aprobaron las garantías contractuales por parte de 

la unidad jurídica de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS – ESU. 

 
D. EL día 26 de septiembre de 2025, la empresa para la seguridad y soluciones 

urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Innovación Digital, suscribieron la modificación no. 1 
al contrato interadministrativo No. 4600104551 de 2025, mediante la cual 
realizaron las siguientes modificaciones: 

 

Otrosí No 01:  Modificar cláusula segunda, alcance del objeto, 
numeral 3 Infraestructura Tecnológica, adicionando las siguientes 
actividades: 
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• Infraestructura Oracle Cloud (OCI) IaaS and PaaS Services 

• Renovación durante 12 meses, cantidad 1 

• 400 licencias IT Office 365 E1 con duración de un año 
 

E. EL 15 de diciembre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín - Secretaría de Innovación Digital y la Empresa para 

la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, se suscribió la modificación No. 2 

al contrato 4600104551 de 2025, la cual consiste en: 

 

Adición 1: Adicionar el valor del contrato en la suma de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS M/L ($495.700.000) 

Ampliación 1: Ampliar el plazo del contrato en un término de nueve (9) 

meses, contados a partir de la terminación del plazo inicial, es decir, del 

veintiuno (21) de diciembre de 2025 al veinte (20) de septiembre de 2026. 

Otrosí No 02: Actividades a adicionar dentro de los componentes 

existentes en el contrato. 

 

•       Componente 1 – SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

➢ ISOLUCIÓN – Actividad adicional: Prestación de servicios 

especializados para el fortalecimiento funcional de la plataforma 
ISOLUCIÓN, mediante acciones orientadas a optimizar sus 
capacidades operativas, garantizar su actualización continua, 
incorporar ajustes evolutivos y atender requerimientos derivados del 
uso institucional, en coherencia con los lineamientos del fabricante y 
los ANS vigentes. 

➢ MERCURIO – Actividad adicional: Diseño, construcción e 

integración de nuevas capacidades funcionales en el módulo de 
expedientes digitales y administración de Tablas de Retención 
Documental (TRD), orientadas a fortalecer el ciclo de vida documental, 
automatizar procesos y optimizar la gestión documental conforme a los 
lineamientos del CGD. 

➢ Software Gestión Transparente: Adquirir servicios integrales 

especializados para el soporte, mantenimiento, actualización y 
atención de incidencias del software Gestión Transparente.  
• Componente 2 – SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

➢ Adquirir servicios integrales de seguridad, gestión y soporte de la 

infraestructura tecnológica que permitan asegurar la disponibilidad, 
estabilidad y fortalecimiento de los sistemas de información necesarios 
para la realización efectiva del ejercicio de control fiscal en el Distrito. 
• Componente 3 – INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 
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➢ Mantenimiento y servicio de soporte para siete (7) switches Juniper 

pertenecientes a la infraestructura tecnológica existente de la 
Contraloría Distrital de Medellín. 

➢ Servicio Digital Ware Kactus por 12 meses. 

➢ Servicio Digital Ware Seven por 12 meses. 

 
F. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el 

día ocho (08) de abril de 2025. 
 
G. El 18 de diciembre de 2025 se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato 

No. 202500052, en la cual se amplía el plazo de ejecución desde el veintiuno 

(21) de diciembre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y 

se modifica el alcance del contrato mediante acciones orientadas a optimizar 

sus capacidades operativas, garantizar su actualización continua, incorporar 

ajustes evolutivos y atender requerimientos derivados del uso institucional, 

en coherencia con los lineamientos del fabricante y los ANS vigentes  

 
H. El 23 de diciembre de 2025 fueron aprobadas las garantías por parte de la 

Unidad Jurídica de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS – ESU. que amparan la cláusula adicional 2 del Contrato No. 
202500052 y se encuentran vigentes.  
 

I. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 23 de 
diciembre de 2025, mediante escrito radicado No. 20250010677, la 
Supervisión del contrato No. 202500052 presentó la justificación para ampliar 
el plazo de ejecución desde el primero (01) de enero de 2026 hasta el veinte 
(20) de septiembre de 2026 y adicionar un valor de CUARENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN 
PESOS M/L ($41.349.031) IVA Incluido. 

 
J. En Comité de contratación celebrado el veintinueve (29) de diciembre de 

2025, se aprobó ampliar el plazo de ejecución y apropiar recursos para el 
contrato No. 202500052, lo cual quedó plasmado en el Acta 81 del Comité. 

 
K. La información presupuestal es la siguiente: 
 

Contrato Interadministrativo 4600104551 de 2025 

Centro de costos 33361 

Rubro al presupuesto   23202020080410-0 

CPC 83132 

Descripción al Rubro FORTALECIMIENTO CONTROL FISCAL 

Valor $41.349.031 

Disponibilidad presupuestal 2026000044 

Registro presupuestal 2026000044 
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Requerimiento N° 20250010677 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución desde el primero (01) de enero de 
2026 hasta el veinte (20) de septiembre de 2026. 
 
SEGUNDO: Adicionar un valor de CUARENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS M/L 
($41.349.031) IVA Incluido. 
 
Parágrafo: La presente cláusula queda condicionada a la asignación de la 
correspondiente apropiación presupuestal, con vigencia a partir del primero (1) 
de enero de 2026. En caso de no efectuarse dicha asignación, la cláusula 
carecerá de efectos jurídicos y el contrato se dará por terminado el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2025. 
 
TERCERO: El contratista deberá modificar las garantías que amparan la 
ejecución del contrato. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la 
garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que 
se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula 
adicional No. 2 del Contrato 202500052. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no 
ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (31) de diciembre 
de 2025. 
 
 
KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA   MOISES BRAINSKY REINES 
Secretario General      Representante Legal 
 
 
Aprobó: Angélica María López- Subgerente de Servicios 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 

Revisó: Diego Alejandro Londoño Montoya – Profesional Universitario – Supervisor del contrato No. 202500052 

Revisó: Agustín Eduardo Rodríguez Cortés – Profesional Especializado - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Johana Arango Román- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 

Moises.Brainsky
Transparente


