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Medellín, diciembre 23 de 2025 
 
 
Radicado interno: 20250010629 
 
 
 
DE:  ANGÉLICA MARIA LÓPEZ 
 Subgerente de servicios  
 
PARA: KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA  
 Secretario General  
 
 
Asunto: Justificación Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No 202500179 
 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación, expongo las razones por las cuales se justifica realizar la presente 
cláusula adicional: 
 
 

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 
 

CONTRATO N°: 202500179 

CONTRATISTA: ISABELLA GRANDA ROJAS 

OBJETO: Contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo 
a la gestión de proyectos en el componente de drones, 
asociado a la operatividad, análisis y desarrollo de este, en 
el marco de proyectos relacionados con seguridad y 
tecnología de la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas – ESU y/o sus clientes.  

VALOR 
INICIAL: 

DIECISIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($17.028.166) 

PLAZO 
INICIAL: 

Dos (2) meses a partir de la aprobación de las garantías por 
parte de la Unidad de Gestión Jurídica, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato sin superar el 31 de diciembre de 2025. 

 
 

2. ANTECEDENTES: 
 

A. La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU suscribió el pasado 27 de 
mayo de 2025, con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, el 
contrato No. 4600105005 para el desarrollo del objeto “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO COMPLEJO DE 
SEGURIDAD DISTRITAL.” 

 
B. Atendiendo a las obligaciones derivadas del contrato No. 4600105005 de 2025, la 

subgerencia de servicios requirió la contratación temporal de un apoyo profesional en el 
componente de drones, bajo la modalidad de prestación de servicios, de preferencia 
Ingeniero, experto en SIG, fotogrametría y drones, para apoyar en el análisis y desarrollo 
del componente de drones RPAS del Complejo de Seguridad y su proyección en el marco 
del contrato 4600105005, teniendo en cuenta que esta contratación sería indispensable 
para garantizar que el proyecto cuente con el respaldo técnico especializado necesario, 
optimizando recursos y asegurando el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
establecidos en el contrato. 
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C. El 06 de noviembre de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 

– ESU y ISABELLA GRANDA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.214.747.970, se suscribió el Contrato 202500179, cuyo objeto es “Contrato de 
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de proyectos en el 
componente de drones, asociado a la operatividad, análisis y desarrollo de este, en el 
marco de proyectos relacionados con seguridad y tecnología de la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y/o sus clientes.” Por un valor de DIECISIETE 
MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($17.028.166) 
con un plazo de dos (2) meses a partir de la aprobación de las garantías por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato sin superar el 31 de diciembre de 2025. 

 
D. El 06 de noviembre de 2025, fueron aprobadas las garantías contractuales por parte de la 

Secretaría General la cual se encuentra vigente, así: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Compañía 
Mundial de 
Seguros S.A. 

Nro. M-
100281281 

Cumplimiento  06/11/2025 30/06/2026   06/11/2025  $3.405.633,20 

 
E. Cabe anotar que el contratista ISABELLA GRANDA ROJAS viene prestando el servicio 

contratado en los términos de oportunidad y conforme con lo pactado en el contrato de 
servicio y no se han presentado quejas y/o reclamos.  

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La cláusula adicional No. 1 para el contrato 202500179, suscrita entre la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y ISABELLA GRANDA ROJAS; resulta necesaria 
para garantizar la continuidad del apoyo a la gestión especializada que el contratista brinda 
al equipo de supervisión del proyecto C5 Medellín, específicamente en el componente de 
drones (RPAS), el cual resulta estratégico para la operatividad, análisis y desarrollo de las 
capacidades tecnológicas del complejo. 
 
La ejecución del proyecto demanda acompañamiento permanente en la verificación técnica 
y documental de los entregables asociados al uso de RPAS, la identificación de riesgos 
técnicos y normativos, el soporte en la gestión de autorizaciones ante la Aeronáutica Civil, 
así como el apoyo en la consolidación de insumos cartográficos y validación de pruebas 
técnicas. El contratista ha adquirido conocimiento específico del alcance, los procesos y las 
particularidades técnicas del componente RPAS, lo cual resulta indispensable para 
asegurar la trazabilidad, continuidad y coherencia en la supervisión contractual. 

 
Teniendo en cuenta la vigencia de las actividades del proyecto, la criticidad del componente 
RPAS dentro de la operación del complejo de seguridad del distrito y la necesidad de 
mantener un apoyo técnico articulado con los equipos técnico, jurídico y administrativo Se 
requiere de la continuación de la ejecución de las actividades contractuales toda vez que la 
contratista ha consolidado conocimiento específico del proyecto y su trazabilidad 
documental, lo cual resulta indispensable para mantener la continuidad y coherencia del 
proceso de supervisión. 

 
En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, se requiere 
ampliar el contrato No. 202500179, por el término de seis (6) meses, desde el 1 de enero 
de 2026 hasta el 30 de junio de 2026, ambas fechas inclusive. De igual forma se requiere 
adición de recursos por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($49.665.484 M/L). Conforme el convenio No. 4600105005 de 2025 cuenta con vigencias 
futuras. 
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4. PRECISIONES 
 

De conformidad con los antecedentes, se considera justificable la suscripción de 
la cláusula adicional No. 1 al contrato 202500179, de manera que:  

 
✓ Se amplíe el plazo del contrato hasta el 30 de junio 2026. 
✓ Se adicionen recursos por la suma CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/L ($49.665.484 M/L). 

 

INFORMACION PRESUPUESTAL  

La ESU cuenta con presupuesto para dicha adición que se deberá ejecutar por la 
siguiente información presupuestal: 

 

CONTRATO  202500179 

RUBRO PRESUPUESTAL 23502080000011-1 

CENTRO DE COSTO 21367 

CPC 83131 

VALOR DISPONIBLE $1.419.014 

VALOR REQUERIDO $49.665.484 

AMPLIACIÓN PLAZO  1 de enero de 2026 al 30 de junio 2026 

 

5. VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD  
 

 

Documentos Del Proceso 

Contractual 

Cumplimiento de requisitos jurídicos 

SI NO 
NO 

APLICA 
Observaciones 

1 Certificado de existencia y 

representación legal (Con fecha 

no anterior a 3 meses). 

  X 

 

2 Certificado de autorización para 

contratar, cuando aplique. 
  X 

 

3 Certificado de registro mercantil 

(Con fecha no anterior a 3 meses). 

(Si aplica) 

  X 

 

4 Registro único tributario - RUT. 

*No aplica en caso de cláusulas 

adicionales, excepto cuando el 

documento tenga alguna 

modificación. 

  X 

Documentos no 

presenta cambios 

5 Cédula de ciudadanía 

representante legal. 

*No aplica en caso de cláusulas 

adicionales, excepto cuando el 

X   

ISABELLA GRANDA 

ROJAS  

C.C. 1.214.747.970 
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Documentos Del Proceso 

Contractual 

Cumplimiento de requisitos jurídicos 

SI NO 
NO 

APLICA 
Observaciones 

documento tenga alguna 

modificación. 

6 Certificado de antecedentes 

judiciales (Con fecha no anterior a 

3 meses). 

X   

23/12/2025 

7 Certificado de Contraloría General 

de la Nación (Con fecha no 

anterior a 3 meses). 

X   

23/12/2025 

8 Certificado de Procuraduría 

General de la Nación (Con fecha 

no anterior a 3 meses). 

X   

23/12/2025 

9 Certificado de medidas 

correctivas (Con fecha no anterior 

a 3 meses). 

X   

23/12/2025 

10 Consulta de Inhabilidades de la 

Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 

de 2019 (Con fecha no anterior a 

3 meses). 

X   

23/12/2025 

11 Certificado de pago de aportes a 

la seguridad social (Planilla o 

certificación según corresponda) 

Fecha de expedición no anterior a 

1 mes. 

*En caso de certificación expedida 

por revisor fiscal, anexar copia de 

la tarjeta profesional del contador 

y certificado de antecedentes 

vigente de la JCC. 

X   

Planilla: No.  

81829050 

Diciembre 

12 REDAM X   27/10/2025 

 
Por lo anteriormente expuesto, ISABELLA GRANDA ROJAS, según consta en los 
documentos aportados CUMPLE con lo requerido, siendo idóneo para ejecutar el 
objeto contractual. 

 

6. MARCO LEGAL  
 

 El artículo 39 del Reglamento de Contratación de la Entidad manifiesta que: “Todas 
las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de los mismos, 
podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. A la fecha, el 
contrato 202500179 se encuentra vigente. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad planteada, el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales adquiridas por la ESU y lo consagrado en el Artículo 3° 
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Literal (F) “Principios de Economía y Celeridad” del Reglamento de Contratación de 
la ESU, se encuentra justificada la modificación en los términos descritos.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ANGÉLICA MARIA LÓPEZ GARCÉS 
Supervisora 
 

Revisó: 
Nathalia Restrepo Caro - Subgerencia 

Administrativa y Financiera. 
  

Revisó: 
Danilo Fernando Suárez Gambin - Contratista - 

Secretaría General   

Proyectó: 
Carolina Guarín Rivera - Contratista - 

Subgerencia de Servicios. 

  

  

  

 

BD_RQGP1767110674915R728P001E001-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 143.0.0.0
        
     OS X 10.15.7 64-bit
        
     190.217.97.66
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   QU7RKbbaIP2tVqqVueqNGcbw0mM=
    
   
        
     e7c8a723af95421d239fdc9a3b0c2dd6fba7c41225ae7e418bb412dda3fc7754
        
     XeooU7YlH26lcIKXLOsjCbgVjd0=
        
     FFgM3CZsAUEftJgppzOvnU4v9ew=
        
     YAiw4g1cZrkk0S9Y4YOa1NFfGhM=
        
     P7it6bRPdvmhAlph/4JqxKWmks8=
        
     iEpfDIXOD7Gw8Emjt9JVQszCtHs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   f5TsRziTmVv8TVJ+A0olRsF0u8LrFZMWg+SOVqLPxlmXW7bTBuFfFiQ38NX761CNZTskfxPT7/7qH06aHl/cMDGGAWcCSp4azQfHflA3zO8vLSWXKShG0wE34LL9JL5oOcR70GN2uCxkhXoqEoOgbfGGfctBO9iX5oOEN/Ip0CPO1gpEBXEA/jTZg2rW7mIvzldQ769km1gBWX9rxBgRYVPeAu5lpdori8JDbJ47PjRPgaSffTQRjsjaDcMOkuK7qUgZcMQ6AONlmeGsMFaHzo0jm2xEwCogB2FT2PYdFStM5sHQrf3RslnICPJgv+hdgwhKmUddjDViQzkKqk6pkQ==
    
   
    
   
  
         PLOrs+C1R9L4OrBrk+5IT3ieOQPSjWg1Y39hKPi0Jmw=      rpyqhMazQrRM5QTLYxY1zI93FxelppZwL1toNYO/3/c=     o3LSc401L4S2odB+dJyKI7NkMVDlNtVwantuxk5SYg4= BQrK5CF6fpkrSXZMN8SaAv+ixFar7Kt9BDyGso5Zj+VIu2VBqAtetSrqtyXeAhZFVNi0029RLZfub+ZWcsmwGf+O/Ie8/JuoK0RwROu8B8N0L6BNvS7wwJxMZvPwoJ8Fsc4AcPnGyqG0FiMd7vDxoP7WOGfphGC73DEwzFteKvxjenFyIGBjXhJJTCVP9pv/MfW6x99aMQeuTHFlOxAiD8nVUZEAQHAoR6Ud1+kT8mkAG+CFK85tjs8DOULMOp+Mo5DoX7Ba8XU5KgW0bkA2iHVubAhvqI/wvzajk7rNHbthL4ylH2WU9AP9W7QkF2dTnNJtp4Z0zqIX7f7Dv0uqSw==        2025-12-30T22:33:31Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1767110674915R728P001E001-001
Firma manuscrita de Carolina Guarín Rivera

BD_RQGP1767110674915R728P001E002-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 143.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   pL6l8TCCJ+LjN5wnbu97l06QPsU=
    
   
        
     e7c8a723af95421d239fdc9a3b0c2dd6fba7c41225ae7e418bb412dda3fc7754
        
     XeooU7YlH26lcIKXLOsjCbgVjd0=
        
     FFgM3CZsAUEftJgppzOvnU4v9ew=
        
     YAiw4g1cZrkk0S9Y4YOa1NFfGhM=
        
     P7it6bRPdvmhAlph/4JqxKWmks8=
        
     iEpfDIXOD7Gw8Emjt9JVQszCtHs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   OieZ+Nu5qz8vWQWtoKAUjvJdrvspb50TvRbiQaPV2QcJ33MfGwAW5BVpb60UPL49jjn6+v0ie2H3HCAeLjaC3jCUFdVjq+MuooPuZQNN8VsOwBkQtQk6+2LJ81hLDj+EmM9taqX6nCGsaed3bR+M59gn6B7m8SgaSoPcg0bKJ4RvVnJU1nNVhDZjh6L15wvnbIbgLAwPMOU2g+Mtrhui6OmPOR/O1a3VzUHMoQeBg38rkKRvU/umKVHlgWkfFO7rXv1lNWxrk1sx1oAI2gDbezrNJPinV30cvvYFzx0W+f28WvpzRMli+tkeTvaaYwn4R/oLAGgvMm5GP8WES4xqXw==
    
   
    
   
  
         DhBkZxQWcIkZf6AnIRT4ShDcFIQxZazL2nFRtfMkiJc=      IJku5IXJpO8kgACUfC76Tj+OKU/du1v3Zplo6gu68Qw=     Cj7kUgVdEQbhL5A/KYn/CqdBcVnqX5mh/5ZEtSxQYMs= l5gtbISjez7cGEUBP8UA72lmT33TVmKqNISM3L2U7BE77vQsQQSECTiYfMGqtZSSqbaNIZbsqWKTEuFo1FvcGydAvFDlVv1S9a2Zx1LR/71wKWasrd/xmOd4Z/u5/dJM6xQd4cEnIrmyUT8C2tQCk/po+RCqsPtD38Hupvp6onDDyUzdVJcuK0O6VDzsg2qYxQb+bt0YnEqUoUWJGbyG0fP7tMEef0mNqTi2eWsdsUCXJiepsGDeHHT+rm5K2+H0wDM7Jzy+1Hl7SyCdbLuPHLMq6RPUC6l78g/+8xhdEixIkpUdgOhVf+lyJohkkwK2SsWlK4ds+Wpw7JxotV42KA==        2025-12-30T22:33:32Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1767110674915R728P001E002-001
Firma manuscrita de Nathalia Restrepo Caro

BD_RQGP1767110674915R728P001E003-001


 
    
   -75.57454578628389
    
   6.225505900007617
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Firefox 145.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   NnHZPItcxIqVsl2E8wgmFBVDjpk=
    
   
        
     e7c8a723af95421d239fdc9a3b0c2dd6fba7c41225ae7e418bb412dda3fc7754
        
     XeooU7YlH26lcIKXLOsjCbgVjd0=
        
     FFgM3CZsAUEftJgppzOvnU4v9ew=
        
     YAiw4g1cZrkk0S9Y4YOa1NFfGhM=
        
     P7it6bRPdvmhAlph/4JqxKWmks8=
        
     iEpfDIXOD7Gw8Emjt9JVQszCtHs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   W4a2gOPlu4TbXbGL/Jmi8lEl21fvF7o+wjnvgBWp2jDw+9SiC2P04W/slesDJ2EJ4FXwpgdKtJgF6oWXjyikcE/gPYBTBvpyvtu3bfsFeKo57J13YSL0dgBrhdaXJmnqHIosN1NQQfPvudGKx8mZGw/Go08CX1fnYhB+xvlgqMualnsv53vY+dEWJiOrB7NobtFLtj2oZoO+ku01DGHEpVkBvVfnJnPCm1CkHrX0JjVX7zCqVVRfQuUWvRbOZIdx1QGlnO5vaCKSj7eTL106lnk7RflzTFrzkp2Xdfiz/d+TKilwn8qOBjjvxwTvBEaqmd8CvLMZVoMxYDON5yA9rQ==
    
   
    
   
  
         DhBkZxQWcIkZf6AnIRT4ShDcFIQxZazL2nFRtfMkiJc=      /X4tvHlwxI/JyuXKDB5W88ZxRvfJiNzxvptEEyWHCjo=     TZo8hy064YCfljkvdbNVMHMzh9gmACY9jyaA+uD5vw8= nqpiHhDitTMOfxEgA4QPed7EZFvTNijHBY2Q3OYT3OmgT43Pki04QTLECgiK6PjA8/6qajSFO9/nYqwUhMOdNU3T2kz4XxShLYTZGsm0TlBv42SCMA8i9GifPno3dAF6OdZ3gciXitoShop2EEhCS0Yq2LcDXeAEIr98spIjRIIccwjc//C5gD/NYf5sp07E0XcrnuejIzKNJ6AwDRodnZjTwnhrVYo1cmdFV7UYH4SgdBArgNulTmeFdL3Rd8wwmTciN8nKvr8rhLzYQvoz7Bt873kvK3vakduY+7nBTSyDX0gfd3/Uk3dxm1RM9YjFhdYf2X+J8peJYc+3BfOFzQ==        2025-12-30T22:33:32Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1767110674915R728P001E003-001
Firma manuscrita de Angelica Maria Lopez

BD_RQGP1767110674915R728P001E004-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 143.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   CbgL2roE/SVDYMi3x7H++4/PgJk=
    
   
        
     e7c8a723af95421d239fdc9a3b0c2dd6fba7c41225ae7e418bb412dda3fc7754
        
     XeooU7YlH26lcIKXLOsjCbgVjd0=
        
     FFgM3CZsAUEftJgppzOvnU4v9ew=
        
     YAiw4g1cZrkk0S9Y4YOa1NFfGhM=
        
     P7it6bRPdvmhAlph/4JqxKWmks8=
        
     iEpfDIXOD7Gw8Emjt9JVQszCtHs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   L0xxGJxhMGyNMWvBYemymqfOc+KOLZ8+p/mJuGhQN0cL5saNvAW58gQmGgiIr+xF+7I59pITR7P2jzOjlvjK7g7B4Z7K0YisB8Y5KnuciDUpWHVprCty4pSNOO23Smv75za7FApc0ZQNjZ4GDw1kmcDFRd6YmlDo5t3tw1eNtj8tJgrrxeCCSGveKOQfJPkPr6AmeQkHNuMrf+0X/qxNuqWztLt2SYZeskjtpmWrtpRcNzebx08GvH7nFEDcw0mGtQNws1CXyzy+pMyM2Aa5HeI5KTK1NWCdS2HiUxobZ+4imhe6x8h3qwDLJVYWN0YaA6pIFOQ13MIW/ClEIhgTPg==
    
   
    
   
  
         bEau4eSdLtPGcUGY52ROS530tZHuyAWCW4C+jUMjp2E=      OXvSvRX+aAksSohbNJ5C81HrkWDTad/apVKlG2PVFiE=     Y7d15ZEcP5JnJf9Hb0/fGe6+T5M8sauaIMh3SGbclAE= Ae3rklEn7LMMk7ZF864YioaPEk9+zVjLKQ9VOLjQProM9fcrz8x0gqzXN1LSfWbTSzlmCsY8kZHx1gxAaA0i+MCnJ0CRnBuXjMg46/KwbjsyZQJscixzUwUWsFLJHtvyFSU8GvROp4gbQ6Ef9sVJOo02ceAo08ca9He58D+4g388FjbphOmKrHSNBE1JVhBUrgmMnGZ9N+Lj0BerZQ2vYxdf/Pp8xxPY8LoHGhn4xZK5UH3hnWtcGkjnc2GKY4WpLXuJwLbM0//h8GeDg+iHq5oTH3NxErVGT14kF15fCGM8jKYGpn1ewqZ7QBWy+z1YjUIG2wOjN8VqecmDA6rSmw==        2025-12-30T22:33:33Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1767110674915R728P001E004-001
Firma manuscrita de Apoyo Financiero


		2025-12-30T22:33:34+0000
	https://documents.viafirma.com/documents
	id-7fa56181b577e451d09e780efd32035d##ARQG-POAH-OF1O-TDPA-R176-7134-0141-67
	RQGP1767110674915R728P001S001




