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CLAUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO 202500095

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: N/A

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: N/A

CONTRATO No: 202500095
CONTRATISTA: Yuliana Laverde Rodriguez
NIT: 1037595705

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestacion de servicios profesionales en
ingenieria de sistemas. Ingenieria de
software o afines para el apoyo en la
infraestructura de procesos y proyectos
del plan estratégico institucional de
soluciones urbanas inteligentes.

PLAZO DEL CONTRATO:

Desde el 13 de junio del 2025 hasta el
12 de diciembre del 2025

VALOR DEL CONTRATO:

$51.084.498 (CINCUENTA Y UN
MILLONES OCHENTA'Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS  NOVENTA Y
OCHO PESOS)

ORDEN DE SERVICIO No: (si la clausula
adicional es a una orden de servicio se debe
poner el niumero de la orden)

N/A

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No X:

N/A

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO
No X:

N/A

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO
No X:

N/A

CLAUSULA ADICIONAL No 1:

*Ampliar el tiempo de terminacién del
contrato N°202500095 desde el 13 de
diciembre hasta el 31 de diciembre de
2025.

*Adicionar recursos por un valor de:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M.L ($ 9.365.492).

VALOR FINAL: (DEL CONTRATO DESPUES
DE LA CLAUSULA ADICIONAL O DE LA
ORDEN DE SERVICIO):

$60.449.990 (SESENTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA PESOS M.L)

PLAZO FINAL: (DEL CONTRATO DESPUES
DE LA CLAUSULA ADICIONAL O DE LA
ORDEN DE SERVICIO)

Hasta diciembre 31 del 2025

VALOR TOTAL DE LAS ORDENES DE
SERVICIO AL CONTRATO MARCO No:

N/A
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VALOR BASE O ACTUAL DE LAS POLIZAS: | $8.514.083 (OCHO MILLONES
QUINIENTOS CATORCE MIL
OCHENTA Y TRES PESOS M.L)

La presente constituye la Clausula adicional No. 1 al contrato No 202500095, cuyo
objeto es “Prestacion de servicios profesionales en ingenieria de sistemas. Ingenieria
de software o afines para el apoyo en la infraestructura de procesos y proyectos del plan
estratégico institucional de soluciones urbanas inteligentes”, por la cual se modifica el
plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre del 2025 y se adicion recursos por un valor
de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA'Y DOS PESOS M.L ($ 9.365.492), previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

A. El 13 de JUNIO de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas
— ESU y Yuliana Laverde Rodriguez con CC 1.037.595.705, se suscribi6 el Contrato
No. 202500095 de 2025, cuyo Objeto es “Prestacion de servicios profesionales en
ingenieria de sistemas, Ingenieria de software o afines para el apoyo en la
infraestructura de procesos y proyectos del plan estratégico institucional de
soluciones urbanas inteligentes”, con un plazo de ejecucion de SEIS (6) meses, y
un valor de CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($51.084.498)

B. Las garantias contractuales fueron aprobadas por la Secretaria General el dia 13 de
junio de 2025.

C. En cumplimiento del Reglamento de Contratacion de la ESU, el 9 de diciembre de
2025, mediante escrito radicado No. 20250009788, la Supervision del contrato No.
202500095 presentd la justificacion para la ampliacion del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2025 y la adicion de recursos por $9.365.492. El contrato vigente ha
sido fundamental para garantizar que el proyecto cuente con el respaldo profesional
necesario en las gestiones propias de su desarrollo. El contratista realiza el
diagnostico técnico del estado actual del sistema de servicios registrales,
contravencionales y conexos de la Secretaria de Movilidad, identificando
oportunidades de optimizacion, apoya la planificacion y ejecucion de las fases de
implementacién del nuevo modelo operativo, abarcando la gestién del cambio,
pruebas piloto y despliegue, evalia la viabilidad técnica y econdmica de los
requerimientos de soluciones urbanas presentados o identificados durante la
ejecucion, y continuara con la documentacion del nuevo modelo operativo,
incluyendo diagramas de flujo, manuales de procedimiento, roles, responsabilidades
e indicadores clave de gestidn, garantizando asi la adecuada estructuracion y
sostenibilidad del proyecto.

D. La informacion presupuestal es la siguiente:
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Contrato Interadministrativo N/A

Centro de costos 10506

Rubro al presupuesto 24502080000401-1

Descripcion al Rubro HONORARIOS/CONSULTORIAS
Disponibilidad presupuestal 2025001151

Registro presupuestal 2025001299

Requerimiento N° 20250009788

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Se amplia el plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de diciembre de
2025.

SEGUNDO: Se adiciona al contrato la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L ($
9.365.492)

TERCERO: Es obligacion del contratista modificar la vigencia y base de la Garantia
Unica de Cumplimiento una vez se materialice la modificacidon contractual aqui
justificada.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contara con maximo
dos (2) dias habiles para la suscripcion y legalizacion.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen
novacion al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado
por el presente documento, y sus clausulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, el doce (12) de diciembre de 2025.

&———~/ - 30\\(1«-\ que.(]( fR‘
dul Nassaf Montoya Yuliana Laverde Rodriguez

ecretario general Contratista

Angélica Maria Lépez

Aprobo: Garcés

Subgerente de Servicios

T/ Z;/A/m 2 g

Subgerente Administrativa y

Aprobé: | Nathalia Restrepo Caro Fi . A/
inanciera oL
. Luis Miguel Garcia Profesional Universitario - Unidad
Reviso: Rendon de Gestion Juridica /%/t//é?

Contratista - Subgerencia de

Proyecté: | Carolina Guarin Rivera Servicios Caling Guarin I3

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las
normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos
para la firma.




